

7. 報告（下傍線が令和3年度事業）

（1）令和3・4年度主要事業報告（前回会議＜10月＞以降）

ア. 柏市文化財保存活用地域計画作成（令和元～5年度事業）

R03.11 文化財関係者ヒアリング実施

R03.12 文化庁補助要望

文化財所有者連携事業 橋本旅館古民家カフェオープン

R04.01 第5回計画作成協議会開催

R04.03 第1回文化庁協議実施

R04.04 補助事業採択→交付申請

第5回計画作成協議会開催

R04.05 第1回文化財保護委員会

第2回文化庁協議実施（以降必要に応じて複数回協議）

R04.07 柏市観光協会連携事業 柏まつり子供向けワークショップ開催

R04.08 文化財関係団体連携事業 地域計画シンポジウム開催

R04.09 柏観光プロダクション連携事業 鷲野谷地区フットパス開催

R04.11 第6回計画作成協議会実施

あけぼの山農業公園連携事業 縄文土器づくり講座開催，穴窯再生検討

R04.01 第7回計画作成協議会開催

第2回文化財保護委員会開催

R05.03 計画作成完了

R05.04～文化庁各部門，関係省庁照会，協議→修正

R05.07 認定申請→関係省庁正式協議→国文化財審議会諮問・答申，認定

イ. 旧吉田家住宅保存修理工事（令和3～12年度事業）

* 令和元～2年に作成した保存活用計画に基づく保存修理工事

R03.06 令和5～7年度に差茅工事及び防災設備工事の事業計画提出

R03.11 文化庁より防災設備工事について内々示

美観向上補助事業（差茅工事）の新規事業は今後不受理

R04.03 公園緑地課より主屋屋根のぐしが前方に傾斜との連絡

* 応急的にぐしの修理を行うか現在検討中

R04.05 差茅工事を他の補助事業で実施可能か検討

R04.06 防災設備工事事業計画文化庁提出

R04.11 文化庁補助要望

R05.01 内示→交付申請

ウ. 旧手賀教会堂関連

R03.10 王門扉絵（アイコン）修復業務完了

R03.11～郷土資料展示室にて公開展示

R04.06～王門扉絵（アイコン）と司祭服について県文化財調査

調査結果により県指定文化財の指定検討

* 例年来場者数約 500 名→保存修理工事後（令和 3 年度：3,331 名）

エ. 染谷家住宅の保存修理工事（令和 2～5 年度事業）

R03.11 文化庁補助要望

R04.01 内示→交付申請

R04.04 交付決定

R04.05 主屋 2 期・文庫蔵工事

R04.06 令和 5 年度事業計画文化庁提出

R04.09 柏観光プロダクション連携フットパス事業開催

R04.11 文化庁補助要望

R05.01 内示→交付申請

オ. 建造物調査事業（令和 2 年度～）

R03 松ヶ崎芳野家住宅調査（5 月，7 月，11 月，3 月）

建造物調査，所有者ヒアリング，古文書・古写真調査

R04.03 建造物調査報告書 5 原稿納品（旧手賀教会堂保存修理工事報告書）

R04.05～建造物調査報告書 6 作成委託（松ヶ崎芳野家住宅調査報告書）

R04.10～建造物調査報告書 5 印刷・製本（旧手賀教会堂保存修理工事報告書）

カ. 柏市郷土資料展示室

（1）企画展

a. 「セリザワブルー」 -人間国宝，芹沢銈介の”藍”に揺蕩う-

期 間：令和 4 年 3 月 15 日～7 月 10 日

見学者：166 人（令和 4 年 3 月末現在）

* 令和 3 年度中見学者：4,099 人

（2）照明 LED 化改修工事

照明の LED 化及び調光設備の更新工事を行う

R03 実施設計

R04 工事（R04.10～R04.2 予定）

キ. 埋蔵文化財発掘調査

令和3年度は、民間開発に係る直営調査19件、民間開発に係る民間委託調査2件、土地区画整理事業に伴う民間及び財団委託調査7件の合計28件の発掘調査を実施。

また、発掘調査の成果をまとめた報告書を直営事業で4冊、委託事業で1冊の合計5冊を刊行した。

令和4年度も現在進行中の土地区画整理事業2件に伴う調査、監理・監督のほか、開発に伴う申請に応じて随時調査を実施し、報告書を刊行していく。

(2) 伊藤家住宅落雷抑制システム設置工事について

R03.08.24 伊藤家住宅牛小屋に隣接するスギに落雷

R03.09.05 樹木内部で燻り続け、幹折れ後発火。折れた幹が牛小屋に落下。

消防による消火

R03.09.06 文化課により落下した幹の撤去，立木の処理

R03.10 文化財所有者より雷抑制システムの導入について打診

文化財所有者，雷抑制システム業者と現地打合せ

令和4年度予算要求

R04.03 予算議決

R04.04 文化財所有者，雷抑制システム業者と現地打合せ

R04 なるべく早く工事着手予定