

時期	審議会			審議事項		備考
				基本計画	その他	
H 2 8 年	7 月 1 9 日 付 け 清 掃 審 議 会 委 員 改 選					
	7月19日	第 1 回	委員委嘱式 諮問 審議	・ 諮問書受渡し ・ 現行計画の振り返り ・ 改訂理由の説明 ・ 関連計画改訂状況等の説明 ・ スケジュール等の説明	・ 正副会長選任 ・ 平成 2 8 年 度 環 境 部 組 織 体 制 及 び 主 要 事 業	
	8月29日	第 2 回	審議	・ 一般廃棄物処理基本計画に係る総論について		・ これまでの施策評価及び課題整理について審議 ・ 数値目標の達成状況，施策実施状況の検証を評価
	1 0 月 上 旬 3 ～ 7	第 3 回	審議	・ 一般廃棄物処理基本計画の骨子案について	・ 平成 2 7 年 度 清 掃 事 業 概 要	・ 骨子案を完成 ・ ごみ量予測や削減目標等について審議 ・ 基本理念等について審議
	1 1 月 上 旬 7 ～ 1 1	第 4 回	審議	・ 一般廃棄物処理基本計画の素案について ・ 一般廃棄物処理基本計画に係る大まかな施策の方向性の確定について		・ 素案を完成 ・ ごみ減量施策及びその他施策（例えば経費削減や安定化）について審議
	1 2 月 下 旬 2 6 ～ 2 8	第 5 回	審議	・ 一般廃棄物処理基本計画の原案について ・ 協議を踏まえたパブコメ用案の提示		・ 原案を完成（パブコメ用計画の決定） ・ 第 4 回 に 引 き 続 き，ごみ減量施策及びその他施策について審議 ・ 生活排水処理基本計画について審議
H 2 9 年	1 月 ～ 2 月	・ パブリックコメント予定 （1 月 1 5 日 号 広 報 掲 載 ～ 2 月 1 4 日 まで）				
	2 月 下 旬 2 2 ～ 2 4	第 6 回	答申	・ パブコメに係る報告・協議 ・ 答申予定（→新計画確定）		・ 最終案を完成し答申予定
	3 月 下 旬 2 7 ～ 3 1	第 7 回	基本計画改訂 実施計画策定	・ 製本版の配布	・ 平成 2 9 年 度 一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画	・ 基本計画改訂を受けた次年度実施計画について審議