ＵＲからの報告　豊四季台団地再生事業の進捗状況

資料１３

第Ⅱ期
H19年3月着手済（958戸）

第Ⅱ－B期
H22年8月着手済
（店舗付住宅28戸）

第Ⅳ期
H26年9月着手済（740戸）

第Ⅲ期
H22年8月着手済（440戸）

第Ⅴ期
H29年3月着手（1,240戸）

第Ⅰ期
H16年3月着手済（1,260戸）



（　）内の数字は従前管理戸数を示す。