資料４

今後のスケジュール

		検討
平成29年度	9	**施策の検討** ○施策内容の具体化 ・具体的な路線の整理 ・サービス水準の設定 ・実施主体の整理 （事業者との調整） ・実施時期の整理 **目標の設定** ○目標（定性的）の整理 **需要予測**
	10	○数値目標の設定 ・算出方法と現況値の算出 ※予測と関連しないものは随時整理 ○数値目標値の設定 ・目標年次と数字の設定 数値目標関係はやり取り **都市像の整理** ○目指す都市像（ポンチ絵的なもの）の作成
	11	**第３回協議会**　（議題）需要予測等も踏まえた具体的な施策案・目標、数値目標について
	12	**地域公共交通網形成計画（案）の作成** ・これまでの協議会の議論を踏まえた計画（案）の作成
	1	**第４回協議会**　（議題）計画（案）の内容確認 **地域公共交通網形成計画（案）の修正**
	2	**パブコメの実施** ・原則 30 日以上
	3	**パブコメを受けた地域公共交通網形成計画（案）の修正** ・パブコメを受けた計画（案）の修正 **第５回協議会**　（議題）パブコメ結果の反映と計画（案）の承認 **協議会を受けた地域公共交通網形成計画の修正**
平成30年度		**地域公共交通網形成計画の公表**

3月20日（火）午前10時～正午
柏市役所本庁舎5階第5，6委員会室
にて開催