
【資料2-3】

番号

担当部署 担当者 連絡先

達成度(%)

指標① 100.0%

指標②

指標③

指標④

○

【目標】 （公共下水道整備）６０３ｍ　　　（浄化槽整備）１３５基　　　　　　事業期間：平成28年度から令和2年度まで　

【年度】 【内容】

1 公共下水道順次事業実施　　　　　個人設置型浄化槽　３基設置

2                                               　個人設置型浄化槽　６基設置

【実績】 （公共下水道整備）５４４ｍ　　　（浄化槽整備）　 １７基

①総合戦略のKPI達成に有効
であった
②総合戦略のKPI達成に有効と
は言えない

成果

・本事業は，公共下水道整備事業と個人設置型浄化槽整備事業を一体的に推進するものであり，公共下水道
整備事業は，概ね順調に進み，個人設置型浄化槽事業は，計画基数を大きく下回る整備基数となってしまった
が，その他に社会資本整備総合交付金（事業所管は，国土交通省）や市予算を活用した事業を実施したことに
より，目標値を達成できた。
・手賀沼の水質改善については，最終目標値（COD75％値：8.2mg/l）を超える（10mg/l）厳しい状況ではある
が，少しでも水質改善につながるよう，引き続き汚水処理施設整備の事業展開を促進する考えである。

その他
特記事項

・本事業は，地方創生汚水処理施設整備推進交付金（事業所管は内閣府，事務手続きは国土交通省や環境
省）を活用し，平成２８年度から令和２年度までの５年計画
・令和２年度が事業最終年度に当たることから，事後評価を実施する
・同一の計画区域内で引き続き内閣総理大臣による認定が行われた第５９回地域再生計画（地方創生汚水処
理施設整備推進交付金事業，事業期間は令和３年度から令和７年度までの５年計画）に沿って事業を推進し
ていく

　柏市地方創生総合戦略評価委員会による評価

KPIについて 意見

事業概要
（進捗）

公共下水道及び浄化槽の整備を一体的に推進することで，汚水処理人口普及率の向上を図り，地域全体として美しい自
然環境の回復及び良好な住環境を促進し，「住みたい，住み続けたいまち」を目指す。

152,444千円（交付金74,580千円）

事業効果
(自己評価)

①地方創生に非常に効果的であった

②地方創生に相当程度効果があった

③地方創生に効果があった

④地方創生に効果がなかった

94.8%

（１５）
ページ

純移動数（転入者数－転出者数） 1,923人 3,000人

本事業にお
ける重要業
績評価指

標

指標 指標値（最終目標値） 実績値

汚水処理人口普及率の向上 94.8%

経費概要
公共下水道事業費　162,200千円（Ф200，延長603ｍ） 交付事業

に要する
経費

234,650千円
個人設置型浄化槽事業費　72,450千円（135基）

重要業績評価指標（数値目標） 基準値 最終目標値

　　柏市地方創生推進交付金事業　評価シート（汚水処理施設整備推進交付金）

良好な住環境の基となる水資源の循環都市『柏』整備計画

土木部　下水道経営課
環境部　環境政策課

清水　修
滝沢　咲子

04-7167-1409
04-7167-1695

目的
公共下水道及び浄化槽の整備を一体的に推進することにより，公共用水域の水質改善に寄与し，良好な住環
境の整備を図り，柏市への転入促進，転出抑制を進めることを目的とする。


