
令和 5年 2月 1日 

 

 

 

 

 1 月 10 日（火）12 時頃から，増尾 4丁目 20 番地および 21 番地付近のマンホールから汚

水があふれる事故が発生した件について，原因調査が完了しましたので，以下のとおり報告

します。 

 

１ 工事概要 

  工事件名：公共下水道施設耐震化工事(その 1) 

  工事場所：柏市増尾 842 番先 

  概要：工事延長Ｌ＝123m，管きょ更生工φ700mm 

  事故発生日時：令和 5年 1月 10 日(火)12 時 30 分～21 時 15 分 

 

２ 原因 

  ・施工時に工事区間の汚水を迂回させるために設置した2台のポンプのうち，1台が排水

ホースの接続不良により，一時的にポンプを停止したことで排水能力が低下した。 

  ・汚水の迂回は，受注者の責において，検討・施工すべきところ，受注者が施工前に汚

水流量の確認が十分にできていなかったため，設置したポンプの能力が，汚水流量の時

間変動に対して不足してしまった。 

  ・発注者としても，受注者の施工計画に対し，確認が不十分であった。 

 

３ 被害状況 

  マンホールから汚水のあふれ：4 件 

  宅内汚水桝からのあふれや，汚水の滞留：11 軒 

  道路舗装の破損：1 箇所（事故翌日に被害状況を確認） 

 

４ 事故後の対応 

  ・事故によって被害のあった箇所の清掃や消毒作業を実施。 

  ・損傷のあった道路の舗装復旧作業を行う。 

 

５ 再発防止策 

  ・事前に流量を把握したうえでポンプ能力を決定し，施工前に試験的に仮排水を行い，

ポンプの能力が十分に足りているか確認を行う。 

  ・不測の事態に備え予備のポンプ等を用意し，上流部に観測人員を配置する。 

  ※以上の再発防止策を講じたうえで，当該工事を再開いたします。 
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【本件に関するお問い合わせ先】 

柏市上下水道局下水道工務課 

電話 04-7167-1429 ／ FAX 04-7167-1165 


