
重要度 Ａ

81001 作成日 更新日 R2.3.31

030300 責任者 担当者 公共施設マネジメント担当

H28 ～ R2

区分

計画ど
おり

計画ど
おり

計画ど
おり

実施

完了

指標名 ㎡

年度 最終値

当初計画値 788,067
変更計画値 0

実績値 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0

成果指標

788,067

0
効
果
額

歳入
増加

歳出
削減

計

同左

見込まれる
その他効果
（金額以外）

公共施設等の
安全性確保と
市民ニーズに
合わせた行政
サービスの提
供

同左 同左 同左

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

786,111 787,003 789,197 799,535

788,067 788,067 788,067 788,067 788,067

令和２年度 柏市公共施設等総合管理計画「基本方針編」に基づく取組みを進める。

前年度末における公共施設の総量（基準年度の数値を目安に総量抑制を図る） 単位

平成27年度
当初予算（基準） 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

平成29年度 個別施設計画の全体計画（骨格部分）を担う個別施設再編方針の素案を作成。

平成30年度 柏市公共施設等総合管理計画「個別施設再編方針」を策定した。

令和元年度 柏市公共施設等総合管理計画「基本方針編」に基づく取組みを進める。

最終目標

　公共施設等の老朽化対策の推進により，「財政負担の軽減・平準化」及び「公共施設の最適な配置」を実現す
るため，公共施設等総合管理計画「基本方針編」に基づく取組みを進める。成果指標については，「基本方針
編」の数値目標※を踏まえ，公共施設の総量とする。なお，市の総人口は今後10年程度増加傾向が続くものと
見通されており，「基本方針編」では，財政負担の抑制を図りつつ，必要に応じて施設の再整備や新規整備等も
行いながら，行政サービス機能の確保に努めることとしている。このため，計画値については，平成26年度末時
点の数値を目安として設定する。

※計画における数値目標：建築別系施設の施設総量（延床面積）の縮減について，将来推計人口を踏まえて段
階的な取組を進め，今後40年間で13％縮減することとしている。

年度 取組内容・目標

平成28年度 柏市公共施設等総合管理計画「基本方針編」を策定した。

担当部署 総務部　資産管理課 加藤　雅美

取組年度

効果 その他改善

アクションプラン全体計画　（平成２８～令和２年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理

番号・取組事業名 公共施設等総合管理計画の推進 H30.4.1

Ｒ１



重要度

81001 作成日 更新日

030300 責任者 担当者

区分

実施

4～6月 7～9月
10～12

月
1～3月

1 ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○

5 ○ ○

6

7

8

9

10

上
半
期

進捗状況

単位 ㎡ 単位 ㎡

達成状況
【成果】

進捗状況
【活動】

評価者

総合評価
(A・B・C)

方向性

評
価

前年度末における公共施設の総量（基準年度の
数値を目安に総量抑制を図る）

　本年度の実績について，１年間という短期的な視点では達成でき
ていないことになるが，公共施設等総合管理計画に基づく取組は，
今後４０年間を見据えた長期的な取組であり，４０年間で施設総量
の１３％を縮減することを目標にしている。そのため，今年度は，昨
年度末に策定した「個別施設再編方針」で定めた今後４０年間にお
ける個々の施設の再編の方向性を具体化し，時期の見通しを整理
した「個別施設再編アクションプラン」を策定したことで，目標達成
に向けた取組の推進と進捗管理の基盤を整えることができた。

コメント

コメント

コメント
指示事項

鬼沢　徹雄 ※重要度Ａ事業は副市長，重要度Ｂ事業は部局長を評価者とする

Ｂ

継続実施

年
度
末

成果指標名

計画変更
（次年度
以後）

計画値 実績値

今後においては，個別施設再編方針並びにアクションプランの達
成状況の検証を行うなどして，計画に沿って目標達成が図れるよう
適切な進捗管理に努められたい。

一部達成

計画どおり

取組内容 無

計画値 無

計画どおり コメント

・個別施設再編アクションプランについて，各施設所管課から原案
の提出を受け，個別協議の実施や公共施設マネジメント推進会議
における検討など，年度末の策定に向け計画どおりに事務を進め
ている。
・施設情報の更新に向け，公共建築物保全情報システムにより収
集した各施設単位の情報について，整理，確認作業を進めるととも
に，対外的な発信のための形式について検討を進めている。

進捗・実績

788,067 799,535

進捗

取組項目

公共施設マネジメント推進会議の運営

モデル事業の検討・推進

個別施設計画の策定

市民向け説明会等

施設情報の更新

担当部署 総務部　資産管理課 加藤　雅美 公共施設マネジメント担当

取組内容・目標

令和元年度 柏市公共施設等総合管理計画「基本方針編」に基づく取組みを進める。

アクションプラン（令和元年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理 Ａ

番号・取組事業名 公共施設等総合管理計画の推進 H31.4.1 R2.3.31

<<

Ｒ１



重要度 Ａ

81002 作成日 更新日 R2.3.31

030800 責任者 担当者 営繕担当建築保全担当

H28 ～ Ｒ２

区分

計画ど
おり

計画ど
おり

計画ど
おり

実施

完了

指標名 件

年度 最終値

当初計画値 0
変更計画値 0

実績値 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0

成果指標

7

0
効
果
額

歳入
増加

歳出
削減

計

見込まれる
その他効果
（金額以外）

計画的な予防
保全工事の実
施により，突発
的な施設の使
用障害や事故
を避ける

計画的な予防
保全工事の実
施により，突発
的な施設の使
用障害や事故
を避ける

計画的な予防
保全工事の実
施により，突発
的な施設の使
用障害や事故
を避ける

計画的な予防
保全工事の実
施により，突発
的な施設の使
用障害や事故
を避ける

計画的な予防
保全工事の実
施により，突発
的な施設の使
用障害や事故
を避ける

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12 22 18 20

13 23 19 22

令和２年度 「中長期保全計画」に沿った計画的予防保全工事の実施

予防保全工事の実施件数 単位

平成27年度
当初予算（基準） 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

平成29年度 「中長期保全計画」に沿った計画的予防保全工事を実施した。

平成30年度 「中長期保全計画」に沿った計画的予防保全工事を実施した。

令和元年度 「中長期保全計画」に沿った計画的予防保全工事の実施

最終目標

公共建築物を安全で快適に利用できる状態を維持するとともに，将来的な保全工事費の把握と施設の長寿命
化を図る等財政負担の平準化を目的として，建築物の用途・規模等から予防保全とすべき対象施設と部位を選
定し，「中長期保全計画」を策定した上で計画的に保全工事を実施していく。あわせて「中長期保全計画」は，今
後「公共施設等総合管理計画」の建築物の計画策定に反映していくもの。

年度 取組内容・目標

平成28年度 「中長期保全計画」の策定，予防保全工事を実施した。

担当部署 総務部 資産管理課 営繕管理室 加藤　雅美

取組年度

効果 その他改善

アクションプラン全体計画　（平成２８～令和２年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理

番号・取組事業名 市有建築物保全事業 H31.4.1

Ｒ１



重要度

81002 作成日 更新日

030800 責任者 担当者

区分

実施

4～6月 7～9月
10～12

月
1～3月

1 ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○

4 ○ ○

5 ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○

8

9

10

上
半
期

進捗状況

単位 件 単位 件

達成状況
【成果】

進捗状況
【活動】

評価者

総合評価
(A・B・C)

方向性

評
価

予防保全工事の実施件数

予防保全工事については，補助金確保の観点等から見送られた２
件以外，計画どおり実施することができた（継続事業である教育福
祉会館工事３件を含む）。

コメント

コメント

コメント
指示事項

鬼沢　徹雄 ※重要度Ａ事業は副市長，重要度Ｂ事業は部局長を評価者とする

Ｂ

継続実施

年
度
末

成果指標名

計画変更
（次年度
以後）

計画値 実績値

引き続き，予防保全計画に沿って予防保全工事を実施されたい。
併せて，定期的に現地調査を行いながら，適宜，予防保全計画に
見直しにも取り組まれたい。

一部達成

計画どおり

取組内容 無

計画値 無

計画どおり コメント

・各取組項目とも計画どおりに進んでいる。
・項目１，２については，企画財政部門及び施設所管課と協議し短
期保全工事計画（案）を作成した。保全工事を効果的計画的に推
進するためには，関係部署との協力体制・合意形成が必要なた
め，引き続き良好な関係づくり仕組みづくりに努めていく。
・現地調査（施設状況調査）は，経年による劣化進行を継続的に把
握するために，３年に１度は調査を実施できるよう調整する。

進捗・実績

22 20

予防保全工事の設計

予防保全工事の実施

進捗

取組項目

中長期保全計画及び保全方針等について関係部署との協議

施設所管課及び財政等関係部署との調整，次年度工事選定

施設所管課へ日常・定期点検実施依頼及び結果取りまとめ

市有建築物現地調査及び建物情報システム入力

中長期保全計画の見直し改訂版作成

担当部署 総務部 資産管理課 営繕管理室 加藤　雅美 営繕担当建築保全担当

取組内容・目標

令和元年度 「中長期保全計画」に沿った計画的予防保全工事の実施

アクションプラン（令和元年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理 Ａ

番号・取組事業名 市有建築物保全事業 H31.4.1 R2.3.31

<<

Ｒ１



重要度 Ａ

81003 作成日 更新日 R2.3.31

160400 責任者 担当者 岩津圭介

H28 ～ Ｒ２

区分

計画ど
おり

計画ど
おり

計画ど
おり

実施

完了

指標名 ％

年度 最終値

当初計画値 100
変更計画値 100

実績値 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0

アクションプラン全体計画　（平成２８～令和２年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理

番号・取組事業名 アミュゼ柏及び市民文化会館の設備修繕計画 H31.4.1

担当部署 地域づくり推進部　地域支援課 髙橋　直資

取組年度

効果 その他改善 歳出削減

最終目標

・アミュゼ柏クリスタルホール，プラザの舞台照明，音響設備の改修
・市民文化会館の空調設備改修工事，舞台床修繕
・上記修繕工事を適切に履行するため，次期指定管理者への募集に対し，工事対応のための休館など一定程
度の運営条件を策定する。（次期指定管理者選定時に，契約期間中の施設休館に対する歳入の減少並びに
(人件費）支出抑制への対応策の提案を募集する。）

年度 取組内容・目標

平成28年度 次期指定管理者募集の方針を定め，老朽化等を踏まえた修繕計画を作成した。

平成29年度
次期指定管理者を選定した。また，次年度の修繕に関する設計委託（アミュゼ柏），工事予算要求を
行った。

平成30年度
予定どおり，柏市民文化会館の空調，大ホール舞台床，トイレ修繕，アミュゼ柏の改修設計委託を行っ
た。

令和元年度 工事

令和２年度 文化施設利用者に対し，予防保全的改修により安定的なサービスの提供を図る

設計・工事進捗率 単位

平成27年度
当初予算（基準） 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

0 33 66 99 100

16 66 99 100

0 16 66 99

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

見込まれる
その他効果
（金額以外）

・指定管理者
募集の市側意
思決定

・指定管理者
事業提案（募
集条件）への
反映

・指定管理料
の調整（人件
費）
・休館期間の
短縮

・指定管理料
の調整（人件
費）
・休館期間の
短縮

効
果
額

歳入
増加

歳出
削減

計

後期：アミュゼ
空調改修計画
等への反映

成果指標

0

0

Ｒ１



重要度

81003 作成日 更新日

160400 責任者 担当者

区分

実施

4～6月 7～9月
10～12

月
1～3月

1 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

3 ○ ○ ○

4

5

6

7

8

9

10

上
半
期

進捗状況

単位 ％ 単位 ％

達成状況
【成果】

進捗状況
【活動】

評価者

総合評価
(A・B・C)

方向性

アクションプラン（令和元年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理 Ａ

番号・取組事業名 アミュゼ柏及び市民文化会館の設備修繕計画 H31.4.1 R2.3.31

担当部署 地域づくり推進部　地域支援課 髙橋　直資 岩津圭介

取組内容・目標

令和元年度 工事

取組項目

アミュゼ柏空調改修工事

アミュゼ柏舞台音響改修工事（クリスタルホール）

アミュゼ柏舞台照明設備改修工事（クリスタルホール）

進捗

無

計画値 無

計画どおり コメント

概ね計画どおり進んでいるが，空調改修工事の契約時期が当初予
定から遅れたため，工期がずれ込むこととなった。クリスタルホー
ルの舞台音響・照明改修工事は順調に進み，１月中旬から３月上
旬まで休館し，工事を実施する。

進捗・実績

99 99

継続実施

年
度
末

成果指標名

計画変更
（次年度
以後）

計画値 実績値

達　成

計画どおり

取組内容

コメント
指示事項

工事完了後においても，引き続き，施設の効率的な維持管理に努
めらたい。

評
価

設計・工事進捗率

今年度予定していた工事は，全て工期どおり完了した。当初予定
から遅れた空調改修工事については，空調停止期間が真冬と重な
り，利用者への影響が大きかったが，指定管理者の協力を得て，
ブランケットやヒーター等を用意し，丁寧な対応に努めた。音響・照
明工事についても，同じクリスタルホール内で2つの工事が同時進
行していたが，順調に終えることができた。

コメント

コメント

鬼沢　徹雄 ※重要度Ａ事業は副市長，重要度Ｂ事業は部局長を評価者とする

Ｂ

<<

Ｒ１



重要度 Ｂ

81005 作成日 更新日 R2.3.31

210400 責任者 担当者 工務担当

H28 ～ Ｒ２

区分

計画ど
おり

進んで
いる

進んで
いる

実施

完了

指標名 ％

年度 最終値

当初計画値 29.2
変更計画値 0.0

実績値 0.0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0
当初計画額 0
変更計画額 0

実績額 0

アクションプラン全体計画　（平成２８～令和２年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理

番号・取組事業名 老朽管の更新 H31.4.1

担当部署 水道部　配水課 柳本　哲也

取組年度

効果 歳出削減 その他改善

最終目標

　人口急増期に多数布設した管路が，今後急激に更新時期を向かえることから，法定耐用年数（40年）による更
新ではなく，より実態に近い更新基準年数の70年とし年間整備量の平準化を図る。　また，管路更新を効率的
に実施していくために，施設の重要度を考慮した基幹管路や重要施設管路に対象をシフトする。
　その結果，計画的な更新と長寿命化によってライフサイクルコストが削減され，管路耐震化率100％を目標と
する継続的な事業が可能となる。

年度 取組内容・目標

平成28年度
老朽管14.0km　重要施設管路2.3km　基幹管路0.７kmを更新した。
管路耐震化率　25.6％

平成29年度
老朽管13.1km　重要施設管路4.9km　基幹管路0.7kmを更新した。
管路耐震化率　27.5％

平成30年度
老朽管16.4km　重要施設管路3.0km　基幹管路0.2kmを更新した。
管路耐震化率　29.4％

令和元年度
老朽管11.2km　重要施設管路2.7km　基幹管路3.5kmを更新する。
目標管路耐震化率　27.8％

令和２年度
老朽管11.2km　重要施設管路3.4km　基幹管路2.9kmを更新する。
目標管路耐震化率　29.2％　アクションプランとしては終了するが当該事業は，R57年度まで継続する。

管路耐震化率 単位

平成27年度
当初予算（基準） 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

23.8 25.1 26.5 27.8 29.2

25.6 27.5 29.4 30.6

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

見込まれる
その他効果
（金額以外）

優先度に応じ
た計画的な老
朽管の更新を
行い，結果，効
率的に管路の
耐震化が進む

優先度に応じ
た計画的な老
朽管の更新を
行い，結果，効
率的に管路の
耐震化が進む

優先度に応じ
た計画的な老
朽管の更新を
行い，結果，効
率的に管路の
耐震化が進む

優先度に応じ
た計画的な老
朽管の更新を
行い，結果，効
率的に管路の
耐震化が進む

効
果
額

歳入
増加

歳出
削減

計

優先度に応じ
た計画的な老
朽管の更新を
行い，結果，効
率的に管路の
耐震化が進む

成果指標

22.4
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重要度

81005 作成日 更新日

210400 責任者 担当者

区分

実施

4～6月 7～9月
10～12

月
1～3月

1 ○ ○ ○ ○

2

3

4

5

6

7

8

9

10

上
半
期

進捗状況

単位 ％ 単位 ％

達成状況
【成果】

進捗状況
【活動】

評価者

総合評価
(A・B・C)

方向性

アクションプラン（令和元年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理 Ｂ

番号・取組事業名 老朽管の更新 H31.4.1 R2.3.31

担当部署 水道部　配水課 柳本　哲也 工務担当

取組内容・目標

令和元年度
老朽管11.2km　重要施設管路2.7km　基幹管路3.5kmを更新する。
目標管路耐震化率　27.8％

取組項目

設計・積算・発注・施工監理

進捗

無

計画値 無

計画どおり コメント
上半期分に関し，順次，設計・積算を行い，配水管改良工事１１件
を発注，現在施工中で順調に進捗している。
下期分についても，８件を発注する。

進捗・実績

27.8 30.6

継続実施

年
度
末

成果指標名

計画変更
（次年度
以後）

計画値 実績値

達　成

進んでいる

取組内容

コメント
指示事項

「柏市水道事業ビジョン」・「柏市水道施設更新計画」に基づき，引
き続き事業を進め，建設コストにも注視しながら，発注時期の平準
化にも注力していくこと。

評
価

管路耐震化率

「柏市水道事業ビジョン」・「柏市水道施設更新計画」に基づく計画
値に準じ，順調に進捗している。また，発注時期の平準化にも取り
組み下半期分６件を発注し効率よく事業を行っている。

コメント

コメント

成島　正俊 ※重要度Ａ事業は副市長，重要度Ｂ事業は部局長を評価者とする

Ａ

<<
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重要度 Ａ

81007 作成日 更新日 R2.3.31

270400 責任者 担当者 建設・計画担当

H29 ～ R２

区分

遅れて
いる

計画ど
おり

実施

完了

指標名 件

年度 最終値

当初計画値 16

変更計画値 13

実績値

当初計画額 0

変更計画額 0

実績額 0

当初計画額 0

変更計画額 0

実績額 0

当初計画額 0

変更計画額 0

実績額 0

アクションプラン全体計画　（平成２８～令和２年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理

番号・取組事業名 学校施設長寿命化改良計画 H31.4.1

担当部署 学校教育部　学校施設課 高橋　裕之

取組年度

効果 その他改善

最終目標

老朽化が進んだ学校施設については，建て替えではなく改修によって対応することで,コストを抑えつつ，安全
性を確保し，衛生的な管理や機能の維持を図る。併せて,学習環境の多様化に対応できる設備整備を行うこと
で，児童生徒の学習環境の向上を目指すとともに，学校運営がしやすく，快適に使えるよう計画的に保全し,維
持管理を行う。

年度 取組内容・目標

平成28年度

平成29年度

モデル校である土小学校の校舎の老朽化対策計画を策定するにあたり,ワークショップを行い，その際
出された様々な意見を集約し,その内容を反映した改修工事の基本計画を策定した。また，モデル校の
学校施設を検証することで，柏市の全小中学校の老朽化対策実施に繋げた。また，屋内運動場につい
ては２校の改修工事と２校の実施設計を行った。実施設計の予定は3件であったが,そのうち1件につい
ては流山市の建築審査会の開催が3月中旬であったため，完了は平成30年5月末予定である。

平成30年度

土小学校校舎長寿命化改良工事設計において，教育環境長寿命化仕様について今後のモデルとす
べく検討を行い，内容に反映させた。また，学校施設個別施設計画の策定を行い，今後の施設整備の
方針を決定した。
屋内運動場については，３校の改修工事，昨年度からの継続であった光ヶ丘小学校を含む４校の実施
設計を行った。

令和元年度
校舎長寿命改良工事のモデル校で改修工事を行う。また，屋内運動場については3校の実施設計及び
3校の改修工事を行う。

令和２年度
校舎長寿命改良工事のモデル校の竣工及び1校の設計を行う。また，屋内運動場については1校の実
施設計及び2校の改修工事を行う。

長寿命化改良した学校施設件数（工：工事，設：設計，W：ワークショップ） 単位

平成27年度
当初予算（基準）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

工２（設３，W１) 工３（設４) 工４（設６) 工７（設６)

工３（設５) 工４（設３) 工３（設２）

工２（設２，W１) 工３（設５) 工４（設３)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

見込まれる
その他効果
（金額以外）

建物を長寿命化
することで，整備
コストを平準化
する。また，予防
保全に切り替え
る足がかりとす
る。

建物の長寿命化
を実施し，整備
費用の平準化を
行うとともに，予
防保全へ切り替
えを行う足掛りと
する。

建物の長寿命化
を実施し，整備
費用の平準化を
行うとともに，予
防保全へ切り替
えを行う足掛りと
する。

効
果
額

歳入
増加

歳出
削減

計

成果指標

0
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重要度

81007 作成日 更新日

270400 責任者 担当者

区分

実施

4～6月 7～9月
10～12

月
1～3月

1 ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○

3 ○ ○ ○

4

5

6

7

8

9

10

上
半
期

進捗状況

単位 件 単位 件

達成状況
【成果】

進捗状況
【活動】

評価者

総合評価
(A・B・C)

方向性

屋内運動場長寿命化改良設計

屋内運動場長寿命化改良工事

学校施設長寿命化改良計画 H31.4.1 R2.3.31

建設・計画担当

取組内容・目標

令和元年度
校舎長寿命改良工事のモデル校で改修工事を行う。また，屋内運動場については3校の実
施設計及び3校の改修工事を行う。

担当部署 学校教育部　学校施設課 高橋　裕之

取組項目

校舎長寿命化改良工事

アクションプラン（令和元年度）
推進項目 81 公共施設等の計画的な保全と効率的な維持管理 Ａ

番号・取組事業名

工４（設３)
計画値 実績値

計画どおり

計画値 有

校舎長寿命化については，今年度工事分を予定通り完了した。グ
ラウンドに仮設校舎を設置し，学校運営をしながらでの工事であっ
たため，児童の安全を第一に学校との調整を図りながら実施した。
モデル校である土小学校は，既存校舎の改修であったため，既存
図面と現状の相違があり変更事項が発生した等の課題が見つ
かった。
屋内運動場長寿命化については，予定通り設計及び工事が各３件
ずつ完了した。

達　成

教室不足対応事業により，田中小学校建替，第
三小学校及び柏の葉小学校の増築工事があり，
改修工事にかかる人員を捻出するのが難しいこと
に加え，長寿命化以外にも事業費が必要となるこ
とから，令和２年度は屋内運動場長寿命化設計を
１件，工事を２件とする。校舎長寿命化について
は，１校の設計及び土小の工事を予定通り実施
する。

進捗

※重要度Ａ事業は副市長，重要度Ｂ事業は部局長を評価者とする

Ｂ

継続実施

コメント

年
度
末

計画変更
（次年度
以後）

計画どおり

取組内容 有

成果指標名

コメント
指示事項

学校施設長寿命化改良計画に沿って，設計，工事が実施できるよ
う鋭意取り組まれたい。

コメント

校舎長寿命化については，仮設校舎を建設し，引っ越しを行い，第
一期工事に着手した。現在は解体工事が進行中である。
屋内運動場長寿命化については，構造躯体を残し解体が完了し，
屋根及び外壁の工事が進行中である。
屋内運動場長寿命化設計については，現地調査が終了し，詳細設
計に着手している。

進捗・実績

工４（設３)

評
価

長寿命化改良した学校施設件数（工：工事，設：
設計，W：ワークショップ）

コメント

鬼沢　徹雄

<<
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