
ノーマライゼーションかしわプラン策定業務　工程表　5/25時点

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

　①　障害者健康福祉専門分科会 1 2 3 4 5

　②　柏市自立支援協議会 1 運 2 3

①基本計画（素案）

②福祉計画（素案）

①パブコメ結果

②計画最終案　②　柏市自立支援協議会

　　（素案の検討・意見調整）

【諮問】

①実績報告

②策定方針（国動向含

③工程表

①基本計画

（総論・重点・体系案）

②福祉計画（体系案）

①基本計画（素案）

②福祉計画（素案）

①実績報告

②策定方針（国動向含

③工程表

④基本計画

（総論・重点・体系案）

⑤福祉計画（体系案）

①基本計画（素案）

②福祉計画（素案）

※当該開催会のみ運営部会

での開催となる。

第1回（6/28） 運営部会（9/21） 第2回（11/16） 第3回（2/20）

    会議等

    審議事項等

第1回（5/25） 第2回（7/27） 第3回（10/5） 第4回（12/14） 第5回（2/22）

　①　障害者健康福祉専門分科会

　　（素案の審議）
①基本計画（素案）

②福祉計画（素案）

【答申】

①パブコメ結果

②計画最終案

平成29年 平成30年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

資料３  


