
ノーマライゼーションかしわプラン策定業務 ⼯程表 5/25時点

平成29年 平成30年
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    会議等

 ① 障害者健康福祉専⾨分科会 1 2 3 4 5

 ② 柏市⾃⽴⽀援協議会 1 運 2 3

    審議事項等

 ① 障害者健康福祉専⾨分科会
  （素案の審議）

第1回（5/25） 第2回（7/27） 第3回（10/5） 第4回（12/14） 第5回（2/22）

【諮問】
①実績報告
②策定⽅針（国動向含
③⼯程表

①基本計画
（総論・重点・体系案）
②福祉計画（体系案）

①基本計画（素案）
②福祉計画（素案）

①基本計画（素案）
②福祉計画（素案）

【答申】
①パブコメ結果
②計画最終案

 ② 柏市⾃⽴⽀援協議会
  （素案の検討・意⾒調整）

第1回（6/28） 運営部会（9/21） 第2回（11/16） 第3回（2/20）
①実績報告
②策定⽅針（国動向含
③⼯程表
④基本計画
（総論・重点・体系案）
⑤福祉計画（体系案）

①基本計画（素案）
②福祉計画（素案）

※当該開催会のみ運営部会
での開催となる。

①基本計画（素案）
②福祉計画（素案）

①パブコメ結果
②計画最終案


