

柏市文化財保存活用地域計画作成協議会  
スケジュール、協議内容

資料10

令和元年度(2019)	協議項目	協議内容	その他の予定
第1回会議			
6月5日	計画趣旨説明等		
第2回会議		5月、11月 文化財保護委員会	■行政計画や関連事業との連携協議 ■ワークショップ、シンポジウム案協議
11月27日	事前把握調査結果報告等		
第3回会議			
3月24日	年度まとめ等	※骨子の方針(目次案、柏市の概要、文化財の概要、関連文化財群・保存活用区域の設定方針)	
令和2年度(2020)	協議項目	協議内容	
	新型コロナウイルス感染拡大防止のため協議会を休止		
令和3年度(2021)	協議項目	協議内容	
第4回会議	1 庁内ヒアリング報告	行政計画及び部門計画との位置付け、庁内関係部署との連携	
8月【書面開催】	2 文化財関係者ヒアリング報告	文化財関係者、民間団体等へのヒアリングの実施報告	
	3 意見聴取		10月 文化財保護委員会 ▼ヒアリングの実施(7月～12月)
第5回会議	1 文化財関係者ヒアリング報告	文化財関係者、民間団体等へのヒアリングの実施報告	2月4日
1月28日	2 計画骨子中間報告	計画骨子(かしわ資産の定義、柏市の歴史文化の特徴、かしわ資産の現状・課題・措置(案))	「計画骨子」を文化庁へ提出⇒協議
	3 意見聴取	計画骨子、シンポジウム開催方針等について文化財以外の観点から意見聴取を行う。	
		※第2章(文化財の概要)	
3月	書面報告		←
令和4年度(2022)	協議項目	協議内容	
第6回会議	1 計画素案 報告	文化財関係者、民間団体等へのヒアリングの実施報告、まとめ報告	令和4年5月頃
4月26日	2 意見聴取	計画素案について文化財以外の観点から意見聴取を行う。 5月 文化財保護委員会	「計画素案」を文化庁へ提出⇒協議
		シンポジウム内容について意見聴取を行う。	
		※本文全章	令和4年8月頃
			「計画素案」を文化庁へ提出⇒協議
			■シンポジウムの実施(8月21日)
第7回(11月)	計画案 報告	計画案について文化財以外の観点から意見聴取を行う。 (11月 文化財保護委員会に書面送付)	令和4年10月頃
			「計画案」を文化庁へ提出⇒協議
第8回(1月)	計画 最終確認	計画について最終確認を行う。 1月 文化財保護委員会	令和5年2月頃
			「計画(最終確認)」を文化庁へ提出⇒協議
令和5年度(2023)			
上半期			文化庁に認定申請 国文化審議会、諮問答申 認定