

## 令和2年度工事予定表（令和2年4月1日現在）

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく250万円以上の案件の一覧

項番	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定 四半期	変更	工種	変更	入札及び契約の方法	担当課名
1	配水管改良工事 (2-1-0)		大室160番1先から同 155番14先まで		4ヶ月		工事総延長251.9m φ50,75		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
2	配水管改良工事 (2-2-0)		篠籠田969番1先から かやの町2番10先まで		7ヶ月		工事総延長797.2m φ50,75,100,150		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
3	配水管改良工事 (2-3-0)		柏下107番先から柏4 58番3先まで		6ヶ月		工事総延長758.8m φ50,75,150		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
4	配水管改良工事 (2-4-0)		豊住三丁目7番先から つくしが丘三丁目3番 先まで ほか11箇所		7ヶ月		工事総延長1,133.4m φ50,75,100		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
5	配水管改良工事 (2-5-0)		五條谷48番先から岩 井804番13先まで		6ヶ月		工事総延長1,053.3m φ50,75,250		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
6	配水管改良工事 (2-6-0)		岩井792番53先から 同794番32先まで		6ヶ月		工事総延長855.2m φ50,75,100		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
7	配水管改良工事 (2-7-0)		緑台21番2先から大井 1854番先まで		7ヶ月		工事総延長924.8m φ50,75,100		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
8	配水管改良工事 (2-8-0)		逆井三丁目11番先から 同21番先まで ほか 3箇所		7ヶ月		工事総延長683.2m φ50,75,150		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
9	配水管改良工事 (2-9-0)		逆井二丁目34番先から 逆井三丁目1番先ま でほか1箇所		7ヶ月		工事総延長1,072.4m φ50,75,100,200		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
10	配水管改良工事 (2-31-2)		みどり台一丁目1番先 からみどり台三丁目26 番先まで ほか3箇所		8ヶ月		工事総延長733.7m φ75, 100		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
11	配水管改良工事 (2-32-2)		大室1872番174先から 同1586番78先まで		8ヶ月		工事総延長907.4m φ75,100,150,200,300,350		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
12	配水管改良工事 (2-33-2)		大室1874番162先から 同1857番82先まで		9ヶ月		工事総延長1,321.2m φ75,100,150,200		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
13	配水管改良工事 (2-34-2)		柏三丁目1番先から柏 六丁目1番先まで		8ヶ月		工事総延長437.5m φ75,100,150,200,250,300,350		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
14	配水管改良工事 (2-35-2)		新柏二丁目11番先から 同21番先まで		12ヶ月		工事総延長1,766.0m φ75,150,200,250,350		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
15	配水管改良工事 (2-36-2)		大津ヶ丘一丁目56番 先から大津ヶ丘二丁目 1番先まで		8ヶ月		工事総延長420.8m φ75,250		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
16	配水管改良工事 (2-37-2)		富里一丁目5番先から 緑ヶ丘12番2先まで ほか7箇所		9ヶ月		工事総延長1,123.3m φ75,150		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
17	配水管布設工事 (2-101-0)		豊四季141番先から同 147番先まで		5ヶ月		工事総延長270m φ75, 100, 150		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課

項番	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定 四半期	変更	工種	変更	入札及び契約の方法	担当課名
18	配水管布設工事 (2-102-0)		泉1345番先から同1366番先まで		4ヶ月		工事総延長203m φ200		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
19	配水管布設工事 (2-103-0)		大室1103番先から同1149番先まで		5ヶ月		工事総延長169m φ75		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
20	配水管布設工事 (2-104-0)		船戸1134番先から同1439番先まで		4ヶ月		工事総延長398m φ75, 100		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
21	配水管布設工事 (2-105-0)		箕輪91番先から同118番先まで		4ヶ月		工事総延長380m φ75		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
22	配水管布設工事 (2-106-0)		大井2673番先から五條谷131番先まで		3ヶ月		工事総延長693m φ100		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
23	配水管布設工事 (2-107-0)		若白毛602番先から同646番先まで 他1箇所		3ヶ月		工事総延長716m φ75		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
24	配水管布設工事 (29-201-2) に伴う路面復旧 工事		高田1201番先から十 余二380番先まで		3ヶ月		路面復旧269㎡		第1四半期		土木一式		制限付き 一般競争 入札	配水課
25	配水管布設工事 (2-151-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		4ヶ月		工事総延長792m φ150, 200, 250		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
26	配水管布設工事 (2-152-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長540m φ150, 200		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
27	配水管布設工事 (2-153-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長442m φ75, 100		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
28	配水管布設工事 (2-154-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長334m φ75		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
29	配水管布設工事 (2-155-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		3ヶ月		工事総延長818m φ75, 150, 200		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
30	配水管布設工事 (2-156-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		4ヶ月		工事総延長221m φ150		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
31	配水管布設工事 (2-157-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長211m φ150, 250		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
32	配水管布設工事 (2-158-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長369m φ150		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
33	配水管布設工事 (2-159-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		3ヶ月		工事総延長785m φ75, 200		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
34	配水管布設工事 (2-160-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長259m φ150, 200		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
35	配水管布設工事 (2-161-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長264m φ150, 250		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課

項番	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定 四半期	変更	工種	変更	入札及び契約の方法	担当課名
36	配水管布設工事 (2-162-0)		柏北部中央地区土地区画整理事業区域内		3ヶ月		工事総延長315m φ75, 150		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
37	配水管布設工事 (2-163-0)		柏北部中央地区土地区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長273m φ75		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
38	配水管布設工事 (2-164-0)		柏北部中央地区土地区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長395m φ75, 150, 200, 250		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
39	導水管改良工事 (2-402-0)		南増尾四丁目2番		4ヶ月		工事総延長119m φ250		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
40	第三水源地受水井更新工事(30-302-2)		中原1811番12		10ヶ月		受水井築造136㎡ 既設受水井撤去		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
41	第六水源地第2号配水池内部塗装		第六水源地		4ヶ月		配水池の内部塗装		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	浄水課
42	第四・五水源地屋上防水塗装		第四・第五水源地		7ヶ月		水源現地設備の屋上防水塗装		第1四半期		防水		制限付き 一般競争 入札	浄水課
43	インバーター部品交換		第三・第四・第五・第六・岩井水源地		6ヶ月		経年劣化に伴うインバーター部品交換修繕		第2四半期		電気		随意契約	浄水課
44	第六水源第6号ポンプ更新工事		第六水源地		7ヶ月		経年劣化に伴うポンプ交換修繕		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	浄水課
45	岩井水源地緊急遮断弁制御盤更新工事		岩井水源地		6ヶ月		経年劣化に伴う緊急遮断弁交換修繕		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	浄水課
46	第四水源地ろ過制御盤(1)～(3)更新工事		第四水源地		6ヶ月		経年劣化に伴うろ過制御盤交換修繕		第2四半期		電気		制限付き 一般競争 入札	浄水課
47	第五・六水源地空調設備更新工事		第四・第五水源地		7ヶ月		経年劣化に伴う交換修繕		第2四半期		電気		制限付き 一般競争 入札	浄水課
48	第六水源地管網処理装置更新工事		第六水源地		7ヶ月		経年劣化に伴う管網処理装置交換修繕		第1四半期		電気		制限付き 一般競争 入札	浄水課
49	第四水源地3号ポンプ設備分解点検整備		第四水源地		7ヶ月		経年劣化に伴う配水ポンプの分解点検整備		第1四半期		機械器具設置		制限付き 一般競争 入札	浄水課
50	次亜塩素酸ソーダ注入設備修繕		第三・第四・第五・第六・岩井水源地		8ヶ月		次亜塩素素注入設備の修繕		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	浄水課
51	井戸設備修繕		不調井戸		8ヶ月		井戸改修及び水中深井戸ポンプ交換		第2四半期		さく井		制限付き 一般競争 入札	浄水課
52	第三水源地重油タンク防火壁設置修繕		第三水源地		9ヶ月		重油タンク防火壁設置修繕		第3四半期		建築一式		制限付き 一般競争 入札	浄水課
53	第五水源地2号送水ポンプバルブ交換修繕		第五水源地		8ヶ月		経年劣化に伴うバルブ交換修繕		第2四半期		機械器具設置		制限付き 一般競争 入札	浄水課

項番	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定 四半期	変更	工種	変更	入札及び契約の方法	担当課名
54	第六水源地消防 設備更新		第六水源地		12 ヶ月		経年劣化に伴う消防 設備更新		第2四半期		消防施設		制限付き 一般競争 入札	浄水課