

令和2年度工事予定表（令和2年10月1日現在）

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく250万円以上の案件の一覧

整理番号	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定 四半期	変更	工種	変更	入札及び契約の方法	担当課名
1	配水管改良工事 (2-31-2)		みどり台一丁目1番先からみどり台三丁目26番先まで ほか3箇所		8ヶ月		工事総延長733.7m φ75, 100		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
2	配水管改良工事 (2-32-2)		大室1872番174先から同1586番78先まで		8ヶ月		工事総延長907.4m φ 75,100,150,200,300,350		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
3	配水管改良工事 (2-33-2)		大室1874番162先から同1857番82先まで		9ヶ月		工事総延長1,321.2m φ75,100,150,200		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
4	配水管改良工事 (2-34-2)		柏三丁目1番先から柏六丁目1番先まで		8ヶ月		工事総延長437.5m φ 75,100,150,200,250,300, 350	※	第4四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
5	配水管改良工事 (2-35-2)		新柏二丁目11番先から同21番先まで		12ヶ月		工事総延長1,766.0m φ75,150,200,250,350		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
6	配水管改良工事 (2-36-2)		大津ヶ丘一丁目56番先から大津ヶ丘二丁目1番先まで		8ヶ月		工事総延長420.8m φ75,250		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
7	配水管改良工事 (2-37-2)		富里一丁目5番先から緑ヶ丘12番2先まで ほか7箇所		9ヶ月		工事総延長1,123.3m φ75,150		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
8	配水管布設工事 (2-101-0)		豊四季141番先から同147番先まで		5ヶ月		工事総延長270m φ75, 100, 150	※	第3四半期	※	土木一式		制限付き 一般競争 入札	配水課
9	配水管布設工事 (2-103-0)		大室1103番先から同1149番先まで		5ヶ月		工事総延長169m φ75	※	第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
10	配水管布設工事 (2-105-0)	※	箕輪91番先から同118番先まで 他1箇所		4ヶ月	※	工事総延長 1,073m φ75, 100	※	第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
11	配水管布設工事 (2-106-0)		大井2673番先から五條谷131番先まで		3ヶ月		工事総延長693m φ100		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
12	配水管布設工事 (2-107-0)	※	若白毛602番先から同646番先まで		3ヶ月		工事総延長716m φ75	※	第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
13	配水管布設工事 (29-201-2) に伴う路面復旧 工事		高田1201番先から十 余二380番先まで		3ヶ月		路面復旧269㎡	※	第3四半期		土木一式		制限付き 一般競争 入札	配水課
14	配水管布設工事 (2-151-0)		柏北部中央地区土 地区画整理事業区域内		4ヶ月		工事総延長792m φ150, 200, 250	※	第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
15	配水管布設工事 (2-153-0)		柏北部中央地区主 地区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長442m φ75, 100		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
16	配水管布設工事 (2-154-0)		柏北部中央地区土 地区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長334m φ75	※	第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
17	配水管布設工事 (2-156-0)		柏北部中央地区土 地区画整理事業区域内		4ヶ月		工事総延長221m φ150	※	第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課

整理番号	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定 四半期	変更	工種	変更	入札及び契約の方法	担当課名
18	配水管布設工事 (2-158-0)		柏北部中央地区土地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長369m φ150	※	第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
19	配水管布設工事 (2-161-0)		柏北部中央地区主地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長264m φ150, 250		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
20	配水管布設工事 (2-162-0)		柏北部中央地区主地 区画整理事業区域内		3ヶ月		工事総延長315m φ75, 150		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
21	配水管布設工事 (2-163-0)		柏北部中央地区主地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長273m φ75		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
22	配水管布設工事 (2-164-0)		柏北部中央地区主地 区画整理事業区域内		2ヶ月		工事総延長395m φ75, 150, 200, 250		第1四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
23	第三水源地受水 井更新工事(30 -302-2)		中原1811番12		13ヶ月		受水井築造136m ³ 既設受水井撤去		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	配水課
24	岩井水源地緊急 遮断弁制御盤更 新工事		岩井水源地		6ヶ月		経年劣化に伴う緊急 遮断弁交換修繕		第2四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	浄水課
25	第五・六水源地 空調設備更新工 事		第四・第五水源地		6ヶ月		経年劣化に伴う 交換修繕	※	第3四半期		電気		制限付き 一般競争 入札	浄水課
26	第六水源地管網 処理装置更新工 事		第六水源地		6ヶ月		経年劣化に伴う管網 処理装置交換修繕		第1四半期		電気		制限付き 一般競争 入札	浄水課
27	次亜塩素酸ソー ダ注入設備修繕		第三・第四・第五・第 六・岩井水源地		5ヶ月		次亜塩素酸注入設備の 修繕		第3四半期		水道施設		制限付き 一般競争 入札	浄水課
28	井戸設備修繕		不調井戸	※	5ヶ月		井戸改修及び水中深 井戸ポンプ交換		第2四半期		さく井		制限付き 一般競争 入札	浄水課
29	第三水源地重油 タンク防火壁設 置修繕		第三水源地		3ヶ月		重油タンク防火壁設 置修繕		第3四半期		建築一 式		制限付き 一般競争 入札	浄水課
30	第六水源地消防 設備更新		第六水源地		3ヶ月		経年劣化に伴う消防 設備更新		第2四半期		消防施 設		制限付き 一般競争 入札	浄水課