

# 令和8年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1)6月変更分

| 整理番号 | 追加 | 変更 | 委託件名                                         | 変更 | 委託場所                                               | 変更 | 工期    | 変更 | 委託概要                                                            | 変更 | 発注予定年月   | 変更 | 業種           | 変更 | 入札及び契約の方法          | 担当課名          | 発注の有無 |
|------|----|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|-------|----|-----------------------------------------------------------------|----|----------|----|--------------|----|--------------------|---------------|-------|
| 1    |    |    | アミュゼ柏中長期修繕計画策定委託                             |    | 柏市柏6丁目2-22<br>アミュゼ柏                                | ※  | 8 ヶ月  |    | アミュゼ柏中長期修繕計画策定                                                  | ※  | 令和8年 7 月 |    | 調査           |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 地域コミュニ<br>ティ課 |       |
| 2    |    |    | 新田原近隣センター外装改修工<br>事設計業務委託                    |    | 柏市東柏2丁目2-15<br>新田原近隣センター                           |    | 5 ヶ月  |    | 新田原近隣センター外装改修工事<br>設計業務                                         |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 地域コミュニ<br>ティ課 | ○     |
| 3    |    |    | 藤心近隣センターエレベーター設<br>置、受変電及び空調設備改修工<br>事設計業務委託 |    | 柏市藤心4丁目1-11<br>藤心近隣センター                            |    | 9 ヶ月  |    | 藤心近隣センターエレベーター設<br>置、受変電及び空調設備改修工事<br>設計業務                      |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 地域コミュニ<br>ティ課 | ○     |
| 4    |    |    | 増尾近隣センターリフォーム工事<br>監理業務委託                    |    | 柏市増尾3丁目1-1                                         |    | 17 ヶ月 |    | 増尾近隣センターリフォーム工事監<br>理業務                                         |    | 令和8年 7 月 |    | 工事監理<br>(建築) |    | 随意契約               | 地域コミュニ<br>ティ課 |       |
| 5    |    |    | 光ヶ丘近隣センターリフォーム工<br>事設計業務委託                   |    | 柏市光ヶ丘団地200-<br>5<br>光ヶ丘近隣センター                      |    | 15 ヶ月 |    | 光ヶ丘近隣センターリフォーム工事<br>設計業務                                        |    | 令和9年 1 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 地域コミュニ<br>ティ課 |       |
| 6    |    |    | 新田原近隣センター他1施設空<br>調設備改修工事設計業務委託              |    | 柏市東柏2丁目2-15<br>新田原近隣センター<br>柏市富里2丁目4-4<br>富里近隣センター |    | 8 ヶ月  |    | 空調設備改修工事に係る設計業務                                                 |    | 令和8年 5 月 |    | 暖冷房          |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 地域コミュニ<br>ティ課 | ○     |
| 7    |    |    | 近隣センター体育館アリーナ空<br>調設備設置工事設計業務委託<br>(その1)     |    | 柏市西原3丁目2-48<br>他4箇所                                |    | 10 ヶ月 |    | 近隣センター体育館アリーナ空調<br>設備設置工事設計業務                                   |    | 令和8年 5 月 |    | 暖冷房          |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 地域コミュニ<br>ティ課 | ○     |
| 8    |    |    | 近隣センター体育館アリーナ空<br>調設備設置工事設計業務委託<br>(その2)     |    | 柏市大青田1541-2<br>他5箇所                                |    | 10 ヶ月 |    | 近隣センター体育館アリーナ空調<br>設備設置工事設計業務                                   |    | 令和8年 5 月 |    | 暖冷房          |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 地域コミュニ<br>ティ課 | ○     |
| 9    |    |    | 高柳児童センター外装改修工事<br>設計業務委託                     |    | 高柳児童センター                                           |    | 9 ヶ月  |    | 高柳児童センターの外装及び屋上<br>防水改修工事をするための設計を<br>するもの                      |    | 令和8年 6 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 子育て支援<br>課    | ○     |
| 10   |    |    | 富勢保育園他3施設受変電設備<br>改修工事設計業務委託                 |    | 柏市布施834-1<br>他3か所                                  |    | 10 ヶ月 |    | 富勢保育園、松葉保育園、南部老<br>人福祉センター及び手賀の丘公園<br>センターの受変電設備改修工事に<br>係る設計業務 |    | 令和8年 5 月 |    | 電気           |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 保育運営課         | ○     |

## 令和8年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1)6月変更分

| 整理番号 | 追加 | 変更 | 委託件名                  | 変更 | 委託場所                  | 変更 | 工期   | 変更 | 委託概要                                             | 変更 | 発注予定年月    | 変更 | 業種           | 変更 | 入札及び契約の方法  | 担当課名  | 発注の有無 |
|------|----|----|-----------------------|----|-----------------------|----|------|----|--------------------------------------------------|----|-----------|----|--------------|----|------------|-------|-------|
| 11   |    |    | 公設市場土壌分析業務委託          |    | 柏市若柴69番地の1            |    | 4 ヶ月 |    | 柏市場再整備及び市場用地活用事業に係る土壌分析業務委託                      |    | 令和8年 8 月  |    | 分析・解析        |    | 制限付き一般競争入札 | 公設市場  |       |
| 12   |    |    | 公設市場アスベスト調査業務委託       |    | 柏市若柴69番地の1            |    | 5 ヶ月 |    | 柏市場再整備及び市場用地活用事業に係るアスベスト調査業務委託                   |    | 令和8年 7 月  |    | 調査           |    | 制限付き一般競争入札 | 公設市場  |       |
| 13   |    |    | ウイングホール道路接続詳細設計委託     |    | 柏市布施281番1先            |    | 6 ヶ月 |    | 道路詳細設計L=170m                                     |    | 令和8年 5 月  |    | 測量一般         |    | 制限付き一般競争入札 | 道路整備課 | ○     |
| 14   |    |    | 高田若柴線現地測量委託           |    | 柏市十余二313              | ※  | 8 ヶ月 |    | 現地測量A=0. 3ha                                     | ※  | 令和8年 7 月  |    | 測量一般         |    | 制限付き一般競争入札 | 道路整備課 |       |
| 15   |    |    | 上大門向中原線境界杭及び基準点復旧測量委託 |    | 柏市柏一丁目6番地先から同六丁目8番先まで |    | 2 ヶ月 |    | 基準点復旧 一式<br>用地境界杭設置 N=70本                        |    | 令和8年 12 月 |    | 測量一般         |    | 制限付き一般競争入札 | 道路整備課 |       |
| 16   |    |    | 柏たなか駅シェルター詳細設計委託      |    | 柏市小青田五丁目先             |    | 6 ヶ月 |    | シェルター設計 L=35m                                    |    | 令和8年 5 月  |    | 鋼構造物及びコンクリート |    | 制限付き一般競争入札 | 道路整備課 | ○     |
| 17   |    |    | 市道30013号線査定図作成測量委託    |    | 柏市布施1499番先から同1704番先まで |    | 2 ヶ月 |    | 用地測量 A=0. 11ha                                   |    | 令和8年 11 月 |    | 測量一般         |    | 制限付き一般競争入札 | 道路整備課 |       |
| 18   |    |    | 大青田水路測量業務委託           |    | 柏市大青田84番先             |    | 6 ヶ月 |    | 4級基準点測量N=8点<br>路線測量 L=0.24km<br>用地測量 一式(A=0.1ha) | ※  | 令和8年 8 月  |    | 測量一般         |    | 制限付き一般競争入札 | 河川排水課 |       |
| 19   |    |    | 道路改良測量(補助対象路線)        |    | 柏市内                   |    | 3 ヶ月 |    | 現況測量                                             |    | 令和8年 7 月  |    | 測量一般         |    | 制限付き一般競争入札 | 道路保全課 |       |
| 20   |    |    | 道路改良測量(起債対象路線)        |    | 柏市内                   |    | 3 ヶ月 |    | 現況測量                                             |    | 令和8年 9 月  |    | 測量一般         |    | 制限付き一般競争入札 | 道路保全課 |       |

# 令和8年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1)6月変更分

| 整理<br>番号 | 追加 | 変更 | 委託件名                       | 変更 | 委託場所             | 変更 | 工期    | 変更 | 委託概要                                           | 変更 | 発注予定年月   | 変更 | 業種                   | 変更 | 入札及び契約<br>の方法      | 担当課名       | 発注の<br>有無 |
|----------|----|----|----------------------------|----|------------------|----|-------|----|------------------------------------------------|----|----------|----|----------------------|----|--------------------|------------|-----------|
| 21       |    |    | 道路補修工法策定業務委託               |    | 柏市内              |    | 4 ヶ月  |    | FWD調査 一式<br>舗装構成検討 一式                          |    | 令和8年 7 月 |    | 道路                   |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 道路保全課      |           |
| 22       |    |    | 路面下空洞調査業務委託                |    | 柏市内              |    | 5 ヶ月  |    | 路面下空洞調査 L=25km                                 |    | 令和8年 8 月 |    | 土質及び<br>基礎           |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 道路保全課      |           |
| 23       |    |    | 道路土工構造物点検委託                |    | 柏市内              |    | 6 ヶ月  |    | 32箇所 構造物点検 一式                                  |    | 令和8年 9 月 |    | 鋼構造物<br>及びコンク<br>リート |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 道路保全課      |           |
| 24       |    |    | 橋梁定期点検調査業務委託その1            |    | 柏市内              |    | 6 ヶ月  |    | 全50橋 橋梁定期点検 一式                                 |    | 令和8年 8 月 |    | 鋼構造物<br>及びコンク<br>リート |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 道路保全課      |           |
| 25       |    |    | 橋梁定期点検調査業務委託その2            |    | 柏市内              |    | 6 ヶ月  |    | 全40橋 橋梁定期点検 一式                                 |    | 令和8年 8 月 |    | 鋼構造物<br>及びコンク<br>リート |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 道路保全課      |           |
| 26       |    |    | 柏市市営駐車場外装改修工事<br>設計業務委託    |    | 柏市中央町1番1号        |    | 9 ヶ月  |    | 柏市市営駐車場外装改修工事設<br>計業務委託                        |    | 令和8年 6 月 |    | 建築一般                 |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 自転車対策<br>室 | ○         |
| 27       |    |    | 市営北柏D棟外装改修工事設計<br>業務委託     |    | 柏市根戸411番地の1<br>1 |    | 6 ヶ月  |    | 市営北柏D棟外装改修工事に係る<br>設計業務委託                      |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般                 |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 住宅政策課      | ○         |
| 28       |    |    | 高田団地他2団地給水設備改修<br>工事設計業務委託 |    | 柏市高田63番地の4<br>他  |    | 8 ヶ月  |    | 高田団地, 東十余二団地, 市営北<br>柏A棟の給水設備改修工事に係る<br>設計業務委託 |    | 令和8年 5 月 |    | 衛生                   |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 住宅政策課      | ○         |
| 29       |    |    | 市営住宅高柳第3団地解体工事<br>設計業務委託   |    | 柏市高柳744番地2       |    | 6 ヶ月  |    | 市営住宅高柳第3団地解体工事に<br>係る設計業務委託                    |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般                 |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 住宅政策課      | ○         |
| 30       |    |    | 遊具更新設計等業務委託                |    | 柏市               |    | 10 ヶ月 |    | 柏市柏五丁目10番先他                                    |    | 令和8年 5 月 |    | 都市計画<br>及び地方<br>計画   |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 公園緑地課      | ○         |

# 令和8年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1)6月変更分

| 整理番号 | 追加 | 変更 | 委託件名                                | 変更 | 委託場所           | 変更 | 工期    | 変更 | 委託概要                                                   | 変更 | 発注予定年月    | 変更 | 業種   | 変更 | 入札及び契約の方法  | 担当課名    | 発注の有無 |
|------|----|----|-------------------------------------|----|----------------|----|-------|----|--------------------------------------------------------|----|-----------|----|------|----|------------|---------|-------|
| 31   |    |    | あけぼの山アクセス道路道路詳細設計業務委託               |    | 柏市             |    | 9 ヶ月  |    | 柏市布施1664番先から同301番先まで                                   |    | 令和8年 6 月  |    | 道路   |    | 制限付き一般競争入札 | 公園緑地課   | ○     |
| 32   |    |    | あけぼの山用地測量委託                         |    | 柏市             |    | 7 ヶ月  |    | 用地買収に伴う用地測量委託                                          |    | 令和8年 7 月  |    | 測量一般 |    | 制限付き一般競争入札 | 公園緑地課   |       |
| 33   |    |    | あけぼの山分筆測量委託                         |    | 柏市             |    | 7 ヶ月  |    | 用地買収に伴う文筆測量委託                                          | ※  | 令和8年 11 月 |    | 測量一般 |    | 制限付き一般競争入札 | 公園緑地課   |       |
| 34   |    |    | あけぼの山不動産鑑定委託                        |    | 柏市             |    | 7 ヶ月  |    | 用地買収に係る不動産鑑定委託                                         | ※  | 令和8年 11 月 |    | 土地評価 |    | 制限付き一般競争入札 | 公園緑地課   |       |
| 35   |    |    | あけぼの山路線測量委託                         |    | 柏市             |    | 9 ヶ月  |    | 道路設計に伴う                                                |    | 令和8年 6 月  |    | 測量一般 |    | 制限付き一般競争入札 | 公園緑地課   | ○     |
| 36   |    |    | 沼南老人福祉センター他3施設空調設備等改修工事設計業務委託       |    | 柏市塚崎1356他3箇所   |    | 8 ヶ月  |    | 沼南老人福祉センター、南部老人福祉センター、沼南庁舎第一庁舎及び第二庁舎の空調設備等の改修工事に係る設計業務 |    | 令和8年 6 月  |    | 暖冷房  |    | 制限付き一般競争入札 | 高齢者支援課  | ○     |
| 37   | ○  |    | 柏地域医療連携センター外装及び空調設備改修工事設計業務委託       |    | 柏市豊四季台一丁目1-118 |    | 8 ヶ月  |    | 柏地域医療連携センター外装及び空調設備改修工事設計業務委託に係る設計業務一式                 |    | 令和8年 7 月  |    | 建築一般 |    | 制限付き一般競争入札 | 地域医療推進課 |       |
| 38   |    |    | 柏市役所他1施設耐震性井戸付き貯水装置及び空調設備改修工事設計業務委託 |    | 柏市役所中央体育館      |    | 9 ヶ月  |    | 柏市役所の耐震性井戸付き貯水装置及び中央体育館管理棟の空調設備改修工事に係る設計業務             |    | 令和8年 5 月  |    | 暖冷房  |    | 制限付き一般競争入札 | 防災安全課   | ○     |
| 39   |    |    | 柏市立柏高等学校部室等設計業務委託                   |    | 柏市船戸山高野325-1   |    | 10 ヶ月 |    | 部室等の工事に係る実施設計                                          |    | 令和8年 5 月  |    | 建築一般 |    | 制限付き一般競争入札 | 市立柏高校   | ○     |
| 40   |    |    | 柏市立柏高等学校第2体育館空調設備設置工事設計業務委託         |    | 柏市船戸山高野325-1   |    | 6 ヶ月  |    | 第2体育館空調設備設置工事に係る実施設計                                   |    | 令和8年 4 月  |    | 暖冷房  |    | 制限付き一般競争入札 | 市立柏高校   | ○     |

# 令和8年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1)6月変更分

| 整理<br>番号 | 追加 | 変更 | 委託件名                                  | 変更 | 委託場所                | 変更 | 工期    | 変更 | 委託概要                       | 変更 | 発注予定年月   | 変更 | 業種           | 変更 | 入札及<br>び契約<br>の方法  | 担当課名          | 発注の<br>有無 |
|----------|----|----|---------------------------------------|----|---------------------|----|-------|----|----------------------------|----|----------|----|--------------|----|--------------------|---------------|-----------|
| 41       |    |    | 酒井根東小こどもルーム他1件<br>外装等改修工事設計業務委託       |    | 柏市酒井根1-2-1 他1<br>箇所 |    | 5 ヶ月  |    | 外壁・屋根塗装及び内装改修工事<br>の設計業務委託 |    | 令和8年 6 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | アフタース<br>クール課 | ○         |
| 42       |    |    | 柏第三小学校こどもルーム他1<br>件空調設備改修工事設計業務<br>委託 |    | 柏市若葉町4-54 他1<br>箇所  |    | 5 ヶ月  |    | 冷暖房設備更新の設計業務委託             | ※  | 令和8年 9 月 |    | 暖冷房          |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | アフタース<br>クール課 |           |
| 43       |    |    | 柏六小増築校舎整備方針策定<br>業務委託                 |    | 柏市豊四季台四丁目2<br>番1号   |    | 9 ヶ月  |    | 校舎増築工事整備方針策定業務             |    | 令和8年 6 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 教育施設課         | ○         |
| 44       |    |    | 光ヶ丘小学校校舎大規模改修工<br>事設計業務委託             |    | 流山市向小金四丁目2<br>0番地1  |    | 9 ヶ月  |    | 校舎大規模改修工事設計業務              |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 教育施設課         | ○         |
| 45       |    |    | 柏第六小学校校舎大規模改修<br>工事設計業務委託             |    | 豊四季台四丁目2番1<br>号     |    | 9 ヶ月  |    | 校舎大規模改修工事設計業務              |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 教育施設課         | ○         |
| 46       |    |    | 風早北部小学校校舎大規模改<br>修工事設計業務委託            |    | 大井1854番地1           |    | 9 ヶ月  |    | 校舎大規模改修工事設計業務              |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 教育施設課         | ○         |
| 47       |    |    | 西原小学校屋内運動場長寿命<br>化改良工事設計業務委託          |    | 柏市西原四丁目17ー<br>1     |    | 8 ヶ月  |    | 屋内運動場長寿命化改良工事設<br>計業務      |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 教育施設課         | ○         |
| 48       |    |    | 柏第八小学校屋内運動場長寿<br>命化改良工事設計業務委託         |    | 永楽台二丁目8番1号          |    | 8 ヶ月  |    | 屋内運動場長寿命化改良工事設<br>計業務      |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 教育施設課         | ○         |
| 49       |    |    | 柏第四中学校屋内運動場長寿<br>命化改良工事設計業務委託         |    | 名戸ヶ谷一丁目6番8<br>号     |    | 8 ヶ月  |    | 屋内運動場長寿命化改良工事設<br>計業務      |    | 令和8年 5 月 |    | 建築一般         |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 教育施設課         | ○         |
| 50       |    |    | 柏市立田中学校給食室増築<br>等工事監理業務委託             |    | 大室249番地9            |    | 18 ヶ月 |    | 給食室増築等工事監理業務               |    | 令和8年 5 月 |    | 工事監理<br>(建築) |    | 随意契約               | 教育施設課         | ○         |

## 令和8年度工事に係る測量、設計等業務委託予定表（発注部署順）

(1)6月変更分

| 整理<br>番号 | 追加 | 変更 | 委託件名                                       | 変更 | 委託場所                   | 変更 | 工期    | 変更 | 委託概要                                                        | 変更 | 発注予定年月   | 変更 | 業種           | 変更 | 入札及<br>び契約<br>の方法  | 担当課名  | 発注の<br>有無 |
|----------|----|----|--------------------------------------------|----|------------------------|----|-------|----|-------------------------------------------------------------|----|----------|----|--------------|----|--------------------|-------|-----------|
| 51       |    |    | 柏市立柏の葉小学校校舎増築<br>等工事監理業務委託                 |    | 十余二348番地51中<br>央404街区1 |    | 18 ヶ月 |    | 校舎増築等工事監理業務                                                 |    | 令和8年 9 月 |    | 工事監理<br>(建築) |    | 随意契約               | 教育施設課 |           |
| 52       |    |    | 沼南消防署手賀分署他2施設空<br>調設備及び受変電設備改修工<br>事設計業務委託 |    | 柏市柳戸511-10他<br>2箇所     |    | 9 ヶ月  |    | 沼南消防署手賀分署、東部消防署<br>逆井分署及び朋生園の空調設備改<br>修工事及び受変電設備に係る設計<br>業務 |    | 令和8年 6 月 |    | 暖冷房          |    | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 企画総務課 | ○         |

## 令和8年度工事に係る測量，設計等業務委託予定表（発注部署順）

（2）4月1日公表後に取消しとなった案件（発注予定金額が400万円未満となったものも含む）

| 整理<br>番号 | 追加 | 委託件名                  | 委託場所       | 工期   | 委託概要      | 発注予定年月   | 業種   | 入札及<br>び契約<br>の方法  | 担当課名  |
|----------|----|-----------------------|------------|------|-----------|----------|------|--------------------|-------|
| 1        | ○  | ウイングホール道路接続路線測<br>量委託 | 柏市布施281番1先 | 2 ヶ月 | 路線測量L=70m | 令和8年 6 月 | 測量一般 | 制限付き<br>一般競争<br>入札 | 道路整備課 |