

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及 び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
1			富勢運動場庭球場コート破損箇所修繕		柏市根戸507		2 ヶ月		富勢運動場オムニコートの部分張替修繕一式		令和7年 4 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	スポーツ課	○
2			田中保育園駐車場整備工事		柏市正連寺100		8 ヶ月		駐車場整備工事		令和7年 5 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	保育運営課	○
3			市道30013号線道路改良工事		柏市布施1499番先から同1704番先まで		6 ヶ月		延長 L=170m 幅員 W=3.5m 舗装工 A=570m ²		令和8年 1 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	
4			中原1817番先道路改良工事		柏市中原1817番先		4 ヶ月		舗装工 A=30m ² 擁壁設置工 L=5m 伐採工 一式		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
5			柏都市計画道路3・4・52号高柳藤ヶ谷新田線擁壁設置工事		柏市高柳1930番先から同1929番先まで		4 ヶ月		フーチングパネル設置工 L=99m	※	令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	
6			市道30020号線道路改良工事		柏市布施1523番先から同1420番先まで		4 ヶ月		延長 L=250m 幅員 W=3.0m 舗装工 A=920m ²		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
7			市道30140号線道路改良工事		柏市布施2475番先から同2476番先まで		4 ヶ月		延長 L=60m 幅員 W=4.0m 舗装工 A=230m ²		令和7年 10 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
8			柏市戸張入口舗装補修工事		柏市東台本町898番先から柏1272番先まで		2 ヶ月		舗装工 A=780m ² 区画線工 L=360m	※	令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	
9			市道01148号線道路改良工事(第二工区)		柏市藤ヶ谷1400番先から同1406番先まで		7 ヶ月		延長 L=148m 幅員 W=11m 舗装工 A=1,000m ²		令和7年 8 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
10			市道01070号線道路改良工事		柏市柏557番先から同577番先まで		5 ヶ月		延長 L=120m 幅員 W=11m 舗装工 A=1,170m ²		令和7年 10 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
11			市道80401号線(終点工区)道路改良工事		柏市逆井1377番先		5 ヶ月		延長 L=120m 幅員 W=6.0m 舗装工 A=700m ²		令和7年 8 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
12			藤心899番地先道路改良工事		柏市藤心899番地先	※	4 ヶ月		擁壁工 L=25m 舗装工 A=425m ²	※	令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	
13			柏たなか駅エスカレーター整備工事		柏市小青田一丁目先		36 ヶ月		エスカレーター設置 N=2基 エスカレーターシェルター N=2基	※	令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	
14			上大津川借地復旧工事用地原状回復工事		柏市高柳1264藤心12番先		3 ヶ月		借地復旧工 N=1式 ほ場整備 0.41ha		令和7年 10 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	河川排水課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及 び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
15			夫津川左岸第3名戸ヶ谷排水区 水路改修工事		柏市名戸ヶ谷一丁目7 番先		3 ヶ月		開削工法 φ1200 L=52m		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	河川排水課	○
16			逆井多目的調整池撤去工事		柏市逆井636番先		4 ヶ月		構造物撤去工 N=1式 付帯工 N=1式		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	河川排水課	○
17			若柴排水管布設工事		柏市若柴160番先		3 ヶ月		開削工法 φ350 L=55m		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	河川排水課	○
18			増尾雨水貯留改修工事		柏市増尾台三丁目5番		4 ヶ月		放流施設改築工 N=1式		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	河川排水課	○
19			上大津川河川改修工事(7-1)		柏市高柳1264番先		5 ヶ月		護岸工(両側) L=57m		令和7年 8 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	河川排水課	○
20			増尾七丁目先側溝改良工事		増尾七丁目7番先から 同9番先まで		4 ヶ月		側溝布設 L=188m		令和7年 7 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
21			柏ふるさと大橋補修工事		柏下66-1先		6 ヶ月		L=30m 外壁タイル補修工 一式		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
22			布施字土谷津先道路改良工事		布施下253番先		6 ヶ月		擁壁工 一式 舗装工 489㎡		令和7年 12 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	
23			十余二字南前山先側溝改良工 事		十余二164番先		3 ヶ月		側溝布設 L=70m	※	令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	
24			花野井字葉能田先側溝改良先 道路排水施設整備工事		花野井1760番先		3 ヶ月		側溝布設 L=80m 塩ビ管 φ200L=74m 集水桝N=6基		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
25			増尾一丁目先側溝改良工事		増尾一丁目18番先から 同18番8先まで		3 ヶ月		側溝布設 L=125m 集水桝設置N=2基 排水管布設L=1.5m		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
26			北柏駅北口新設駐輪場整備工 事		北柏駅北口区画整理 事業地21街区4、10 画地		8 ヶ月		駐輪場整備 A=426㎡		令和7年 6 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	自転車対策 室	○
27			防草シート設置工事		柏市大室字東山 1437番		3 ヶ月		防草シート設置工 A=1,100㎡		令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	北部整備課	
28			手賀の杜スポーツ広場修繕		柏市手賀の杜二丁目1 -1		3 ヶ月		手賀の杜スポーツ広場の改修(ダ スト舗装)		令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及 び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
29			あけぼの山農業公園土留設置 工事		柏市布施2005番先		3 ヶ月		簡易土留め及びフェンス設置	※	令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	
30			北柏ふるさと公園園路改修工事		柏市呼塚新田205番 先		3 ヶ月		舗装工事	※	令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	
31			北柏駅北口地区17街区他造成 他工事		北柏駅北口土地区画 整理事業地内		9 ヶ月		現場打擁壁 L=35m, CP型枠擁壁 L=83m, ブロック積擁壁 A=46m2, 緑地整備 A=2,140m2, 階段工一式		令和7年 5 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	北柏駅周辺 整備課	○
32			北柏駅北口地区6-1号線他道路 築造他工事		北柏駅北口土地区画 整理事業地内		4 ヶ月		車道舗装 A=1,650m2, U型側溝 L=624m, 滑り止め舗装 A=840m2		令和7年 10 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	北柏駅周辺 整備課	○
33			北柏駅北口地区北柏高野台線 道路築造他工事		北柏駅北口土地区画 整理事業地内		4 ヶ月		車道舗装 A=1,070m2, 車道舗装 (表層のみ) A=570m2, 地盤改良 A=1,070m2		令和7年 10 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	北柏駅周辺 整備課	○
34			北柏駅北口地区5-7号線他道路 築造他工事		北柏駅北口土地区画 整理事業地内		4 ヶ月		車道舗装 A=620m2, U型側溝 L=294m, 残存型枠擁壁 L=8m, CP 型枠擁壁 L=33.5m		令和7年 10 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	北柏駅周辺 整備課	○
35			北柏駅北口地区根戸花戸原線 道路築造他工事		北柏駅北口土地区画 整理事業地内	※	3 ヶ月	※	車道舗装 A=620m2, 歩道舗装 A=140m2, LU側溝 L=11840m, 雨 水管布設 L=95m	※	令和7年 12 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	北柏駅周辺 整備課	
36			北柏駅北口地区P-2号線他道路 築造工事		北柏駅北口土地区画 整理事業地内		2 ヶ月		簡易舗装 A=130m2 ネットフェンス L=85m		令和7年 5 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	北柏駅周辺 整備課	○
37	○		北柏駅北口地区下水道管布設 他工事		北柏駅北口土地区画 整理事業地内		4 ヶ月		雨水管布設 L=90m, 歩道舗装 A=160m2, 側溝工 L=78m		令和7年 11 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	北柏駅周辺 整備課	
38			柏市立高田小学校公共下水道 整備工事		高田376番地3		5 ヶ月		公共下水道整備工事一式		令和7年 6 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
39			柏市立西原小学校外構等工事		柏市西原四丁目17番 1号		3 ヶ月		小学校の外構工事		令和7年 10 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
40			既設防火水槽撤去工事(藤心)		柏市藤心285番先		5 ヶ月		既設防火水槽撤去工事		令和7年 6 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	警防課	○
41			既設防火水槽撤去工事(大島 田)		柏市大島田60番先	※	3 ヶ月		既設防火水槽撤去工事	※	令和7年 12 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	警防課	
42			耐震性貯水槽設置工事(泉)		柏市泉1209番先		5 ヶ月		耐震性貯水槽設置工事		令和7年 9 月		土木一式		制限付き 一般競争 入札	警防課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及 び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
43			豊町保育園外装改修工事		柏市豊四季698-28		8 ヶ月		外装改修工事(門扉改修含む)		令和7年 7 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	保育運営課	○
44			酒井根保育園屋上防水等改修 工事		柏市酒井根4-10-33		6 ヶ月		屋上防水工事(門扉改修含む)		令和7年 8 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	保育運営課	○
45			北柏駅南口第一駐輪場改修工 事		柏市根戸1880番5ほか		10 ヶ月		北柏駅南口第一駐輪場改修工事に 係る建築工事一式		令和7年 4 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	自転車対策 室	○
46			柏寿荘改修工事 (建築工事)		柏寿荘 (船戸山高野535)		11 ヶ月		隣接する北部クリーンセンターの長 寿命化工事に併せて、柏寿荘の改 修工事を実施するもの		令和7年 11 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	高齢者支援 課	
47			光ヶ丘小こどもルーム第三・第四 保育室新築工事(建築工事)		流山市向小金4-20-1		9 ヶ月		光ヶ丘小こどもルームの新築工事 に係る建築工事		令和7年 5 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	アフタース クール課	○
48			藤心小こどもルーム他1件改修 工事		柏市藤心880-1 他1個 所		5 ヶ月		こどもルーム計2ルームの外壁・屋 根塗装及び内装改修工事		令和7年 7 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	アフタース クール課	○
49			柏市立高田小学校校舎長寿命 化改良工事(建築工事)		高田376番地3		25 ヶ月		校舎長寿命化改良工事に係る建築 工事一式		令和7年 6 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
50			柏市立土小学校屋内運動場長 寿命化改良工事(建築工事)		増尾4丁目4番1号		9 ヶ月		屋内運動場長寿命化改良工事に係 る建築工事一式		令和7年 4 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
51			柏市立柏第四小学校校舎大規 模改修工事Ⅱ期工事(建築工 事)		松ヶ崎1182番地9		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る建築工 事一式		令和7年 5 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
52			柏市立柏第五中学校校舎大規 模改修工事Ⅱ期工事(建築工 事)		高田919番地1		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る建築工 事一式		令和7年 4 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
53			柏市立高柳小学校トイレ棟増築 工事(建築工事)		高南台三丁目14番地 12		9 ヶ月		トイレ棟増築に係る建築工事一式		令和7年 5 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
54			柏市立名戸ヶ谷小学校校舎大規 模改修工事Ⅰ期工事		名戸ヶ谷474番地1		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る建築工 事一式		令和7年 4 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
55			柏市立柏第二小学校校舎大規 模改修工事Ⅰ期工事		豊四季310番地		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る建築工 事一式		令和7年 4 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
56			柏市立柏中学校トイレ改修工事		明原四丁目1番1号		3 ヶ月		トイレ改修工事一式		令和7年 5 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及 び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
57			柏市立柏第五中学校屋内運動 場長寿命化改良工事(建築工 事)		柏市高田919番地1		11 ヶ月		中学校の屋内運動場長寿命化改 良工事に係る建築工事一式		令和7年 11 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	
58			沼南消防署及び高柳分署浴室 改修工事(建築工事)		柏市大津ケ丘一丁目5 6-12 他		6 ヶ月		浴室改修工事に係る建築及び電気 設備工事一式		令和7年 7 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○
59			逆井分署トイレ・浴室改修工事 (建築工事)		柏市逆井1444-10		6 ヶ月		トイレ・浴室改修工事に係る建築及 び電気設備工事一式		令和7年 7 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○
60			東部消防署トイレ・浴室改修工事 (建築工事)		柏市中央二丁目10- 3		6 ヶ月		トイレ・浴室改修工事に係る建築及 び電気設備工事一式		令和7年 7 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○
61			光ヶ丘分署・旭町消防署トイレ・ 浴室改修工事(建築工事)		柏市東中新宿4-4- 25 柏市篠籠田944-1		6 ヶ月		トイレ・浴室改修工事に係る建築及 び電気設備工事一式		令和7年 7 月		建築一式		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○
62			本庁舎地下2階受変電設備他コ ンデンサー等修繕		柏市柏五丁目10番1 号		3 ヶ月		コンデンサー及びコンデンサー用リ アクトルの交換		令和7年 7 月		電気		随意契約	資産管理課	○
63			分庁舎2・沼南庁舎電気自動車 用充電設備設置工事		柏市柏255番地1他		4 ヶ月		電気自動車用充電設備の設置		令和7年 9 月		電気		制限付き 一般競争 入札	資産管理課	○
64			市民文化会館非常照明用直流 電源装置更新修繕		柏市柏下107番地 柏市民文化会館		11 ヶ月		市民文化会館非常照明用直流電 源装置更新		令和7年 6 月		電気		随意契約	市民活動支 援課	○
65			塚崎運動場受変電設備更新工 事		柏市塚崎1454		14 ヶ月		塚崎運動場受変電設備の更新工 事一式		令和7年 11 月		電気		制限付き 一般競争 入札	スポーツ課	
66			塚崎運動場夜間照明更新工事		柏市塚崎1454		8 ヶ月		塚崎運動場夜間照明のLED化更新 工事一式		令和7年 6 月		電気		制限付き 一般競争 入札	スポーツ課	○
67			柏市最終処分場跡地公園整備 工事(電気設備)		柏市布施79番先		22 ヶ月		照明設備 N=43基		令和7年 4 月		電気		制限付き 一般競争 入札	清掃施設課	○
68			北柏ふるさと公園照明工事		柏市呼塚新田205番 先		5 ヶ月		照明灯設置及び電線配線		令和7年 10 月		電気		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
69			柏寿荘改修工事 (電気設備工事)		柏寿荘 (船戸山高野535)		11 ヶ月		隣接する北部クリーンセンターの長 寿命化工事に併せて、柏寿荘の改 修工事を実施するもの		令和7年 12 月		電気		制限付き 一般競争 入札	高齢者支援 課	
70			光ヶ丘小こどもルーム第三・第四 保育室新築工事(電気工事)		流山市向小金4-20-1		9 ヶ月		光ヶ丘小こどもルームの新築工事 に係る電気工事		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	アフタース クール課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
71			柏市立高田小学校校舎長寿命 化改良工事(電気設備工事)		高田376番地3		25 ヶ月		校舎長寿命化改良工事に係る電気 設備工事一式		令和7年 6 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
72			柏市立高田小学校校舎長寿命 化改良工事(受変電設備工事)		高田376番地3		15 ヶ月		校舎長寿命化改良工事に係る受変 電設備工事一式		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
73			柏市立土小学校屋内運動場長 寿命化改良工事(電気設備工 事)		増尾4丁目4番1号		9 ヶ月		屋内運動場長寿命化改良工事に係 る電気設備工事一式		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
74			柏市立柏第四小学校校舎大規 模改修工事Ⅱ期工事(電気設備 工事)		松ヶ崎1182番地9		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る電気設 備工事一式		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
75			柏市立柏第五中学校校舎大規 模改修工事Ⅱ期工事(電気設備 工事)		高田919番地1		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る電気設 備工事一式		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
76			柏市立高柳小学校トイレ棟増築 工事(電気設備工事)		高南台三丁目14番地 12		9 ヶ月		トイレ棟増築に係る電気設備工事 一式		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
77			柏市立花野井小学校校舎大規 模改修工事Ⅲ期工事		花野井1652番地34		5 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る電気設 備工事一式		令和7年 4 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
78			柏市立土南部小学校受変電設 備改修工事		新逆井一丁目10番1 号		15 ヶ月		受変電設備改修工事一式		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
79			柏市立第三中学校普通教室空 調設備(EHP)設置工事		篠籠田987番地1		4 ヶ月		空調設備設置工事一式		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
80			柏市立小学校空調設備(EHP)修 繕		柏市松葉町二丁目16 番地 他		3 ヶ月		空調設備(EHP)を修繕するもの	※	令和7年 11 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	
81			柏市立中学校空調設備(EHP)修 繕		柏市豊四季287番地7 他		3 ヶ月		空調設備(EHP)を修繕するもの	※	令和7年 11 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	
82			柏市立柏第五中学校屋内運動 場長寿命化改良工事(電気設備 工事)		柏市高田919番地1		11 ヶ月		中学校の屋内運動場長寿命化改 良工事に係る電気設備工事一式		令和8年 3 月		電気		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	
83			光ヶ丘分署非常用発電機改修 工事		柏市東中新宿4-4- 25		8 ヶ月		非常用発電機改修工事一式		令和7年 5 月		電気		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○
84			旧沼南保健センター空調設備改 修工事		大島田21-2 沼南保健センター		5 ヶ月		旧沼南保健センター空調設備改修		令和7年 4 月		管		制限付き 一般競争 入札	市民活動支 援課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及 び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
85			逆井市民プールろ過装置更新工 事		柏市逆井145		5 ヶ月		逆井市民プールろ過装置の更新工 事一式		令和7年 8 月		管		制限付き 一般競争 入札	スポーツ課	○
86			公設市場井戸ポンプ揚水設備他 修繕		柏市若柴69番地の1		6 ヶ月		高架水槽系統の井戸ポンプ修繕と ストレーナー内の劣化度調査を 行うもの		令和7年 9 月		管		制限付き 一般競争 入札	公設市場	○
87			公設市場井水ろ過装置修繕		柏市若柴69番地の1		6 ヶ月		高架水槽系統井水ろ過装置の漏水 修繕を行うもの		令和7年 4 月		管		随意契約	公設市場	○
88			柏市市営駐車場一斉開放弁及 び泡消火設備等交換工事		柏市中央町1-1		7 ヶ月		一斉開放弁、泡消火設備泡原液、 及びラバー交換工事		令和8年 3 月		管		制限付き 一般競争 入札	自転車対策 室	
89			柏寿荘改修工事 (機械設備工事)		柏寿荘 (船戸山高野535)		11 ヶ月		隣接する北部クリーンセンターの長 寿命化工事に併せて、柏寿荘の改 修工事を実施するもの		令和7年 12 月		管		制限付き 一般競争 入札	高齢者支援 課	
90			耐震性井戸貯水装置改修工 事		松葉第一小学校		12 ヶ月		井戸の施設及び電気系統等の改修		令和7年 10 月		管		制限付き 一般競争 入札	防災安全課	○
91			光ヶ丘小こどもルーム第三・第四 保育室新築工事(機械工事)		流山市向小金4-20-1		9 ヶ月		光ヶ丘小こどもルームの新築工事 に係る機械工事		令和7年 5 月		管		制限付き 一般競争 入札	アフタース クール課	○
92			柏市立高田小学校校舎長寿命 化改良工事(機械設備工事)		高田376番地3		25 ヶ月		校舎長寿命化改良工事に係る機械 設備工事一式		令和7年 6 月		管		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
93			柏市立土南部小学校浄化槽撤 去下水道切替工事		新逆井一丁目10番1 号		6 ヶ月		下水道切替工事一式		令和7年 7 月		管		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
94			柏市立土小学校屋内運動場長 寿命化改良工事(機械設備工 事)		増尾4丁目4番1号		9 ヶ月		屋内運動場長寿命化改良工事に係 る機械設備工事一式		令和7年 5 月		管		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
95			柏市立柏第四小学校校舎大規 模改修工事Ⅱ期工事(機械設備 工事)		松ヶ崎1182番地9		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る機械設 備工事一式		令和7年 5 月		管		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
96			柏市立柏第五中小学校校舎大 規模改修工事Ⅱ期工事(機械設 備工事)		高田919番地1		9 ヶ月		校舎大規模改修工事に係る機械設 備工事一式		令和7年 4 月		管		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
97			柏市立高柳小学校トイレ棟増築 工事(機械設備工事)		高南台三丁目14番地 12		9 ヶ月		トイレ棟増築に係る機械設備工事 一式		令和7年 5 月		管		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及 び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
98			柏市立手賀西小学校給水管更新工事		柏市泉541番地		4 ヶ月		給水管を更新工事するもの		令和7年 5 月		管		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
99			柏市立柏第五中学校屋内運動場長寿命化改良工事(機械設備工事)		柏市高田919番地1		11 ヶ月		中学校の屋内運動場長寿命化改良工事に係る機械設備工事一式		令和8年 3 月		管		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	
100			逆井分署トイレ・浴室改修工事(機械設備工事)		柏市逆井1444-10		6 ヶ月		トイレ・浴室改修工事に係る機械設備工事一式		令和7年 7 月		管		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○
101			富勢分署空調和機改修工事		柏市布施764		7 ヶ月		空調改修工事一式		令和7年 6 月		管		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○
102			東部消防署トイレ・浴室改修工事(機械設備工事)		柏市中央二丁目10-3		6 ヶ月		トイレ・浴室改修工事に係る機械設備工事一式		令和7年 7 月		管		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○
103			光ヶ丘分署・旭町消防署トイレ・浴室改修工事(機械設備工事)		柏市東中新宿4-4-25 柏市篠籠田944-1		6 ヶ月		トイレ・浴室改修工事に係る機械設備工事一式		令和7年 7 月		管		制限付き 一般競争 入札	企画総務課	○
104			公設市場場内舗装工事		柏市若柴69番地の1		4 ヶ月		市場内の舗装打替え等工事		令和7年 4 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	公設市場	○
105			市道01065号線道路用地舗装工事		柏市豊四季329番9先 から同307番1先まで		6 ヶ月		舗装工 A=1,370m ²		令和7年 9 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路整備課	○
106			市道舗装改良工事(6-10)		柏六丁目9番先		5 ヶ月		舗装打換工 A=1,000m ²		令和7年 5 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
107			市道舗装改良工事(6-11)		酒井根678番先		5 ヶ月		舗装打換工 A=1,000m ²		令和7年 5 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
108			市道舗装改良工事(7-104)		篠籠田660番先		4 ヶ月		舗装打換工 A=1,000m ²		令和7年 9 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
109			市道舗装改良工事(7-1)		東1-3番先		5 ヶ月		舗装打換工 A=1,300m ²		令和7年 8 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
110			市道舗装改良工事(7-101)		根戸432番先		4 ヶ月		切削オーバーレイ工 A=900m ²		令和7年 7 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
111			市道舗装改良工事(7-102)		藤ヶ谷新田114番先		4 ヶ月		切削オーバーレイ工 A=400m ²		令和7年 7 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
112			市道舗装改良工事(7-103)		藤ヶ谷新田152番先		4 ヶ月		切削オーバーレイ工 A=1,000㎡		令和7年 8 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
113			市道舗装改良工事(7-201)		柏1-2番先		4 ヶ月		切削オーバーレイ工 A=1,000㎡		令和7年 6 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
114			市道舗装改良工事(7-2)		柏3-4番先		5 ヶ月		舗装打換工 A=1,500㎡		令和7年 6 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
115			市道舗装改良工事(7-203)		藤ヶ谷新田67番先		5 ヶ月		舗装打換工 A=2,000㎡		令和7年 7 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
116			市道舗装改良工事(7-204)		大青田722番先		5 ヶ月		舗装打換工 A=2,000㎡		令和7年 6 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
117			市道舗装改良工事(7-3)		かやの町1番先		5 ヶ月		舗装打換工 A=1,500㎡		令和7年 7 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
118			船戸山高野先道路改良工事		船戸山高野134番先		5 ヶ月		舗装打換工 A=1,000㎡		令和7年 5 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
119			布施字寺山先道路改良工事		柏市布施1614番先から 同539番先まで		4 ヶ月		舗装打換工 A=4,300㎡ 排水構造物工 一式		令和7年 7 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
120		※	塚崎字中畠先道路改良工事	※	柏市塚崎983番先から 同1022番先まで		3 ヶ月	※	舗装工 A=242m ² , 側溝布設工 L=8m, 集水桝設置工 N=1基		令和7年 10 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
121			市道舗装改良工事(6-12)		高柳1652番先		5 ヶ月		舗装打換工 A=900㎡		令和7年 6 月		ほ装		制限付き 一般競争 入札	道路保全課	○
122			市営住宅逆井第2団地17号棟 外装改修工事		柏市新逆井二丁目7番		6 ヶ月		従前の外壁塗装, 屋上防水より安 全性・断熱性・防水性及び耐久性を 向上させる改修工事		令和7年 4 月		塗装		制限付き 一般競争 入札	住宅政策課	○
123			増尾保育園外装改修工事		柏市増尾6-6-1		6 ヶ月		外装改修工事		令和7年 8 月		防水		制限付き 一般競争 入札	保育運営課	○
124			介護予防センターいきいきプラザ 外装改修工事		介護予防センターいき いきプラザ(柏市柏5丁 目11番8号)		6 ヶ月		介護予防センターいきいきプラザの 外壁及び屋根の塗装・補修		令和7年 7 月		防水		制限付き 一般競争 入札	地域包括支 援課	○
125			アミュゼ柏中央監視装置修繕		柏市柏6丁目2-22 アミュゼ柏		7 ヶ月		中央監視装置 ハードおよびソフト部分の更新修繕		令和7年 8 月		機械器具 設置		随意契約	市民活動支 援課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及 び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
126			アミュゼ柏舞台吊物機構設備改修修繕		柏市柏6丁目2-22 アミュゼ柏		14 ヶ月		アミュゼ柏舞台吊物機構設備改修		令和7年 7 月		機械器具 設置		随意契約	市民活動支 援課	○
127			柏市リサイクルプラザプラント設 備部品交換等修繕		柏市十余二348番地2 02		9 ヶ月		柏市リサイクルプラザ設備の部品 交換等の修繕		令和7年 6 月		機械器具 設置		随意契約	清掃施設課	○
128			公設市場廃水処理施設及び浄 化槽修繕		柏市若柴69番地の1		6 ヶ月		排水処理施設及び浄化槽の修繕を 行うもの		令和7年 9 月		機械器具 設置		制限付き 一般競争 入札	公設市場	○
129			公設市場冷蔵庫棟修繕		柏市若柴69番地の1		6 ヶ月		C級クーラー他修繕を行うもの		令和7年 9 月		機械器具 設置		制限付き 一般競争 入札	公設市場	○
130			布施第二公園他遊具更新工事		柏市布施新町二丁目4 番先		5 ヶ月		遊具撤去・設置		令和7年 5 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
131			伊勢原第一公園他遊具更新工 事		柏市伊勢原一丁目13 番先		5 ヶ月		遊具撤去・設置		令和7年 7 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
132			北柏ふるさと公園園路等整備工 事		柏市呼塚新田205番 先		4 ヶ月		園路等整備		令和7年 10 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
133			(仮称)北柏駅北口地区1号緑地 他整備工事		柏市根戸285番先	※	3 ヶ月		緑地整備 A=0.14ha	※	令和7年 12 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	
134			なかまち第二公園他遊具更新工 事		柏市南逆井六丁目20 番先		4 ヶ月		遊具撤去・設置		令和7年 7 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
135			笹原第四永楽台近隣公園他遊 具設置工事		柏市豊四季331番先他		4 ヶ月		遊具設置		令和7年 10 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
136			増尾西ノ下公園他遊具更新工事		柏市増尾二丁目13番 先		4 ヶ月		遊具撤去・設置		令和7年 9 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
137			西山第一公園他遊具更新工事		柏市西山二丁目9番先		4 ヶ月		遊具撤去・設置		令和7年 9 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
138			高柳丸山下2号公園他遊具更新 工事		柏市高柳1791番先他		4 ヶ月		遊具撤去・設置		令和7年 5 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
139			豊上町第一公園他遊具更新工 事		柏市豊上町7番先		5 ヶ月		遊具撤去・設置		令和7年 7 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

(1)11月変更分

整理 番号	追加	変更	工事件名	変更	工事場所	変更	工期	変更	工事概要	変更	発注予定年月	変更	工種	変更	入札及び契約 の方法	担当部署 名	発注の有 無
140			(仮称)柏北部中央地区2号近隣 公園整備工事		柏市正連寺100番先		13 ヶ月		公園整備 A=15,000m2		令和7年 7 月		造園		制限付き 一般競争 入札	公園緑地課	○
141			災害用手押し井戸整備事業(そ の2)		松葉第一小学校等		8 ヶ月		災害用手押し井戸の設置工事		令和7年 4 月		さく井		制限付き 一般競争 入札	防災安全課	○
142			災害用手押し井戸整備事業(そ の3)		豊四季中学校等		8 ヶ月		災害用手押し井戸の設置工事		令和7年 7 月		さく井		制限付き 一般競争 入札	防災安全課	○
143			災害用手押し井戸整備事業(そ の2)		増尾西小学校等		8 ヶ月		災害用手押し井戸の設置工事		令和7年 6 月		さく井		制限付き 一般競争 入札	防災安全課	○
144			柏市立藤心小学校他2校屋内消 火栓ポンプ修繕		柏市藤心880番地1		4 ヶ月		屋内消火栓ポンプを修繕するもの		令和7年 9 月		消防施設		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
145			柏市立南部中学校他2校屋内消 火栓ポンプ修繕		柏市南増尾六丁目16 番1号		4 ヶ月		屋内消火栓ポンプを修繕するもの		令和7年 9 月		消防施設		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
146	○		柏市立小学校消防設備修繕		柏市あけぼの一丁目7 番6号		4 ヶ月		消防設備を修繕するもの		令和7年 11 月		消防施設		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	
147			美南園杭撤去工事		柏市高柳1413		6 ヶ月		美南園解体跡地に残る杭の撤去を 行うもの		令和7年 5 月		解体		制限付き 一般競争 入札	障害福祉課	○
148			青和園解体工事		柏市十余二175-41		7 ヶ月		青和園の解体工事を行うもの		令和7年 6 月		解体		制限付き 一般競争 入札	障害福祉課	○
149			柏市立高田小学校プール解体等 工事		高田376番地3		5 ヶ月		プール解体等工事一式		令和7年 5 月		解体		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○
150			柏市立柏第七小学校プール解体 工事		篠籠田723番地1		4 ヶ月		プール解体等工事一式		令和7年 4 月		解体		制限付き 一般競争 入札	教育施設課	○

令和7年度工事予定表（工種順）

（2）4月1日公表後に取消しとなった案件（発注予定金額が250万円未満となったものも含む）

整理 番号	追加	工事件名	工事場所	工期	工事概要	発注予定 年 月	工種	入札及 び契約 の方法	担当部署 名
1		市道01051号線道路用地舗装 工事	柏市かやの町854番1 2先から同941番78先 まで	5 ヶ月	舗装工 A=360m ²	令和7年 9 月	土木一式	制限付き 一般競争 入札	道路整備課
2		市道01051号線道路用地舗装 工事	柏市かやの町854番1 2先から同941番78先 まで	5 ヶ月	舗装工 A=360m ²	令和7年 9 月	土木一式	制限付き 一般競争 入札	道路整備課
3		浅間橋補修工事	布瀬3473先	6 ヶ月	L=40m 塗装塗替工 一式	令和7年 8 月	土木一式	制限付き 一般競争 入札	道路保全課
4		大島田字柏戸先側溝改良工事	大島田91番先	3 ヶ月	側溝布設 L=90m	令和7年 10 月	土木一式	制限付き 一般競争 入札	道路保全課
5		全熱交換器エレメント・フィルタ ー交換	柏市南増尾58番先	4 ヶ月	全熱交換器のエレメント及びフィル ターの交換	令和7年 8 月	建築一式	随意契約	公園緑地課
6		沼南消防署及び高柳分署浴室 改修工事（機械設備工事）	柏市大津ヶ丘一丁目5 6－12 他	6 ヶ月	浴室改修工事に係る機械設備工事 一式	令和7年 6 月	管	制限付き 一般競争 入札	企画総務課
7		五條谷字荒匂先道路改良工事	五條谷1番先から同29 番先まで	4 ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,940m ²	令和7年 6 月	ほ装	制限付き 一般競争 入札	道路保全課
8	○	市道舗装改良工事（6-13）	高柳931番先	5 ヶ月	舗装打換工 A=2,000m ²	令和7年 10 月	ほ装	制限付き 一般競争 入札	道路保全課
9		庁舎モデル緑化工事	柏市柏五丁目10番先	4 ヶ月	壁面緑化	令和7年 10 月	造園	制限付き 一般競争 入札	公園緑地課