

## 【報告事項】

### 市立小中学校の大規模改修状況等について

- ① 田中小学校校舎建替え工事及び長寿命化
- ② 田中中学校校舎増築工事
- ③ 柏の葉小学校校舎増築工事
- ④ 柏第三小学校校舎増築工事

①田中小学校校舎建替え工事  
及び  
長寿命化工事について

# ①田中小学校校舎建替え工事について



## ●建替え事業（新第1校舎）

- 建築面積：2, 879.49 m<sup>2</sup>
- 延べ面積：6, 989.21 m<sup>2</sup>
- 高さ：11.880 m（地上3階建て）
- 学級数：22学級  
（特別支援学級4学級含む）

## ●工事費：約29億円

# 田中小学校（新第1校舎）建替え工事の進捗状況



令和3年2月末



令和3年8月末



令和3年11月末現在



# 田中小学校校舎長寿命化改良工事について



## ●長寿命化事業（第2，第3校舎等）

○建築面積：1,231.06㎡

○延べ面積：2,635.74㎡

○学級数：21学級

（普通教室のみ）

●工事費：約10億6千万円

●第1校舎建替え工事完了後，令和4年7月より工事開始予定

## ●既存校舎（第4校舎）

○建築面積：244.80㎡

○延べ面積：489.60㎡

○教室数：4教室

# 田中小学校の工事スケジュール（概略）

年度	令和3年度（2021年度）						令和4年度（2022年度）												令和5年度					
月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
仮設校舎	供用（～令和5年8月）																							
第1校舎	建替え工事																							
第2校舎												長寿命化改良工事												
第3校舎																								

②田中中学校校舎増築工事について





# 田中中学校増築工事のスケジュール（概略）

	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2021年度)	令和5年度 (2021年度)	令和6年度 (2021年度)	令和7年度 (2021年度)
基本計画					
基本設計					
実施設計					
建設工事					<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">令和7年 4月 供用開始</div>
備品購入・引越					

### ③ 柏の葉小学校校舎増築工事について

### ③ 柏の葉小学校校舎増築工事について



#### 計画概要

- 建築面積：約 1, 730 m<sup>2</sup>
- 延床面積：約 4, 300 m<sup>2</sup>
- 高さ：12.20 m (地上3階建て)
  
- 主要諸室
 

普通教室	： 19室
特別教室	： 3室
こどもルーム	： 4室 など
  
- 工事費：約 20億円

# 柏の葉小学校増築工事の進捗状況



〈令和3年2月〉



〈令和3年6月〉



〈令和3年11月末現在〉



## ④ 柏第三小学校校舎増築工事について

# 柏第三小学校校舎増築工事



## 計画概要

- 建築面積：809.40㎡
- 延床面積：1,890.92㎡
- 高さ：12.464m（地上3階建て）
  
- 主要諸室
  - 特別支援教室：4室
  - 特別教室：5室
  - ことばの教室：2室 など
  
- 工事費：約8億5千万円

# 柏第三小学校増築工事の進捗状況



令和3年2月末



令和3年6月末



令和3年11月末現在