

▲▽▲▽下水道管工事・調査予定のお知らせ▲▽▲▽

この度、皆様がお住いの地区において、公共下水道施設の工事・調査を実施する事となりました。
 この工事・調査は**柏市上下水道局からの委託業務**で下水道管の更新工事、下水道管内状況を調査するものです。
 作業中は片側交互通行・一部通行止め及び多少の騒音等でご迷惑をお掛けすると思いますが、何卒ご協力の程お願いします。
 工事・調査作業中においても各ご家庭のトイレ・排水は流せますので、普段どおりお使いください。
工事・調査前には、箇所沿線のお宅に直接お知らせをポストに貼らせていただきますので宜しくお願いします。

業務委託名：柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託

作業会社	業務内容	3月9日 (月)	3月10日 (火)	3月11日 (水)	3月12日 (木)	3月13日 (金)	3月14日 (土) (日)	備考	
		作業箇所	作業箇所	作業箇所	作業箇所	作業箇所	作業箇所		
ファーストサービス	修繕(作業時間9:00~17:00) 道路を掘らずに下水道管の補修工事を行います。	休工	休工	増尾台二丁目	増尾台二丁目	増尾台二丁目	休工	休工	包取修-2
奥村組	管路内詳細調査業務(作業時間9:00~17:00) 道路上から下水道管周囲の空洞化調査を行います。	篠籠田 (旭町消防署)	休工	休工	休工	休工	休工	休工	
(株)三和総合工業	修繕(作業時間9:00~17:00) マンホール蓋の交換工事を行います。	休工	休工	休工	休工	酒井根五丁目	休工	休工	包人円-4
柏組合	修繕(作業時間9:00~17:00) マンホール蓋の交工事を行います。	休工	布施新町3丁目	休工	布施新町3丁目	布施新町3丁目	休工	休工	包人開-5 11箇所
柏組合	修繕(作業時間9:00~17:00) マンホール蓋の交工事を行います。	増尾台 2丁目	増尾台2丁目	増尾台2丁目	増尾台2丁目	増尾台2丁目	増尾台2丁目	休工	包人開-5 21箇所
柏組合	修繕(作業時間9:00~17:00) マンホール蓋の交工事を行います。	大津ヶ丘1丁目	大津ヶ丘1丁目	大津ヶ丘1丁目	大津ヶ丘1丁目	大津ヶ丘1丁目	大津ヶ丘1丁目	休工	包人開-6 41箇所
柏組合	下水道管路更生工事(作業時間9:00~17:00) 道路を掘らずに下水道管の更新工事を行います。	柏, 末広町, 松葉町, 大津ヶ丘, 北柏,	休工	休工	休工	休工	休工	休工	更生後 管口調査
柏組合	下水道管路更生工事(作業時間21:00~5:00) 道路を掘らずに下水道管の更新工事を行います。	休工	松葉町2-4	大津ヶ丘4-5	柏908	松葉町2-5	松葉町5-15	休工	夜間作業
柏組合	下水道管路更生工事(作業時間9:00~17:00) 道路を掘らずに下水道管の更新工事を行います。	明原3-20	明原3-20	明原3-20	明原3-20	明原3-20	休工	休工	

○下水道管全般に関するお問い合わせは、**柏市上下水道局担当課**へご連絡ください。
 当作業についてのお問い合わせは**下記事務所**へご連絡ください。

担当課：柏市上下水道局下水道工務課 ・中島
 TEL : 04-7167-1429



業務受託者：柏管路包括共同企業体(かしわかんろほうかつきょうどうきぎょうたい)



所属会社一覧

- (株)飛翔工業
- (株)グッドメンテ
- (株)サンケン
- (株)TEC
- (株)ファーストサービス
- (株)三和総合工業
- 日本サービス(株)
- 新栄工業(株)
- (株)日田エンジニアリング
- 協達工業(株)

・左記会社(12社)は柏管路包括共同企業体の所属会社です。

※この業務では設備工事の営業や代金の請求等は一切行いません。

柏組合
 (株)東京設計事務所

初めまして！蓮子です。
 下水道のこと、たくさん知っ
 て好きになってほしいな♪
 よろしくね！

