

田中中学校増築工事について

長寿命化Ⅱ期：R8～R17

②①棟 長寿命化Ⅱ期で長寿命化改良予定

①棟 長寿命化Ⅱ期で建替予定



柏市教育委員会では、田中地区の人口増加に対応するため、田中小の増築・長寿命化改良工事（R5完成予定）田中北小の移転新築（R5.4開校予定）に引き続き田中中の増築工事を行う予定です。

増築校舎は、R7.4使用開始、新給食棟はR8.4使用開始予定です。なお、既存の校舎については、R17年ごろまでをめどに建替や長寿命化改良工事を行う予定としています。


長寿命化改良工事とは・・・

柏市立学校施設個別施設計画で、位置づけられており、建築後40年をめどに、建物の健全化を図るために大規模な改修を行うものです。これにより、目標使用年数を60年から80年に延長します。

完成予想図 ②



増築校舎の普通教室と工程表について



- 教科書・タブレット併用授業に対応
→ 新JIS机 (旧JIS机より縦横5cm大きい)
- 文科省推奨身体的距離
机の間隔を1m確保
- グループ学習に対応→3面ホワイトボード

広い教室
8m×9.5m
を採用する

既存校舎は8.5×7.5m



工程表 (予定)

	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
増築校舎	基本計画	← 令和3年11月末 基本計画					
	基本設計		← 令和4年7月末 基本設計				
	実施設計			← 令和5年5月末 実施設計			
	準備工事			令和5年8,9月 倉庫の撤去新設など		令和7年4月 供用開始	
	建設工事			令和5年10月	← 令和7年2月 建設工事		
	備品購入・引越			R5年9月議会で工事契約	← 検討・購入・引越		
給食棟	基本設計		← 令和5年5月末 基本設計				
	実施設計			← 令和6年3月末 実施設計			
	建設工事				← 令和7年1月 建設工事 (13カ月)		令和8年4月 供用開始
	機器搬入・試運転				R6年12月議会で工事契約	← 令和8年2月、3月 機器搬入・試運転	