

H27

アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	A		
番号・取組事業名	35001	補助金の見直し		作成日	H27.4.1			
担当部署	040100	財政部 財政課		責任者	成嶋 正俊			
取組年度	H23	～	H27	担当者	財政担当			
効果	歳出削減							
最終目標	<ul style="list-style-type: none"> ・恒常的な補助金の削減 ・法令等により支出が義務付けられているものを除いた全体額の10%を削減 							
年度	区分	取組内容・目標						
平成23年度	計画どおり	補助金の適正化ガイドラインを策定するとともに、補助金の見直しを行い、平成24年度当初予算に反映						
平成24年度	計画どおり	補助金の適正化ガイドラインに沿って見直しを行い、平成25年度当初予算に反映						
平成25年度	計画どおり	過年度見直し内容を継続						
平成26年度	遅れている	平成23年度に見直した補助金の見直しを行い、平成27年度当初予算に反映						
平成27年度	計画どおり	平成24年度に見直した補助金の見直しを行い、平成28年度当初予算に反映						
成果指標	指標名	経常的な補助金額の見直し				単位	千円	
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値	
	計画値	2,578,469	2,513,469	2,448,469	2,383,469	2,318,469	2,318,469	
	実績値	2,249,409	2,231,245	2,290,202	2,512,341	2,155,641	2,155,641	
効果額	歳入増加	計画額					0	
		実績額					0	
	歳出削減	計画額	0	65,000	130,000	195,000	260,000	650,000
		実績額	0	46,747	65,560	86,355	151,393	350,055
	計	計画額	0	65,000	130,000	195,000	260,000	650,000
		実績額	0	46,747	65,560	86,355	151,393	350,055
見込まれる その他効果 (金額以外)	※H24年度末計画値を再設定	※H24年度末計画値を再設定 (H25年度以降も同様)	※H25末計画値、実績値変更 ※実績額は各年度に実施した予算時点の見直し効果額	※実績額は各年度に実施した予算時点の見直し効果額	※実績額は各年度に実施した予算時点の見直し効果額			

H27

アクションプラン(平成27年度)

推進項目	35 補助金の見直し				重要度	A	
番号・取組事業名	35001	補助金の見直し	作成日	H27.4.1	更新日	H28.3.31	
担当部署	040100	財政部 財政課	責任者	成嶋 正俊	担当者	財政担当	
		区分	取組内容・目標				
平成27年度	計画どおり	平成24年度に見直した補助金の見直しを行い、平成28年度当初予算に反映					
取組項目			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
1	平成24年度補助金の見直し対象事業を中心に担当部署へ点検依頼		○				
2	対象補助金のヒアリング実施			○			
3	1, 2を踏まえた関係各課の予算要望				○		
4	平成28年度当初予算への反映手続き				○	○	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
進捗							
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	<ul style="list-style-type: none"> 取組項目1は、5～6月に担当課点検を行い、今後の方針について確認した。 取組項目2は、予算編成の日程等を踏まえて10月上旬(10/2～10/13)に実施。 今後、担当課点検結果及びヒアリング結果を踏まえて、平成28年度予算への反映に向け調整を行う。 			
進捗・実績							
年度末	成果指標名	経常的な補助金額の見直し		計画値	単位 千円 2,318,469	実績値	単位 千円 2,155,641
	達成状況【成果】	達成	コメント	平成27年度は、5～6月に担当課点検、10月に担当課へのヒアリングを行い、平成28年度予算に見直し内容の一部を反映させた。この結果、既存の補助金については、見直しを進めた結果として着実に補助金額の縮減につながっている。 また、平成26年度に政策的な取組みの推進により増加した補助金が減少したこと等の影響で、補助金の総額が減少した。			
	進捗状況【活動】	計画どおり					
	計画変更(次年度以後)	取組内容		コメント			
計画値							
評価	評価者	石黒 博	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする				
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	ガイドラインの見直しも検討すること。			
	方向性	継続実施					