

施設概要

施設ID	施設名	改廃予定	担当部署	施設内訳	工事不可期間	備考	工事希望 年度①	工事希望 年度②	工事希望 年度③	器具数	灯数
2	柏市役所分庁舎	大規模改修(外部のみ)を行う可能性あり 分庁舎1, 書庫棟, 分室4:R12～R21年廃止+除却予定	資産管理課	分庁舎1, 柏市役所書庫, 分室4, 分庁舎2	就業時間中 (書庫棟・分室4は調整次第で平日作業可)	工事の3か月以上前までに日程確定要	R7	R8	R9	485	836
6	豊四季台近隣センター	第2期・第3期改修	市民活動支援課	豊四季台近隣センター		工事の3か月以上前までに日程確定要	R7	×	×	189	290
15	富里近隣センター	第3期移転・建替	市民活動支援課	富里近隣センター		工事の3か月以上前までに日程確定要	R7	R8	R9	52	58
17	藤心近隣センター	第2期・第3期改修	市民活動支援課	藤心近隣センター	12月, 1月以外はふるさと協議会の行事等の使用予定があるため不可 12月, 1月中の工事についても優先団体の予約が既に入っている日があるため工事日については応相談	工事の3か月以上前までに日程確定要	R7	R8	R9	102	143
18	酒井根近隣センター	第2期・第3期改修	市民活動支援課	酒井根近隣センター		工事の3か月以上前までに日程確定要	R7	R8	R9	86	126
23	柏ビレジ近隣センター	第3期集約化・廃止	市民活動支援課	柏ビレジ近隣センター		スポーツ施設転用 第三期で建物除却+新設	R7	R8	R9	106	143
24	北部近隣センター	第3期集約化・転用	市民活動支援課	北部近隣センター		工事の3か月以上前までに日程確定要	R7	R8	R9	106	179
43	沼南第一庁舎		沼南支所, 学童保育課, 図書館	沼南第一庁舎, 風早北部小こどもルーム(第2), こども図書館	こどもルームは平日午後, 土曜日, 長期休みは工事不可	こどもルームは工事の2か月前までに日程確定要	R7	R8	R9	277	494
51	ウェルネス柏		総務企画課	ウェルネス柏	R6.9～R8.3	契約変更又は別途契約による工事期間の延長があるため	R9	×	×	2,881	4,064
52	動物愛護ふれあいセンター		動物愛護ふれあいセンター	動物愛護ふれあいセンター			R7	R8	R9	73	113
60	東中新宿保育園		保育運営課	東中新宿保育園	給食室: 月～金の17時まで(17時以降作業可), 土の12時30分まで(12時30分以降作業可) その他: 月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可	R7	R8	R9	97	108
61	豊住保育園		保育運営課	豊住保育園	給食室: 月～金の17時まで(17時以降作業可), 土の12時30分まで(12時30分以降作業可) その他: 月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可	R7	R8	R9	36	52

施設概要

施設ID	施設名	改廃予定	担当部署	施設内訳	工事不可期間	備考	工事希望 年度①	工事希望 年度②	工事希望 年度③	器具数	灯数
62	土南部保育園		保育運営課	土南部保育園	給食室: 月～金の17時まで(17時以降作業可), 土の12時30分まで(12時30分以降作業可) その他: 月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可	R7	R8	R9	65	111
68	名戸ヶ谷保育園		保育運営課	名戸ヶ谷保育園	給食室: 月～金の17時まで(17時以降作業可), 土の12時30分まで(12時30分以降作業可) その他: 月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可	R7	R8	R9	34	47
72	しこだ保育園		保育運営課	しこだ保育園	給食室: 月～金の17時まで(17時以降作業可), 土の12時30分まで(12時30分以降作業可) その他: 月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可	R7	R8	R9	83	120
73	松葉保育園		保育運営課	松葉保育園	給食室: 月～金の17時まで(17時以降作業可), 土の12時30分まで(12時30分以降作業可) その他: 月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可	R7	R8	R9	96	129
75	高柳保育園		保育運営課	高柳保育園	給食室: 月～金の17時まで(17時以降作業可), 土の12時30分まで(12時30分以降作業可) その他: 月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可	R7	R8	R9	24	27
76	高柳西保育園		保育運営課	高柳西保育園	給食室: 月～金の17時まで(17時以降作業可), 土の12時30分まで(12時30分以降作業可) その他: 月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可	R7	R8	R9	97	166
77	増尾保育園	R7.10～R8.3大規模改修工事(屋上防水・外壁塗装等)	保育運営課	増尾保育園	改廃予定欄の工事期間は工事不可 給食室: 月～金の17時まで(17時以降作業可), 土の12時30分まで(12時30分以降作業可) その他: 月～土の11時30分～15時は音・振動が発生する作業不可	園行事との調整あり 送迎時間の8時～9時30分, 16時～18時の園への車両駐車不可 令和7年度に実施する大規模改修工事(屋上防水・外壁塗装等)と調整が必要	R8	R9	×	160	242
79	山高野浄化センター		環境サービス課	山高野浄化センター 処理施設,山高野浄化センター 管理棟,山高野浄化センター(外灯)			R7	R8	R9	346	567
82	山高野自治会館		北部クリーンセンター	山高野自治会館		地元町内会からLED化の要望あり 早い時期の工事を希望	R7	R8	R9	67	112
83	船戸会館		北部クリーンセンター	船戸会館		地元町内会からLED化の要望あり 早い時期の工事を希望	R7	R8	R9	79	117

施設概要

施設ID	施設名	改廃予定	担当部署	施設内訳	工事不可期間	備考	工事希望 年度①	工事希望 年度②	工事希望 年度③	器具数	灯数
96	塚崎団地		住宅政策課	塚崎団地			R7	R8	R9	141	141
109	柏第三小学校	R6～R7給食室建替 こどもルームはR9.9～12空調 設備改修工事(第一・第二保育 室)	教育施設課, 学校給食課, 学童保育課	柏三小こどもルーム,柏第三 小学校 校舎,柏第三小学校 室内運動場,柏第三小学校 外灯等屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休み及び改廃予定欄の 工事期間中は工事不可	・屋内運動場はアリーナのみ対象外 (別途LED化予定) ・こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R8	R9	×	714	1,117
122	酒井根東小学校	こどもルームはR9.7～10外壁・ 屋根塗装及び内装改修工事	教育施設課, 学童保育課	酒井根東小学校 校舎,酒井 根東小学校 外灯等屋外の照 明,こどもルーム(追加)	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休み及び改廃予定欄の 工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R8	×	×	562	894
123	酒井根西小学校	こどもルームはR10.7～10外 壁・屋根塗装及び内装改修工 事	教育施設課, 学童保育課	酒井根西小学校 屋内運動 場,酒井根西小学校 校舎,酒 井根西小学校 外灯等屋外の 照明,こどもルーム	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休み及び改廃予定欄の 工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R8	R9	×	523	846
124	中原小学校	R9屋内運動場長寿命化 こどもルームはR8.9～12空調 設備改修工事	教育施設課, 学童保育課	中原小学校こどもルーム,中 原小学校外灯等屋外照明 給 食室,中原小学校校舎	校舎,給食室は夏休みのみ工事 可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休み及び改廃予定欄の 工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R8	×	×	632	1,013
130	富勢小学校	R8給食機器入替	教育施設課, 学校給食課, 学童保育課	富勢小学校こどもルーム,富 勢小学校給食室,富勢小学校 校舎・外灯等屋外	校舎,給食室は夏休みのみ工事 可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休みは工事不可	こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R9	×	×	555	931
131	富勢西小学校	R9大規模改修工事	教育施設課, 学校給食課, 学童保育課	富勢西小こどもルーム,富勢 西小学校 屋内運動場,富勢 西小学校 給食室,富勢西小 学校 外灯等屋外	給食室は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休みは工事不可	こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R8	×	×	138	209
132	富勢東小学校		教育施設課, 学童保育課	富勢東小こどもルーム,富勢 東小学校 屋内運動場,富勢 東小学校 校舎,富勢東小学 校 外灯等屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休みは工事不可	こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R8	R9	×	638	1,083
137	松葉第一小学校	こどもルームはR9.9～12空調 設備改修工事(第一・第二保育 室) R12.7～10外壁・屋根塗装及び 内装改修工事(第一保育室)	教育施設課, 学校給食課, 学童保育課	松葉第一小学校こどもルー ム,松葉第一小学校室内運動 場,松葉第一小学校給食室, 松葉第一小学校校舎,松葉第 一小学校外灯等屋外の照明	校舎,給食室は夏休みのみ工事 可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休み及び改廃予定欄の 工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R8	R9	×	702	1,104
144	高柳小学校		教育施設課, 学童保育課	高柳小学校 屋内運動場,高 柳小学校 校舎,高柳小学校 外灯等屋外の照明,高柳小こ どもルーム第二保育室(校舎 内)	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休みは工事不可	こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R8	R9	×	716	1,162
145	大津ヶ丘第一小学校	こどもルームはR10.7～10外 壁・屋根塗装及び内装改修工 事	教育施設課, 学童保育課	大津ヶ丘第一小学校_こども ルーム,大津ヶ丘第一小学校_ 体育館,大津ヶ丘第一小学校_ 校舎,大津ヶ丘第一小学校_外 周	校舎は夏休みのみ工事可能 こどもルームは平日午後,土曜 日,長期休み及び改廃予定欄の 工事期間中は工事不可	こどもルームは工事の2か月前まで に日程確定要	R8	R9	×	569	893
146	大津ヶ丘第二小学校		教育施設課	大津ヶ丘第二小学校_屋内運 動場,大津ヶ丘第二小学校_校 舎,大津ヶ丘第二小学校_外灯 等屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能		R8	R9	×	469	733

施設概要

施設ID	施設名	改廃予定	担当部署	施設内訳	工事不可期間	備考	工事希望 年度①	工事希望 年度②	工事希望 年度③	器具数	灯数
147	高柳西小学校		教育施設課	高柳西小学校 屋内運動場, 高柳西小学校 校舎,高柳西 小学校 外灯等屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能		R8	R9	×	533	799
154	土中学校		教育施設課, 学校給食課	土中学校 給食室,柏市立土 中学校 校舎,土中学校 外灯 等屋外の照明	校舎, 給食室は夏休みのみ工事 可能		R9	R8	×	640	1,072
160	光ヶ丘中学校	R8屋内運動場長寿命化	教育施設課	光ヶ丘中学校 給食室,光ヶ丘 中学校 校舎,光ヶ丘中学校 武道場,光ヶ丘中学校 外灯等 屋外の照明	校舎, 給食室は夏休みのみ工事 可能		R9	×	×	723	1,158
161	酒井根中学校		教育施設課	酒井根中学校 屋内運動場, 酒井根中学校 給食室,酒井 根中学校 校舎,酒井根中学 校 武道場,酒井根中学校 外 灯等屋外の照明	校舎, 給食室は夏休みのみ工事 可能		R8	R9	×	810	1,279
168	高柳中学校		教育施設課	高柳中学校 屋内運動場,高 柳中学校 校舎,高柳中学校 武道館,高柳中学校 外灯等 屋外の照明	校舎は夏休みのみ工事可能		R8	R9	×	650	956
170	市立柏高校		市立柏高校	市立柏高校	夏休みのみ工事可能		R8	R9	×	2,050	3,264
171	消防本部	第3期建替え・移転 トイレ・浴室(時期未定)	企画総務課	消防本部庁舎 ,消防本部指 令センター		改廃予定欄の工事との調整要 24時間365日稼働施設のため要配慮	R7	R8	R9	647	985
174	沼南消防署	第3期建替え・移転 R7浴室工事	企画総務課	沼南消防署	改廃予定の工事期間は工事不可	浴室は改廃予定工事でLED化 24時間365日稼働施設のため要配慮	R7	R8	×	82	99
177	東部消防署逆井分署	第4期建替え R7トイレ工事	企画総務課	東部消防署逆井分署	改廃予定の工事期間は工事不可	トイレは改廃予定工事でLED化 24時間365日稼働施設のため要配慮	R8	R9	×	141	213
201	柏市消防団第4方面第1分団		消防団課	柏市消防団第4方面第1分団			R7	R8	R9	9	13
223	柏駅西口第一自転車駐輪場		自転車対策 室	柏駅西口第一自転車駐輪場			R8	R9	×	14	16
226	柏駅西口第七自転車駐輪場		自転車対策 室	柏駅西口第七自転車駐輪場			R7	×	×	81	81
236	逆井駅東口第一		自転車対策 室	逆井駅東口第一			R7	×	×	1	1
303	前原会館ポケットパーク		北部クリーン センター			R8年度に公園整備事業が行われる ため, 工事範囲内において, 複数の 受注者が滞在する場合は適宜, 受注 者相互で調整すること	R8	R7	×	5	5