

# 芸術文化振興計画 策定スケジュール



	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	R8.4
審議会	委員委嘱	第1回 会議 7/4	諮問 計画案1			第2回 会議 10/17	計画案2		第3回 会議		
事務局						パブリック コメント 11/10～12/10			公表		0