

# 柏都市計画道路の見直し検討

## ◆ 柏市の現状・課題

- 柏都市計画道路(総延長150.1km)のR7.3.31現在の整備率は40.0%  
(過去10年間の整備延長は約4km)
- 未整備路線の多くは都市計画決定から約40年以上が経過

人口減少や交通需要の変化, 社会情勢  
に対応した都市計画道路が求められる

※これらの現状と課題を踏まえ、今後のまちづくりに本当に必要な都市計画道路を検証する必要。




図) 柏市の都市計画道路整備状況

## ◆ 見直し検討の進め方

### 【令和6年度】

(1) 計画準備

(2) 本市の課題の整理

(3) 検討路線の選定

(4) 評価項目の検討

(5) 見直し候補路線の選定と課題検討

### 【令和7年度】

(1) 将来交通量推計による検証

(2) 市民向け説明会の実施 → オープンハウスの開催

(3) ~~パブリックコメントの実施~~ → アンケートの実施

(4) ~~見直し方針の作成~~ → 見直し方針(素案)の作成



○現在、令和6年度に選定した「見直し候補路線」について「交通量推計」を繰り返し検証し、精査中。

# ■報告事項1

## ◆オープンハウスの開催

○都市計画道路は日常生活と非常につながりの深いものであることから、見直しの検討にあたっては市民にご理解をいただくことが重要

⇒ オープンハウス開催

	柏市役所 本庁舎1階ロビー	パレット柏 3階 オープンスペース	柏駅東口ダブルデッキ 「NODE」
日時	令和8年1月19日(月) ～23日(金) 午前9時～午後5時	令和8年1月24日(土) 午前10時～午後4時	令和8年2月7日(土) 午前10時～午後4時
来場者数	51人(5日間)	23人	32人
開催風景			

## ■都市計画道路見直し方針の検討 全体スケジュール(実施状況)

【実施済】

R4年度 R5年度

交通量推計業務委託

見直し方針策定の準備  
交通量推計業務委託の整理

【実施中】

R6・R7年度

見直し方針(案)の検討

庁内検討

見直し候補路線の選定

庁内検討

オープンハウス

アンケート

都計審報告

見直し方針(素案)の作成※

R8年度以降

見直し方針(案)の公表

パブリックコメント・  
説明会等の実施

都市計画変更の手続き

※これまで、令和7年度中に「見直し方針」を公表すべく検証を進めておりましたが、より慎重に精査した後に具体的な路線を公表すべきと判断し、細部の検証等を実施するための「見直し方針(素案)」の作成に変更。