

## ■ 予想されるリスクと責任分担

| リスクの種類                  |                      | リスクの内容                         | 負担者 |     |   |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----|-----|---|
|                         |                      |                                | 市   | 事業者 |   |
| 共通                      | 募集要項の誤り              | 実施要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合       | ○   |     |   |
|                         | 提案書類の誤り              | 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合          |     | ○   |   |
|                         | 第三者賠償                | 設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合    |     | ○   |   |
|                         | 安全性の確保               | 設計・建設・維持管理における安全性の確保           |     | ○   |   |
|                         | 環境の保全                | 設計・建設・維持管理における環境の保全            |     | ○   |   |
|                         | 法令・条例等の変更            | 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更      |     | ○   |   |
|                         | 保険                   | 設備の設計・建設における履行保証保険及び維持         |     |     | ○ |
|                         |                      | 管理期間のリスクを保証する保険                |     |     | ○ |
|                         | 事業の中止・延期             | 市の指示によるもの（事業者に起因するものを除く）       |     | ○   |   |
|                         |                      | 発電開始に必要な許可等の遅延によるもの            |     |     | ○ |
| 事業者の事業放棄、破綻によるもの        |                      |                                |     | ○   |   |
| 契約不適合契約の内容に適合しないものである場合 |                      |                                |     | ○   |   |
| 不可抗力                    | 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期 | ○                              | ○   |     |   |
| 計画・設計段階                 | 物価                   | 物価変動                           |     | ○   |   |
|                         | 応募にかかる費用             | 応募に係る旅費・印刷代等の負担                |     | ○   |   |
|                         | 資金調達                 | 必要な資金の確保に関すること                 |     | ○   |   |
| 建設段階                    | 物価                   | 物価変動                           |     | ○   |   |
|                         | 用地の確保                | 資材置き場の確保に関する施設管理者との調整          |     | ○   |   |
|                         | 工事遅延・未完工             | 工事遅延・未完工による電力供給（運転）開始の遅延       |     | ○   |   |
|                         | 性能                   | 要求仕様不適合（施工不良を含む）               |     | ○   |   |
|                         | 一時的損害                | 発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害          |     | ○   |   |
| 支払関連                    | 金利                   | 市中金利の変動                        |     | ○   |   |
| 維持管理関連                  | 計画変更                 | 用途の変更等、市の責による事業内容の変更           | ○   |     |   |
|                         | 維持管理費の上昇             | 維持管理費用の増大                      |     | ○   |   |
|                         | 施設損傷                 | 設備に係る事故・火災による施設及び設備の損傷         |     | ○   |   |
|                         |                      | 設備に起因する市施設への障害                 |     | ○   |   |
|                         |                      | 市施設に起因する事故・火災による施設及び設備損傷       | ○   |     |   |
| 不可抗力                    | 天災などの不可抗力による設備等の損傷   | ○                              | ○   |     |   |
| 保証関連                    | 性能                   | 要求仕様不適合（施工不良を含む）               |     | ○   |   |
|                         |                      | 仕様不適合による施設・設備への損害、市施設運営・業務への障害 |     | ○   |   |