

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年12月01日

計画の名称	バランスのとれた都市構成を実現する														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	柏市														
計画の目標	公共施設及び宅地等の都市基盤整備を推進し、都市機能と居住環境のバランスを図り、魅力と競争力ある拠点の形成や誰もが暮らしやすいまちづくりを進める。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		1,767	A	1,767	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）		（R6末）
1	区画整理事業地内の居住人口を 247人（R2）から 367人（R6）に増加 北柏駅北口土地区画整理事業施行地区内における居住人口を計測する。	247人	人	367人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	柏市	直接	柏市	-	-	北柏駅北口地区	区画整理 A = 12.3ha	柏市	■	■	■	■	■	1,767		未策定
											小計						1,767		
											合計						1,767		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	169	40	96	177	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	169	40	96	177	
前年度からの繰越額 (d)	21	97	0	38	
支払済額 (e)	93	137	58	180	
翌年度繰越額 (f)	97	0	38	35	
うち未契約繰越額(g)	25	0	0	23	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	13.15	0	0	10.69	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地補償の遅延難航			権利者調整に伴い先行工事が遅延したため。	