

新市建設計画の達成状況

各施策の進捗状況を確認した結果、全124事業のうち、完了した事業は110事業、継続中の事業は10事業、未実施の事業が4事業となりました。

	事業数	達成率（未実施を除いた達成率）
完了	110	88.7%（91.7%）
継続中	10	8.1%（8.3%）
未実施	4	3.2%

「完了」の定義
 ・見通しがない部分を除き、整備などが完了したもの
 ・事業を実施することが目的であり、既に事業を実施しているもの
 「継続中」の定義
 ・事業着手しており、完了に向け継続して実施しているもの
 「未実施」の定義
 ・様々な理由により実施できないもの／実施しないもの

現状

現状

①施策	②事業名	③事業概要	④該当する具体の事業	⑤進捗状況	⑥担当課	⑦令和4年3月末時点の実績
						⑧今後の事業方針（R6=2024年度まで）
総合的な都市計画関連施策の推進	総合的な都市計画関連施策の推進	都市計画関連の諸計画・ビジョン等の見直し等を行い、新市の総合的かつ計画的な都市計画関連施策を推進します。	都市計画マスタープランの策定	完了	都市計画課	・平成30年4月に都市計画マスタープランの改訂
			柏駅周辺地区の整備	新市の拠点、また首都圏における広域的な拠点として、柏駅周辺地区の都市機能・産業機能の強化等を推進します。	柏駅東口D街区第一地区第一種市街地再開発事業	完了
地域の特性に応じた拠点等の整備	柏駅周辺地区の整備	新市の拠点、また首都圏における広域的な拠点として、柏駅周辺地区の都市機能・産業機能の強化等を推進します。	柏駅西口北地区市街地再開発事業	継続中	中心市街地整備課	・平成25年6月に準備組合設立 ・平成29年3月に事業協力者決定 ・以降事業化に向けた検討を継続 ・事業化に向けて推進中
			南通り線・中通り線・小柳町通り線の整備	継続中	中心市街地整備課	・進捗率は用地取得面積ベースで55%（南通り線68%、中通り線53%、小柳町通り線52%） ・事業の早期完了に向けて推進中
地域の特性に応じた拠点等の整備	柏の葉キャンパス駅周辺地区の整備	新市における学術研究、産業等の機能強化を推進し、広域交流の拠点性を高めるため、つくばエクスプレスの建設及び沿線整備に係る諸事業について、鉄道事業者や千葉県等による事業に対する支援を推進するとともに、つくばエクスプレスの整備効果を活かすためのまちづくりを推進します。	元町通り線・中通り線の整備	継続中	中心市街地整備課	・進捗率は用地取得面積ベースで45%（元町通り線47%、中通り線35%） ・事業の早期完了に向けて推進中
			柏北部中央地区土地区画整理事業負担金事業	継続中	北部整備課	・進捗率は事業費ベースで69.3% ・令和10年度（2028年度）の事業完了に向けて推進中
地域の特性に応じた拠点等の整備	沼南センター地区の整備	沼南センター地区において、産業機能・生活機能等を有する新たな拠点づくりを推進します。	沼南中央土地区画整理事業	完了	市街地整備課	・平成29年度に事業完了
地域の特性に応じた拠点等の整備	地域拠点の整備	新市の各地域の特性を活かし、生活拠点としての機能等の一層の充実を図るまちづくりを推進します。	南柏駅周辺土地区画整理事業	完了	市街地整備課	・平成18年度に一部事業完了 ・平成27年度に事業完了（未着手区域の都市計画を変更＝廃止）
			北柏駅北口土地区画整理事業	継続中	北柏駅周辺整備課	・仮換地指定率は約94% ・令和7年度（2025年度）の事業完了に向けて推進中
			高柳駅西側特定土地区画整理事業	完了	市街地整備課	・平成29年度に事業完了

	地域拠点の整備	新市の各地域の特性を活かし、生活拠点としての機能等の一層の充実を図るまちづくりを推進します。	優良田園住宅事業（手賀地区）	完了	都市計画課	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年4月に基本方針を策定
総合的な交通体系の整備	幹線道路整備事業（市道）	国道、県道等とのネットワーク化を図りながら、新市の道路網の計画的、効果的な整備を推進します。	沼南センター地区～大井～柏市中心部を結ぶ路線の整備	完了	道路整備課	<ul style="list-style-type: none"> 進捗率は整備延長ベースで88% 事業の早期完了に向けて推進中
			沼南センター地区～名戸ヶ谷～新柏駅を結ぶ路線の整備	完了	道路整備課	<ul style="list-style-type: none"> 平成22年3月に事業完了
			沼南東部地区～箕輪～柏市中心部を結ぶ路線の整備	完了	道路整備課	<ul style="list-style-type: none"> 進捗率は整備延長ベースで90% 事業の早期完了に向けて推進中
		国道、県道等とのネットワーク化を図りながら、新市の道路網の計画的、効果的な整備を推進します。	沼南東部地区～塚崎～逆井駅を結ぶ路線の整備	完了	道路整備課	<ul style="list-style-type: none"> 進捗率は整備延長ベースで46% 事業の早期完了に向けて推進中
			沼南東部地区～藤ヶ谷新田～高柳駅を結ぶ路線の整備	継続中	道路整備課	<ul style="list-style-type: none"> 進捗率は整備延長ベースで0% 施行中の都市計画道路事業の完了に向けて推進中 事業期間：令和5年3月31日（2023年3月31日）
			柏北部地区～松ヶ崎～北柏駅を結ぶ路線の整備	完了	道路整備課	<ul style="list-style-type: none"> 進捗率は整備延長ベースで72% 施行中の都市計画道路事業の完了に向けて推進中 事業期間：令和8年3月31日（2026年3月31日）
地域の特性に応じた拠点等の整備	コミュニティバスの運行	新市における公共施設へのアクセス向上と、公共交通不便地域を改善するため、公共施設等を巡回するコミュニティバスを運行します。	乗合ジャンボタクシーの運行	完了	交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> 平成17年9月に南増尾・逆井地区で運行を開始 平成19年11月に沼南地区で運行を開始 平成26年6月にバスロケーションシステムの運用を開始 柏市地域公共交通網形成計画（平成31年2月策定）に基づき運行計画を検証
			沼南庁舎バス乗継場整備事業	完了	交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年度に事業完了
			予約型相乗りタクシー（デマンド交通）の運行	完了	交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年1月にカシワニク（予約型乗合タクシー）の運行を開始 柏市地域公共交通網形成計画（平成30年2月策定）に基づき運行計画を検証

	新交通システム等の導入に係る調査研究	新市における移動の円滑化と、それによる新市の一体性の向上を目的とした新交通システム等の公共交通手段の導入可能性について、総合的な観点から調査研究を行います。	エコライド及びマルチ交通シェアリングの実施	完了	交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月1日に東部(沼南)地域でデマンド交通を導入 マルチ交通シェアリング(自動車・EVバイク・自転車)実証実験を柏の葉中心で実施 スマートサイクル(平成22年2月～3月)と、EVバイク(平成23年6月～平成28年1月)の実証実験は。利用が少ないため運用を終了 平成28年3月から自動車単体でのシェアリングを開始 柏ITS推進協議会で新交通システム(エコライドなど)の検討を継続
	鉄道輸送機能の強化	新市における通勤・通学などの利便性向上を図るため、鉄道輸送の機能強化について、事業者に要請します。	J R常磐線東京駅乗り入れの要請	完了	交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年3月14日にJ R上野東京ラインが開業 平成29年10月17日のダイヤ改正で上野東京ライン直通列車が増発 JR東京支社への要望活動 2回
			東武野田線(逆井駅～六実駅)複線化の要請	完了	交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度末に複線化工事完了
総合的な交通体系の整備	柏駅前線等の改善整備	沼南地域と柏駅を結ぶバスについて、交通結節点である柏駅東口への円滑な乗入れを図るため、柏駅前線を、バリアフリーも考慮し、荷捌き・駐輪等の空間を持つ道路への改善整備とともに、一般の駐車車両の整序を合わせて行うことにより、交通の円滑化と、休日における柏駅東口へのバス乗り入れを行い、利便性および新市の一体性の向上を図ります。さらに、新市の広域拠点ともなる柏駅周辺地区の利便性の向上や景観形成を図るため、柏駅前線等と一体的に上大門向中原線の電線類の地中化を推進します。	柏駅周辺道路の改善整備	継続中	中心市街地整備課	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度に「まちづくりガイドライン」を作成 各路線の総会や理事会等を通じて今後の整備方針等についての意見交換を実施 各路線ごとに地権者やテナントの意向を確認しながら整備を実施
			柏駅東口の休日バス乗り入れ	完了	交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年1月から休日バス駅乗り入れの実証実験を実施中 柏駅周辺まちづくり10ヶ年計画との整合を図りながら本格導入を目指す
		上大門向中原線等の電線類の地中化工事	継続中	道路整備課 中心市街地整備課	<ul style="list-style-type: none"> 進捗率は整備延長ベースで19.0%(中通り線100%、幸通り線0%、上大門向中原線0%、元町通り線81%) 市街地整備事業等に合わせて実施予定 	
	柏駅東口ダブルデッキの整備	沼南地域の住民も数多く利用する柏駅東口のダブルデッキについて、より快適な利用が可能となり、魅力的なまちづくりに資するよう整備します。	柏駅東口ダブルデッキの整備	完了	道路整備課 道路保全課	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度に事業完了 未整備の階段1基(柏駅前警察官派出所脇)は旧そごう跡地利用の動向に合わせて再築予定

自転車利用環境の整備	自転車利用の促進と、道路のバリアフリー化、放置自転車問題の解消、都市空間の美化等のため、自転車利用環境の改善を推進します。	自転車駐輪場の整備	完了	自転車対策室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年4月に柏市自転車総合計画を策定 ・平成27年度に柏駅東口第二駐輪場を改修 ・平成27年度に柏市民営自転車等整備費補助金交付要綱を策定。民間による駐輪場整備を促進 ・平成29年度に柏駅東口第三駐輪場を改修 ・平成30年度に高柳駅西口第一駐輪場を整備 ・令和元年度に増尾駅西口第一駐輪場を改修 ・令和2年度に北柏駅北口第一駐輪場を一部移転 ・令和3年度に柏駅東口第一駐輪場を改修 ・令和3年度に柏駅東口第二駐輪場を移転 ・令和3年度に柏駅西口第一駐輪場を改修
		自転車走行環境の整備	完了	交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車総合計画に基づく既設駐輪場の修繕や長寿命化を実施 ・令和4年に南柏駅東口第一駐輪場を改修 ・令和5年に柏駅西口第七駐輪場を改修 ・令和6年に北柏駅南口第一駐輪場を改修

	サイクルネットワークの整備	新市南部ゾーンと北部ゾーンの交流を、安全・快適に行うことができる方策の一つとして、サイクリング道路の整備と、ネットワーク化を推進します。	サイクリング道路の整備およびネットワーク化	完了	交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年4月に柏市自転車総合計画を策定 平成29年11月に柏市自転車総合計画を改定 平成29年度に「新柏さくら通り」に青いナビマーク（矢羽根）と自転車のピクトグラム（絵文字）を整備
地域産業の活性化および新たな産業の育成	総合的な農業施策の推進	農村振興基本計画の見直し等を行い、環境や教育、都市整備、防災等の施策との関連にも配慮した、新市の総合的な農業関連施策の推進を図ります。	都市農業活性化計画の策定および推進	完了	農政課	<ul style="list-style-type: none"> 平成22年3月に柏市都市農業活性化計画を策定 平成27年3月に柏市都市農業活性化計画を改訂 令和3年3月に柏市都市農業振興計画を策定
	自然環境機能に配慮した農業振興	新市の地域特性を活かし、また環境に配慮した農業振興を推進します。さらに、地産地消を推進します。	環境にやさしい農業推進事業	完了	農政課	<ul style="list-style-type: none"> 平成23年度から、市内農業者の団体が行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対して、環境保全型農業直接支払交付金を支援
			アグリコミュニケーション実行委員会の運営	完了	農政課	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年1月11日に柏産農産物のPRと柏ブランドの構築、地産地消化等を目的にアグリ・コミュニケーションかしわ委員会を設立 柏産農産物のPRや地産地消を推進
	都市と農村の交流の仕組みづくり	新市の住民の交流を深める拠点として、農村環境を活かした、都市部の住民が利用しやすい施設・仕組みの整備を推進します。	アグリビジネスパーク事業（フラワーパーク、ふれあい農園、直売所の整備等）	完了	農政課	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年3月に「わしのや交流拠点」を整備 令和2年3月に「水辺の拠点」を整備 令和3年11月に「道の駅しようなん」を整備
あけぼの山農業公園活性化事業			完了	公園緑地課	<ul style="list-style-type: none"> 平成18年4月1日に指定管理制度を導入 	
地域産業の活性化および新たな産業の育成	参加・体験の仕組みづくり	新市の住民の交流を進め、また、地域や環境への理解を深めるため、農村環境を活かした、参加・体験の仕組みづくりを推進します。	アグリビジネスパーク事業	完了	農政課	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年5月10日に民間事業者を中心に手賀沼アグリビジネスパーク事業推進協議会を設立 地域住民、市民団体、企業等と農産物の収穫体験等の体験プログラムを実施
	総合的な産業振興施策の推進	商業、工業、農業など、産業関連の諸計画・ビジョン等の見直し等を行い、都市基盤整備等の施策と連動しながら、新市の総合的かつ計画的な産業振興施策を推進します。	産業振興戦略プランの推進	完了	商工振興課	<ul style="list-style-type: none"> 平成22年度に産業振興戦略プランを策定 平成30年度末に柏市産業振興戦略ビジョンを策定

	産業集積拠点創成の推進	新市の均衡ある発展に向け、情報基盤の整備や地域特性に応じた産業集積拠点の形成に係る施策を推進します。	進出企業に対する財政的支援措置	完了	商工振興課	<ul style="list-style-type: none"> 平成16年度から平成25年度までに企業立地促進奨励金を6社に交付（平成25年度末をもって新規給付を一旦終了） 平成29年度から事業を再開
		新市の均衡ある発展に向け、情報基盤の整備や地域特性に応じた産業集積拠点の形成に係る施策を推進します。	沼南センター地区における物流・商業等の産業集積拠点の創成	完了	市街地整備課	平成29年度に沼南中央土地区画整理事業が完了
		上記の産業集積拠点等に企業の進出が円滑に進むよう、各種支援措置を創設します。	創業に対する支援措置	完了	商工振興課	平成26年3月20日に産業競争力強化法に基づき柏市創業支援等事業計画を策定（平成30年8月31日変更認定）
	産学官交流拠点の整備	地域産業と大学等の、交流を促進するための拠点整備を推進します。	連携のための拠点整備	未実施	商工振興課	事業未実施
	広域商業拠点の強化	生活文化機能等の強化により、柏駅周辺地区の広域商業拠点としての充実を図ります。	柏駅東口ダブルデッキの整備【再掲】	完了	道路整備課 道路保全課	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度に事業完了 未整備の階段1基（柏駅前警察官派出所協）は旧そごう跡地利用の動向に合わせて再築予定
	（仮称）産業振興基金の創設	新市の産業活動の活性化を促進するため、様々な産業を振興するための基金を創設します。	（仮称）産業振興基金の創設	未実施	商工振興課	事業未実施
教育・文化・スポーツ関連施設・設備・サービスの整備充実	総合的な教育・文化・スポーツ関連施策の推進	教育・文化・スポーツ関連の諸計画・ビジョン等の見直し等を行い、新市の総合的かつ計画的な教育・文化・スポーツ関連施策を推進します。	各種計画の策定および推進	完了	教育総務課 生涯学習課 文化課 スポーツ課	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年3月に第2次柏市教育振興計画を策定 平成27年3月に柏市教育振興計画後期基本計画を策定 令和3年3月に第4次柏市生涯学習推進計画を策定 平成27年3月に第3次柏市生涯学習推進計画を策定 平成27年3月に第四次柏市芸術文化振興計画を策定 平成28年4月に第2期柏市スポーツ推進
		特色ある学校づくりを進めるとともに、新市全域において大きな格差のない、きめ細かな教育内容の充実ならびに施設整備等を推進します。	サポート教員配置事業	完了	指導課 児童生徒課	市内62校のうち、小学校41校、中学校9校に合計53名を配置（学力向上のため複数名配置校あり）

きめ細かな教育の推進	特色ある学校づくりを進めるとともに、新市全域において大きな格差のない、きめ細かな教育内容の充実ならびに施設整備等を推進します。	教育支援員，教育相談指導員等配置事業	完了	児童生徒課	<ul style="list-style-type: none"> ・平成17年度に特別教育補助員を配置 ・平成27年度に教育支援員に名称を変更し人員を増員 ・平成18年度に柏市スクールカウンセラーを配置 ・合併以降に下記の相談員を配置 特別支援教育専門指導員 平成20年から 適応指導アドバイザー 平成26年から 教育指導専門指導員 平成26年から 教育相談訪問アドバイザー 平成26年から メンタルフレンド 平成16年から 医療的ケア看護師 令和元年から 医療的ケアコーディネーター 令和3年から
		体育館，プール等の整備	完了	教育施設課	平成27年1月に柏中学校屋内運動場の建替えを実施
		パソコン教室等の整備	完了	ICT推進室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成21年にパソコン教室の整備を完了 ・平成27年に普通教室におけるICT環境の整備を完了
		給食施設，体制の整備	継続中	学校保健課	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年3月に柏市学校給食将来構想を策定（市内数カ所に給食センターを整備し，自校方式からセンター方式に移行） ・概ね築後30年を経過した給食施設の大規模改修を実施 <ul style="list-style-type: none"> ・センター方式 既存の給食センターを移転再整備 ・自校方式 自校方式の維持について再検証
		（仮称）柏北部中央地区新設中学校の整備	完了	教育施設課	・平成30年4月に柏の葉中学校を開校
子供安全対策の充実	新市全域において，安全な学習環境の整備に取り組みます。	風早南部小学校の移転	完了	教育施設課	・平成22年9月に移転

子供安全対策の充実	新市全域において、安全な学習環境の整備に取り組みます。	校舎・屋内運動場の耐震補強事業	完了	教育施設課	・平成27年度末に耐震化率100%を達成
		老朽化施設の再整備	完了	教育施設課	・平成29年度に土小学校（モデル校）の校舎改修案及び同校校舎長寿命化改良基本計画方針を策定 ・平成30年度に基本設計・実施設計を実施 ・平成30年度に市内64小中高等学校の個別施設計画を策定済 ・土小学校改修は令和2年度に事業完了 ・個別施設計画に基づき、校舎及び屋内運動場の建替・長寿命化改修・大規模改修の実施
図書館機能の整備・充実	新市における生涯学習施設の拠点として、図書館機能の計画的な整備・充実を推進します。	・新しい中央図書館および図書館ネットワークのあり方検討 ・地域に身近な図書館機能の整備	完了	図書館	・平成19年3月に「新中央図書館」整備基本構想を策定 平成20年3月に「新中央図書館」整備基本計画を策定 ・平成22年に「新中央図書館」整備基本計画を白紙とし、施設整備を中止
文化・芸術活動の振興	地域で培われた伝統文化の保存や、新市における新しい文化活動など、様々な文化・芸術活動の支援を行います。	市民活動支援拠点等の整備充実	完了	市民活動支援課	平成20年に市民交流サロンの整備を行いました。 平成28年5月にパレット柏が開館。同施設内に柏市民活動センター機能を拡充した市民活動サポートコーナーを設置しました。 事業完了
		郷土資料展示室の管理運営	完了	文化課	平成25年度に柏市民公益活動促進基金を創設しました。 引き続き実施します。
		（仮称）市民公益活動支援基金の創設	完了	市民活動支援課	平成25年度に柏市民公益活動促進基金を創設しました。 引き続き実施します。
スポーツ拠点の整備・充実	新市の特色の一つである「スポーツを活かしたまちづくり」の一環として、市民が利用できるスポーツ拠点の整備を推進します。	スポーツ拠点の整備（日立台等）	未実施	スポーツ課	未実施 状況に応じて事業を展開します。
		既存スポーツ施設の再整備	完了	スポーツ課	優先順位をつけ、老朽化した施設の改修等を実施しています。 市民が安全かつ快適に利用できるよう、施設・設備の改修や修繕工事を実施します。
就園・就学支援の一元化	新市において、安心して自立した生活をおくることができるよう、児童・生徒の就園・就学のための支援等を一元化します。	就学援助	完了	学校教育課	合併後の新市における就学援助規則・要領に基づき、就学のための経済的支援を実施しました。 適宜見直しを図りながら実施します。
地域コミュニティ活動の支援	沼南地域におけるコミュニティエリアの設定に伴い、エリアの拠点となるコミュニティセンター（近隣センター）の整備を推進します。また、本施設については、他の行政サービス施設と併設することも検討します。	（仮称）手賀近隣センター整備	完了	設計:沼南支所 工事:市民活動支援課	平成26年度基本・実施設計が完了しました。 平成27年度に造成工事、一部擁壁築造しました。 平成28年度本体工事が完了しました。平成29年4月に供用を開始しました。 平成29年4月18日に開設
		藤ヶ谷地区のコミュニティセンターの整備	完了	沼南支所 市民活動支援課	平成30年度基本・実施設計が完了しました。 区の要望等に配慮した施設整備を進めます。平成30年度に建築工事を行います。 平成31年3月工事完了済

	市民活動支援拠点の整備	ボランティア団体、NPO、文化・スポーツ団体などへの活動支援を目的とし、事務所スペースの確保と活動拠点を整備します。	市民活動支援拠点等の整備充実【再掲】	完了	市民活動支援課	平成20年に市民交流サロンの整備を行いました。 平成28年5月にパレット柏が開館し、施設内に柏市民活動センター機能を拡充した市民活動サポートコーナーを設置しました。 事業完了
	(仮称)市民公益活動支援基金の創設	市民参画の推進と市民活動支援、地域コミュニティ活動の推進等のため、(仮称)市民公益活動支援基金を創設します。	(仮称)市民公益活動支援基金の創設【再掲】	完了	市民活動支援課	平成25年度に柏市民公益活動促進基金を創設しました。 引き続き実施します。
自然と人々の暮らしが共生する社会の形成	総合的な環境関連施策の推進	環境関連の諸計画・ビジョン等の見直し等を行い、新市の総合的かつ計画的な環境関連施策を推進します。また、ごみの発生の抑制、有効利用、再資源化を進めるとともに適正処理を行い、資源循環型社会の形成を促進します。 さらに、市民が環境問題について考え、連携して取り組んでいくための仕組みをつくります。	・第二期柏市地球温暖化対策計画改定 ・ストップ温暖化サポーター事業 ・かしわ環境フェスタ事業 ・手賀沼水環境保全協議会協働調査事業	完了	環境政策課	・ストップ温暖化サポーターによる緑のカーテン育て方講習会、地球温暖化対策啓発として出前講座やエコドライブ講習会、かしわ環境フェスタを開催しています。 ・かしわ環境ステーションによる温暖化対策、自然環境保全啓発等のイベントを開催しています。 ・年2回、大堀川や大津川の河川の水質調査を市民ボランティア団体の方と実施しています。 ・柏市環境基本計画（第三期）及び第二期柏市地球温暖化対策計画に基づき、環境学習の場の提供、情報発信と協働に取り組めます。
		環境関連の諸計画・ビジョン等の見直し等を行い、新市の総合的かつ計画的な環境関連施策を推進します。また、ごみの発生の抑制、有効利用、再資源化を進めるとともに適正処理を行い、資源循環型社会の形成を促進します。 さらに、市民が環境問題について考え、連携して取り組んでいくための仕組みをつくります。	一般廃棄物処理基本計画の策定	完了	廃棄物政策課	平成29年3月に改定を行いました。 令和5年3月の次期計画の策定に向けて情報収集に努めます。
	水循環回復事業	雨水浸透、雨水貯留、緑地保全、農地の保全、湧水地の保全等の事業を通して地下水を涵養し、湧水や河川の水量の確保を推進します。	・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営事業 ・市民との湧水協働調査	完了	環境政策課	・名戸ヶ谷ビオトープでの自然観察会等を開催しています。 ・湧水地の調査を、年間2回行っています。 湧水地の適切な管理を通じて豊かな水と緑の環境を保全します。
	公共下水道事業	手賀沼流域等の水質改善や、衛生的な生活環境の確保、また浸水被害の解消に向けた、公共下水道の整備を推進します。	公共下水道（雨水）の整備	完了	経営企画課	公共下水道（雨水幹線）の整備延長は56,924mです。 引き続き、公共下水道（雨水）の整備を推進します。
		手賀沼流域等の水質改善や、衛生的な生活環境の確保、また浸水被害の解消に向けた、公共下水道の整備を推進します。	公共下水道（污水）の整備	完了	経営企画課	行政人口に占める下水道普及率は90.6%です。 引き続き、公共下水道（污水）の整備を推進します。
	上水道事業	上水道の水源地である沼南町岩井配水場の運転について、柏市の配水コントロールシステムに一元化し、柏市浄水センターからの遠方監視制御運転を行うための事業を推進します。	岩井水源地遠方監視制御設備設置	完了	施設管理課	平成17年10月に岩井水源地遠方監視制御設備を設置しました。

緑の拠点の整備	子どもからお年寄りまで、豊かな水と緑に安心して親しむことができる、魅力ある拠点整備を推進します。	柏リフレッシュ公園整備事業	完了	公園緑地課	用地取得率 75% (未買収地は借地にて対応) 施設の整備率 100%です。	
		こんぶくろ池公園整備事業	継続中	公園緑地課	用地取得率 92% 継続して整備します。	
		大堀川防災リクリエーション公園整備事業	完了	公園緑地課	平成25年10月に完了しました。	
		(仮称) 篠籠田防災公園整備事業	完了	公園緑地課	令和2年3月に完了しました。	
	子どもからお年寄りまで、豊かな水と緑に安心して親しむことができる、魅力ある拠点整備を推進します。	・柏市生きもの多様性プランに基づく重要地区の保全事業 ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営事業	完了	環境政策課	・重要地区の現況・課題を記載したカルテ作成 ・増尾の森にてほたる観察会(約3,000人の来場)等を実施しています。 引き続き生態系豊かな自然環境の保全を図ります。	
サイクルネットワークの整備	新市南部ゾーンと北部ゾーンの交流を、安全・快適に行うことができる方策の一つとして、サイクリング道路の整備と、ネットワーク化を推進します。	自転車利用環境整備計画の策定	完了	交通政策課	平成27年4月に柏市自転車総合計画を策定しました。 国のガイドライン改定に基づき、平成29年11月に柏市自転車総合計画の一部を改定しました。 計画に基づき、モデル路線整備を進めるとともに、その効果を検証しながら、ネットワーク路線整備の検討を進めていきます。	
手賀沼をいかしたまちづくりの推進	手賀沼周辺環境の総合的な整備	手賀沼流域の水質浄化や、周辺の斜面緑地、農地の保全と適切な活用など、手賀沼周辺環境の総合的な整備を推進します。	・手賀沼水環境保全協議会事業 ・柏市合併処理浄化槽設置奨励補助金事業	完了	環境政策課	・手賀沼船上見学として手賀沼の浄化策啓発(年間約80隻)を行っています。 ・単独浄化槽又は汲み取り便所から合併処理浄化槽に転換する方に対し、設置費用の一部を補助しています。 沼の水質基準(環境基準)であるCOD値5mg/Lに近づくよう流域市とともに浄化策を検討します。
(仮称) 手賀沼関係基金の創設	手賀沼の水質浄化活動や、手賀沼およびその周辺の緑に親しむ様々な事業、緑化推進事業等の推進に資する基金を創設します。			未実施	環境政策課	状況に応じて事業を展開します。 既存の基金を活用します。
手賀沼周辺拠点等の整備	手賀沼を取り巻く地域において、人々が交流する拠点等の整備を推進します。	・手賀沼統一クリーンデイ事業 ・フットパスコースの設定	完了	環境政策課	・12月に行政、市民合同で手賀沼周辺のゴミ拾いを実施しています。 ・1つめのフットパス手賀沼周辺コースを作成し、ウォーキングイベントを実施しています。 毎年度1つずつ新たなフットパスコースを設定し、年に数回ウォーキングイベントを実施します。	
公共下水道事業	手賀沼流域等の水質改善や、衛生的な生活環境の確保、また浸水被害の解消に向けた、公共下水道の整備を推進します。	公共下水道(雨水)の整備【再掲】	完了	経営企画課	公共下水道(雨水幹線)の整備延長は56,924mです。 引き続き、公共下水道(雨水)の整備を推進します。	
		公共下水道(汚水)の整備【再掲】	完了	経営企画課	行政人口に占める下水道普及率は90.6%です。 引き続き、公共下水道(汚水)の整備を推進します。	

保健・衛生・医療・福祉の充実と、総合的な施策展開の推進	総合的な保健・衛生・医療・福祉関連施策の推進	地域健康福祉計画など、保健・衛生・医療・福祉に関する諸計画・ビジョン等の見直し等を行い、新市の総合かつ計画的な施策を推進します。	第3期地域健康福祉計画の策定	完了	福祉政策課	平成26～30年度を計画期間とする計画を策定（平成26年3月完了）しました。 平成30年度中に第4期計画（平成31～令和6年度）を策定済
			ノーマライゼーションかしわプランの策定	完了	障害福祉課	令和3～5年度までのノーマライゼーションかしわプラン2021（第4期柏市障害者基本計画（前期計画）及び第6期柏市障害福祉計画）を策定しました。 障害者基本計画は、第4期計画を令和3年度から令和8年度の6箇年で策定。障害福祉計画と併せて3年ごとに見直しを実施します。
			高齢者いきいきプラン21の策定	完了	高齢者支援課	令和3年度～令和5年度までの第8期プランを策定しました。 3年ごとに見直しを行います。
総合的な保健・医療・福祉連携拠点施設の整備	全ての市民が、健やかで安心・快適な生活を維持し、生涯を通じて生活の質の向上が実現できるよう、保健・医療・福祉の機能が連携した、総合的な機能を持つ施設およびサービス供給体制の整備を推進します。	柏市総合保健医療福祉施設の設置	完了	総務企画課	平成22年4月にウエルネス柏を設置しました。	
保健所の設置、運営	中核市への移行に伴い、市が保健所の運営主体となることにより、市民に対し身近で、より充実した総合的なサービスの供給体制づくりを推進します。	保健所の設置	完了	総務企画課	平成20年4月に設置をしました。	
		動物愛護ふれあいセンターの整備	完了	動物愛護ふれあいセンター	平成26年4月に設置をしました。	
ノーマライゼーションの推進	市民だれもが、安心して自立した生活を送れるよう、ノーマライゼーション社会の実現を目指します。	重症心身障害児入所施設の整備	完了	障害福祉課	平成25年度に整備が完了し、平成26年4月から開設しています。	
		障害者就労支援事業	完了	障害福祉課	平成28年度より一部事業を民間事業所へ委託し、官民による事業のすみ分けを実施しています。 平成30年度より、障害者個々の支援は民間事業所が実施し、今後は就労支援体制の整備を進めます。	

保健・衛生・医療・福祉の充実と、総合的な施策展開の推進	子育て支援施策の充実	子どもの健やかな成長を支え、また子どもを産み育てやすい環境づくりを推進します。なお、環境づくりに際しては、民間活力の活用を含め、地域一体となった取り組みを進めます。	こどもルームの運営・施設整備事業	完了	学童保育課	こどもルームの整備率は100%（小学校区単位）です。 老朽化している施設の改修や放課後児童健全育成事業の見直しに合わせた施設整備等を行います。
			私立認可保育園整備事業	完了	保育運営課	国基準の待機児童数0人（令和3年4月1日現在）を達成しました。状況に応じて整備を進めます。
			駅前認証保育施設補助事業	完了	保育運営課	駅前認証保育施設3ヶ所に対して運営補助を実施。当該施設の全てが平成27年4月に認可保育園へ移行するため、本事業は終了します。
	健康福祉の充実	子どもからお年寄りまで、地域で安心して生きがいを持って過ごすことができるよう、拠点整備や地域で支えあう仕組みづくりを推進します。	市立保育園改修事業	完了	保育運営課	優先順位を考慮しながら、随時、工事・修繕・設備更新を実施しています。 老朽化している施設の安全性を確保するため改修工事を継続実施し、保育環境の向上を図ります。
柏地域医療連携センターの整備			完了	福祉政策課	柏市医師会、柏歯科医師会、柏市薬剤師会から建物の寄附を受け、H26年4月から豊四季台にオープンしました。引き続き、地域医療・介護の連携拠点として運営していきます。	
保健・衛生・医療・福祉の充実と、総合的な施策展開の推進	保健・衛生・医療・福祉関連の支援の一元化	新市において、安心して自立した生活をおくることができるよう、生計の保障や、各種支援・サービス内容等を一元化します。また、関連するサービスを提供する法人等に対する助成等についても一元化します。	①予防接種事業 ②介護用品（紙おむつ）給付事業 ③支援費制度施設支援	完了	①健康増進課 ②高齢者支援課 ③障害者相談支援室 等	①伝染の恐れのある感染症の発生や蔓延を予防するため、予防接種法に基づく定期予防接種の実施及び任意予防接種の費用助成を行っています。 ②現金給付（沼南町）であったものを柏市の現物給付に制度を統一しました。 ③H18法改正により事業が終了しました。 ①国の動向を把握し方針に基づいて実施しています。 ②介護度や所得制限等対象者の見直しを行いながら実施します。
安全・安心なまちづくりの推進	防災体制の整備	災害に強い地域づくりに向け、防災体制の整備を推進します。	自主防災組織支援事業	完了	防災安全課	組織数225団体組織率80.6%となっています。 地域防災力の向上を図るため、自主防災活動が活発に行なわれるよう引き続き支援します。
			防災知識等普及事業	完了	防災安全課	講習会や防災訓練等を実施しています。 引き続き、自助・共助の普及に努め、防災講習会等を通じた防災推進員の育成を図ります。
			防災行政無線一体整備事業	完了	防災安全課	・平成21年度に防災行政無線を整備完了 ・平成22年度にシステムを更新（旧柏市と旧沼南町の2波同時運用から1波に移行）
			耐震性貯水槽整備事業	完了	防災安全課	市内7か所に耐震性貯水槽を設置
	消防体制の整備	新市におけるバランスのとれた消防体制の整備と、消防力・救命率等の向上に向けた総合的な取り組みを推進します。	手賀東部地区分署整備事業	完了	消防局企画総務課	平成24年3月に設置をしました。
大空分署移転建設事業			完了	消防局企画総務課	平成26年11月に設置をしました。	

市内各駅周辺のバリアフリー化	すべてのひとにやさしいまちづくりを推進するため、市内全ての駅及び駅周辺の高低差改善（エレベータの設置など）、トイレの改善、誘導ブロックの設置等を推進します。	歩道のバリアフリー化	完了	道路整備課	南柏駅前線について、歩道のバリアフリー対応工事を実施（令和2年7月完了）。 未整備のバリアフリー経路について、安全安心な歩行空間を確保するため、計画的に整備を進めます。
		鉄道駅のバリアフリー化事業	完了	交通政策課	市内11駅全てで改札内のバリアフリー化は完了しています。なお、平成29年度には東武鉄道により増尾駅及び逆井駅、JR東日本により南柏駅の内方線付き点状ブロックが設置されました。また、令和3年度には、常磐緩行線柏駅、南柏駅、北柏駅のホームドアが使用開始されました。 引き続き、JR東日本に対して、JR柏駅常磐快速線におけるホーム柵の早期実現を目指し要望してまいります。
公共施設の耐震性向上及び老朽化対策	新市の一体的な防災力の向上に向け、公共施設の耐震診断・補強を、必要性の高いものから計画的に推進し、地震に強い施設整備に取り組みます。	本庁舎耐震改修事業	完了	資産管理課	平成30年11月末に本庁舎高層棟の耐震補強工事が完了しました。
		教育福祉会館耐震補強及び大規模改修工事事業	完了	中央公民館（福祉政策課、高齢者支援課、障害福祉課、障害福祉就労支援センター）	・令和2年度に事業完了
		校舎・屋内運動場の耐震補強事業【再掲】	完了	教育施設課	平成27年度末に耐震化率100%を達成しました。
	新市の一体的な防災力の向上に向け、公共施設の耐震診断・補強を、必要性の高いものから計画的に推進し、地震に強い施設整備に取り組みます。また、老朽化により本来の機能が損なわれた公共施設への対応に取り組むことで、安全・安心な生活環境の確保を図ります。	柏市民文化会館耐震改修工事	完了	市民活動支援課	平成27年度に工事は完了しました。

	防犯体制の整備	安心・安全な暮らしを守るため、防犯体制の整備に向けた、犯罪を起こさせない人づくり、組織づくり、地域づくりを推進します。	防犯サポートカー（サポートカー）による地域巡回パトロール事業	完了	防災安全課	毎週月～金曜日、午後0時から午後11時の間、4台の車両で巡回パトロールしています。 令和3年度より市内の犯罪抑止を図るため、時間帯を午前11時から午後11時に
			エンジョイ・パトロール事業	完了	防災安全課	実施中です。 市民による自主防犯活動を活発化させるため、引き続き、登録者の増加を図ります。
			自主防犯活動の普及・支援事業	完了	防災安全課	町会・自治会等による自主防犯組織数263団体です。 引き続き、地域における自主防犯活動の活発化を図ります。
			スクールメールシステム	完了	児童生徒課	学校から保護者等に対して、防犯・防災等の情報を適宜送信し、迅速な対応ができるよう整備し活用しています。 引き続き実施します。
総合的な都市計画関連施策の推進	総合的な都市計画関連施策の推進	都市計画関連の諸計画・ビジョン等の見直し等を行い、新市の総合的かつ計画的な都市計画関連施策を推進します。	総合計画の策定	完了	経営戦略課	平成37年度までを運用期間とする第五次総合計画を策定しました。当計画を着実に推進します。
			都市計画マスタープランの策定【再掲】	完了	都市計画課	・平成30年4月に都市計画マスタープランの改
新しい市域に対応した総合的な施策の推進	各種計画等の見直し及び新しい計画の策定（総合的な施策の推進）	総合計画や施策分野ごとの各種計画などについて、必要に応じ、新しい市域に対応する形で、見直しや新しい計画の策定に取り組みます。また、新市のまちづくりが計画的に進められるよう、体制を整備します。	柏市健康増進計画の策定	完了	健康増進課	平成25～34年度を期間とする計画を策定しました。 平成29年度に中間評価を実施しています。 令和2年度に「健康日本21（第二次）」の計画期間延長を受け、本計画も2年延長しました。 継続して推進します。
			柏市自転車総合計画の策定	完了	自転車対策室 交通政策課	平成27年4月に柏市自転車総合計画を策定しました。 国のガイドライン改定に基づき、平成29年11月に柏市自転車総合計画の一部を改定しました。
協働のまちづくりの推進	総合的な市民参加、コミュニティ等関連施策の推進	市民参加、コミュニティ、男女共同参画等に関する諸計画・ビジョン等の見直し等を行い、新市の総合的かつ計画的な市民参加、コミュニティ等関連施策を推進します。	柏市男女共同参画推進計画の見直し	完了	共生・交流推進センター	第三次柏市男女共同参画推進計画の策定を完了しました。 引き続き計画の進捗管理を実施します。R4年度に後期計画へ改定します。
	コミュニティセンターの整備	沼南町域におけるコミュニティエリアの設定に伴い、エリアの拠点となるコミュニティセンター（近隣センター）の整備を推進します。また、本施設については、他の行政サービス施設と併設することも検討します。	（仮称）手賀近隣センター整備【再掲】	完了	沼南支所 市民活動支援課等	平成26年度基本・実施設計が完了しました。 平成27年度に造成工事、一部擁壁築造しました。 平成28年度本体工事が完了しました。平成29年4月中旬供用開始しました。 平成29年4月18日に開設しました。
		沼南町域におけるコミュニティエリアの設定に伴い、エリアの拠点となるコミュニティセンター（近隣センター）の整備を推進します。ま	藤ヶ谷地区のコミュニティセンターの整備	完了	沼南支所 市民活動支援課等	平成31年3月工事完了済

		た、本施設については、他の行政サービス施設と併設することも検討します。				平成31年4月13日に藤ヶ谷区民館が開設
	市民活動支援拠点の整備	ボランティア団体、NPO、文化・スポーツ団体などへの活動支援を目的とし、事務所スペースの確保と活動拠点を整備します。	市民活動支援拠点等の整備充実【再掲】	完了	市民活動支援課	平成20年に市民交流サロンの整備を行いました。 平成28年5月にパレット柏が開館し、施設内に柏市民活動センター機能を拡充した市民活動サポートコーナーを設置しました。 事業完了
	(仮称)市民公益活動支援基金の創設	市民参画の推進と市民活動支援、地域コミュニティ活動の推進等のため、(仮称)市民公益活動支援基金を創設します。	(仮称)市民公益活動支援基金の創設【再掲】	完了	市民活動支援課	平成25年度に柏市民公益活動促進基金を創設しました。
庁舎等の整備	庁舎等整備事業	本計画第6章に示す公共的施設の統合整備の方向性に基づき、庁舎等の整備を推進します。	新市の区域における支所、出張所の機能、再配置等の検討	完了	経営戦略課	支所・出張所の機能について見直しを図り、再配置等に関する計画等の検討を行います。 施設老朽化等の状況や人口動態、支所・出張所の運営実態などを踏まえ引き続き検討します。
			沼南庁舎整備事業	完了	沼南支所	平成20年に第1庁舎の大規模改修を行い、子ども図書館及び郷土資料展示室を設置しました。 長期保全計画に基づき庁舎の適正な管理を行っていきます。
	コンピュータシステムの整備	新市の各公共施設等を結ぶ情報ネットワークの整備や、コンピュータシステムの整備を推進します。	情報ネットワークの整備	完了	DX推進課	平成17年3月に整備が完了しました。
中核市への移行	中核市関連事業	中核市としての事務を行うために必要な条件整備を推進します。	中核市への移行	完了	経営戦略課	平成20年に移行しました。