

時期	審議会	審議事項		備考
		基本計画	その他	
H28年	7月19日付け清掃審議会委員改選			
7月19日	第1回 委員委嘱式 諮問 審議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諮問書受渡し ・ 現行計画の振り返り ・ 改訂理由の説明 ・ 関連計画改訂状況等の説明 ・ スケジュール等の説明 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 正副会長選任 ・ 平成28年度環境部組織体制及び主要事業 	
8月29日	第2回 審議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物処理基本計画に係る総論について 		<ul style="list-style-type: none"> ・ これまでの施策評価及び課題整理について審議 ・ 数値目標の達成状況、施策実施状況の検証を評価
10月6日	第3回 審議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物処理基本計画の骨子案について 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成27年度版柏市清掃事業概要 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 骨子案を完成 ・ ごみ量予測や削減目標等について審議 ・ 基本理念、基本方針等について審議
11月10日 (予定)	第4回 審議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物処理基本計画の素案について ・ 一般廃棄物処理基本計画に係る大まかな施策の方向性の確定について 		<ul style="list-style-type: none"> ・ 素案を完成 ・ ごみ減量施策及びその他施策（例えば経費削減や安定化）について審議
12月下旬 26～28	第5回 審議	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物処理基本計画の原案について ・ 協議を踏まえたパブコメ用案の提示 		<ul style="list-style-type: none"> ・ 原案を完成（パブコメ用計画の決定） ・ 第4回に引き続き、ごみ減量施策及びその他施策について審議 ・ 生活排水処理基本計画について審議
H29年	1月～2月	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメント予定（1月15日号広報掲載～2月14日まで） 		
2月下旬 22～24	第6回 答申	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブコメに係る報告・協議 ・ 答申予定（→新計画確定） 		<ul style="list-style-type: none"> ・ 最終案を完成し答申予定
3月下旬 27～31	第7回 基本計画改訂 実施計画策定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 製本版の配布 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成29年度一般廃棄物処理実施計画 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本計画改訂を受けた次年度実施計画について審議