

柏市環境基本計画改定スケジュール案

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内容	改定方針作成	基礎調査まとめ、総論（現状把握、課題の抽出）作成		総論修正・まとめ、課題解決に向けた施策の検討		課題解決に向けた施策の検討及び取りまとめ		計画素案作成		パブリックコメント	改定
環境審議会	●		●		●		●		●		●
	諮問		基礎調査結果及び総論の報告		総論まとめ、施策の検討		施策内容の審議		計画素案審議		答申
庁内検討会議	●		●		●	●		●			●
	改定方針の作成		基礎調査まとめ、総論作成		総論まとめ、施策の検討	施策の検討、取りまとめ		計画素案作成			最終校正

- ① 柏市環境審議会（全体として6回開催予定）
5月29日（金）の第1回柏市環境審議会において諮問し、平成28年3月に答申をいただく。
- ② 庁内検討会議
環境基本計画の実施施策を所管する主な部署の所属長による会議とする。