


作業スケジュール



今後の検討スケジュール（第二回協議会提示）

		検討		協議会・外部検討の内容	
平成29年度	4	需要予測 将来需要予測 (対象施策・サービスレベル等の検討)	交通課題の整理 送迎バス調査・ 交通空白地域高齢者調査		
	5		調査結果を受けた 課題・方針の整理		
	6				
	7	目標の設定 目標・指標の整理 目標・指標の検討 目標・指標の設定 目標値の検討	目指すべき都市像の検討 短期・中長期 施策の検討 ・将来都市構造 ・交通軸 ・公共交通ネットワークのあり方	平成29年度第2回協議会 ○目標・指標の整理、施策の検討 ○将来需要予測の条件等	
	8				
	9				
	10				
	11	地域公共交通網形成計画（案）の作成		第3回協議会 ○計画（案）の内容確認	
	12			パブリックコメントの実施	
	1	地域公共交通網形成計画の作成		第4回協議会 ○計画の内容確認	
	2				
	3				
平成30年度	地域公共交通網形成計画の公表				