

【令和2年度第1回柏市スポーツ推進審議会資料】

中間見直しスケジュール予定表

《令和2年度》

時期	改訂作業	スポーツ推進審議会
4月～ 7月	●市民アンケート調査の集計・ 精査	
8月		スポーツ推進審議会（第1回）開催 ●中間見直しの概要説明 ●市民アンケート結果の概要説明
8月～ 11月	●中間見直し内容・項目の検討 ●中間見直し版（骨子）の検討・ 作成	
11月		スポーツ推進審議会（第2回）開催 ●中間見直し版（骨子）の説明
11月～ 1月	●中間見直し版（素案）の検討・ 作成	
1月		スポーツ推進審議会（第3回）開催 ●中間見直し版（素案）の説明
1月～ 3月	●中間見直し版の最終調整 （パブリックコメント）	
3月		スポーツ推進審議会（第4回）開催 ●中間見直し版（改訂）の決定

《令和3年度》

時期	改訂作業	スポーツ推進審議会
4月～ 6月	●印刷製本，公表	

【参考】

柏市スポーツ推進審議会委員 現行任期

令和元年7月1日から令和3年6月30日まで