

沼南通史 刊行スケジュール検討 第2回沼南通史編集会議（H30.10.4）検討結果

※本スケジュールは編集会議において示された案であり、まだ確定情報ではございません。

	1年度目												2年度目												3年度目												4年度目																																																																																			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																																								
協議結果	執筆依頼	●-----●																																																																																																																						
	調査					●-----●																																																																																																																		
	執筆					●-----●																																																																																																																		
	編集																																					●-----●																																																																																		
	校正																																																	●-----●												●-----●																																																										
	印刷製本																																																																																																	●-----●																						

入札・契約 3～4回校正