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１ これまでの説明の概要



大青田，船戸，小青田，大室における人口の推移

10,729

15,717

平成25年 平成30年

北部地域の区画整理事業の進捗により，人口が急激に増加しています。

５年間で
4,988人増

5,992

7,892

平成29年 平成30年

１年間で
1,900人増

※住民基本台帳人口平成30年8月と令和元年8月の比較※住民基本台帳人口平成26年8月と令和元年8月の比較
３

平成26年 令和元年 平成30年 令和元年

大青田・船戸・小青田・大室の人口の推移

46.5％増

(参考：市内の人口推移)

4.5％増

平成26年 令和元年

特にこの1年間の区画整理事業地に集中しています
(船戸1～3丁目・小青田1～5丁目・大室1～3丁目)

31.7％増

(参考：市内の人口推移)

1.1％増

平成30年 令和元年



田中北小

田中小

花野井小十余二小

ラ・カンパーニャ自治会

ラプリマチッタ自治会

船戸町会

山高野町会

大青田町会

レクセルたなかサニープレイス管理組合

小青田町会

大室町会

正連寺町会

小学校用地

町会なし

田中地域小学校・町会位置関係図
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つくばエクスプレス

◉柏の葉
キャンパス駅

◉柏たなか駅

田中中
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新設小学校予定地

田中北小
学区

田中小学区

柏たなか駅

小学校

建設予定地
【面積】
約2.7ha

【柏たなか駅からの直線距離】

約650m



田中小学校の今後の児童数，学級数推移（試算）
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田中北小学校の今後の児童数，学級数推移（試算）
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柏市教育委員会の対応方針

• 児童数の増加に伴う大幅な教室不足に対応するため，令和５年４月開

校を目指し，学校用地に新しい小学校を整備します

• 新設小学校の通学区域は，地域の皆様と協議を行い作成した再編案

を，令和元年度から2年度にかけて，通学区域審議会へ諮問・答申を経

て教育委員会で決定します

• 新設小学校開校までに田中小学校及び田中北小学校で生じる教室不足

には，特別教室の転用や仮設校舎の建設で対応します

• 田中小学校は，当面続く児童数の増加を見据え，第一校舎に関し，規

模を拡大して建て替えを行います（令和４年度供用開始予定）
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学
校
建
設

土
地
取
得

学
区
協
議

田中小
仮設校舎建設工事

田中小
第一校舎建替工事

購入

２
０
２
３
年
４
月
開
校

学校整備に係るスケジュール概要

基本設計・実施設計 建設工事

教育基本
コンセプト

設計
発注

補助申請
交付決定
工事発注

２０１８年度
（平成３０年度）

２０１９年度
（令和元年度）

２０２０年度
（令和２年度）

２０２１年度
（令和３年度）

２０２２年度
（令和４年度）

田中小
仮設校舎
設計

住民説明会

通学区域審議会
（諮問・答申）

通学区域案の周知（HP,広報誌等)

地域，学校PTA等
協議，意見とりまとめ
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２ 地域住民・学校PTAからの意見



①田中北小を
新設小へ移転

②遠距離通学対策
③地域コミュニ
ティの維持

④田中北小跡地活用
⑤通学路の

安全対策
⑤その他

１ 大青田町会（192世帯） 〇 〇 〇 〇 〇

２ 大室町会（682世帯） 〇 〇 〇 ・通学区域は積極的に周
知してほしい。

３ 小青田町会（366世帯） 〇 〇 〇 ・新設小には避難所機能
を備えてほしい。

４ 船戸町会（560世帯） 〇 〇 〇 〇

５ 山高野町会（104世帯） 〇 〇 〇 〇

６ ラカンパーニャ自治会（60世帯） 〇 〇 ・子育て世帯の意見を重
視してほしい。

７ ラプリマチッタ自治会（74世帯） 〇 〇 ・日照，砂ぼこり等の対
策を行ってほしい。

８ レクセルたなか自治会（29世帯）

９ 田中小ＰＴＡ

10 田中北小ＰＴＡ 〇 〇 〇 〇

町会・PTA
(  )は世帯数

要望・意見

各説明会での主な意見 (８町会・自治会，田中小・田中北小)

11



田中北小

田中小

花野井小十余二小

ラ・カンパーニャ自治会

ラプリマチッタ自治会

船戸町会

山高野町会

大青田町会

レクセルたなかサニープレイス管理組合

小青田町会

大室町会

正連寺町会

小学校用地

町会なし

田中地域小中学校・町会位置関係図（地域要望状況を反映）

田中中

北小を新設小へ移転

遠距離通学対策

（全町会・自治会より）

・通学路の安全

・地域コミュニティの維持

日照，砂ぼこり等対策
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つくばエクスプレス

◉柏の葉
キャンパス駅

◉柏たなか駅



課題と今後の進め方

１ 通学区域の設定
➢ 「学校適正規模」，「保護者・地域住民の想い」，「通学上の安全」

等を総合的に考慮

➢ 「田中北小から新設小へ移転」とすることも合わせて検討

２ 遠距離通学となることへの対応
➢ 田中北小から新設小への移転とした場合，現田中北小の一部児童の

通学距離が延びることに対する「遠距離通学対策」を検討

３ 田中北小の跡地活用（中長期的課題）
➢ 当面の間は教育委員会で保持することを前提として，地域住民や田中北

小保護者の要望等を勘案し，田中北小跡地の有効活用策を検討
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■ 通学区域案を決定 ～ ３月下旬

時期の目安
（最短）

■ 「通学区域審議会」へ諮問・答申 ～ ２月下旬

■ 住民説明会を開催し意見聴取

（※状況により複数回の開催を見込む）
～ １月下旬

■ あらゆる媒体を用いて積極的に周知 令和２年４月 ～

■ 各町会・自治会及び学校PTAに個別に通学区域案等を

説明し意見聴取
～ １２月下旬

■ 各町会・自治会長に通学区域案等を説明し意見聴取 ～ １０月下旬

■ いただいた意見・要望を踏まえ，

・「通学区域案」を作成

・田中北小のあり方（跡地利用含む）の方向性を検討

・遠距離通学対策の方向性を検討
～ １０月下旬

次のステップ
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