
【様式１－１】

柏市　橋梁長寿命化修繕計画

令和7年3月

柏市　土木部　道路保全課



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象道路橋

　長寿命化修繕計画が対象とする道路橋は柏市が管理する172橋である。

長寿命化修繕計画の対象：全管理道路橋(172橋)
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140うち計画の対象橋道路橋数
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　柏市では令和7年3月(2025年)現在173橋の道路橋
を管理している。これらのうち、建設後50年を経
過する橋梁は35%であるが、20年後の令和26年
(2045年)には84%まで増加する。

　高齢化を迎える道路橋群に対して、事後保全型
の維持管理を続けた場合、道路橋の修繕・更新に
要する費用の増大が懸念されることから、平成24
年度に「柏市橋梁長寿命化修繕計画」を策定し
た。事後保全型から損傷が軽微な段階で計画的な
修繕を行う予防保全型の維持管理へと移行し、橋
梁の寿命を延ばすことで、将来的な財政負担の低
減及び道路交通の安全性の確保を図っている。

　平成26年度には5年に1度の頻度で行う近接目視
による点検が法定化され、平成30年度に1巡目、令
和5年度に2巡目の定期点検が完了した。

　このような背景から、「柏市橋梁長寿命化修繕計画」について、これまでに実施した定期
点検結果及び修繕工事の実績を踏まえた内容の更新を行うことを目的とする。また、新技術
の活用及び既存の道路橋の集約・撤去についても積極的に取り組むことで、道路橋の維持管
理に関わるコストの縮減も図る。

うち平成36年度計画策定道路橋数
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

３）維持管理のマネジメントサイクル

　定期点検や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、道路橋の損傷を早期に発見
するとともに道路橋の健全度を把握する。

　長寿命化修繕計画の策定後も計画の実施状況、定期点検により確認した経年による損傷の
発生、進行を把握し、これまでに得た蓄積データや、この間に開発された新たな技術を活用
してＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善活動に取組み、道路橋の長寿命化につながる適切
な対策を行う。

　日常的な巡回道路パトロールにより損傷の早期発見を行う。

定 期 点 検

診 断措 置・記 録

修 繕 計 画
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Action

Plan

Do

「橋の長寿命化計画」で定めた管理橋の状態を常に把握できるシステムを引き続き実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁台帳の整備 

（点検結果，補修・補強履歴） 

 

日常巡回 

（道路パトロール） 

 

5年に 1度の 

定期点検の実施 
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伸縮装置・・・塗膜劣化による発錆・腐食がみられる。対策工として補修塗装工を施す。

落橋防止装置・・・塗膜劣化による発錆がみられる。対策工として補修塗装工を施す。

添架物（照明柱）・・・全面に塗膜劣化・腐食がみられる。対策工として照明柱取換え工とする。

橋台・橋脚・・・ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰の滲出、うきが多数みられる。対策工としてひびわれ注入工、断面修復工を施す。Ｐ6橋脚には全面に表面保護工を処置する。

舗装・・・コンクリート桁部に橋面舗装のひびわれ、路面の凹凸等の損傷がみられる。対策工として防水工及び舗装打換え工とする。また、オーバーレイ舗装部には伸縮目地補修工を施す。

高欄・・・笠木・貫の欠損及び全面の塗膜劣化による発錆・腐食がみられる。対策工として断面欠損部には高欄当て板補修工、塗膜劣化部に補修塗装工を施す。

地覆・・・ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰の滲出、うきの他コンクリートの劣化、欠損がみられる。対策工として断面修復工、表面含浸工及び伸縮目地補修工を施す。

「下部構造」

「路上部」

ガードレール・・・全面に塗膜劣化・腐食及び変形等がみられる。対策工としてガードレール補修工とする。

＜鋼　　桁　　部＞主桁・横桁・・・塗膜劣化による白亜化がみられるが、今後の経過観察事項とする。

「上部構造」

＜コンクリート部＞主桁・横桁・・・ひびわれ、剥離・鉄筋露出、うきが多数みられる。対策工としてひびわれ注入工、断面修復工及び剥落防止工を施す。

床板・・・床板ひびわれ、剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰の滲出、うきが多数みられる。対策工としてひびわれ注入工、表面含浸工、断面修復工及び表面被覆工を施す。

支承本体・・・塗膜劣化による発錆がみられる。対策工として補修塗装工を施す。沓座モルタル・・・モルタルの損傷・欠損がみられる。対策工として沓座モルタル補修工を施す。

「支承部」

健 全 度

（ 橋 単 位）
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４．対象道路橋の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．修繕計画の優先順位及び道路橋の健全度

１）優先順位

２）道路橋の健全度

　柏市が管理する道路橋のうち、架設後50年を超える道路橋は現在35%である。20年後の2045
年には84%まで増加し、近い将来一斉に更新時期を迎えることが予想される。したがって、計
画的かつ予防的な修繕対策の実施により、修繕及び更新に要するコストの縮減を目指す。

　長寿命化修繕画の優先順位は、以下の重要性を考慮して決定する。

・定期点検の健全性の診断に基づき、健全性の低い（劣化している）道路橋を優先する。
・個々の橋梁の立地条件、規模、使用形態などを考慮した優先順位の高い道路橋を優先す
る。

　過年度定期点検における健全度の分布を以下に示す。対策が必要と判断される健全度Ⅲ又
は健全度Ⅱの割合は全体の33%(56橋)である。
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６．長寿命化修繕計画による効果

７．新技術の活用

８．撤去・集約

　道路橋の集約・撤去を推進し道路橋の維持管理コストの縮減を図ることが必要である。柏
市では、今後の10年間で1橋の集約・撤去を検討し、約500万円のコスト縮減を目指す。
　また、長期的には更に4橋の集約・撤去を検討し、合計で約1.8億円のコスト縮減を目指
す。

　限られた予算の中で道路橋の維持管理を行うために、新技術の積極的な活用を行う。柏市
では、今後の10年間で定期点検に新技術を活用し、約200万円のコスト縮減を目指す。
　また、長期的には定期点検に加え、新技術を活用した修繕工事を行い、今後100年間で約29
億円のコスト縮減を目標として新技術の活用を推進する。

　長寿命化修繕計画の対象である172橋の道路橋について、予防保全型の維持管理、事後保全
型の維持管理を行った場合に必要な事業費の比較を行った。今後50年間の事業費を比較する
と、事後保全型による維持管理にかかる費用が520億円であるのに対し、予防保全型の維持管
理にかかる費用は200億円となり、コスト縮減効果は320億円となる。
　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路橋の安全性・信頼性が確保される。
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９．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

　柏市　土木部　道路保全課　tel：04-7167-1402

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

　日本大学 生産工学部 土木工学科 水口和彦教授

１０．対象道路橋ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

　様式１－２による。



【様式１－２】

橋長 幅員 架設 供用

(m) (m) 年度 年度
R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

1 0101 光ヶ丘跨線人道橋 02043号線 129.65 2.65 1971 54 鋼単純鈑桁橋
柏市南柏一丁目２番先
～豊四季５０８番先

R2 R7 Ⅲ 点検 修繕 修繕 点検
塗替塗装工
当て板補修工

有

2 0102 第一流山街道跨線道路橋 01066号線 205.53 15.00 1972 53 プレテンＴ桁
柏市南柏五丁目６番先
～豊四季９４７番先

R6 R11 Ⅱ 点検 設計 点検・修繕
断面修復工
表面含浸工

無

3 0103 粉屋跨線人道橋 40838号線 50.60 1.80 1970 55 2径間連続鋼鈑桁橋 柏市豊町一丁目５番先 R6 R11 Ⅱ 点検 点検 無

4 0104 豊町跨線人道橋 40823号線 53.30 1.80 1970 55 2径間連続鋼鈑桁橋
柏市豊町二丁目５番先
～豊四季８０３番先

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

5 0105 神明跨線人道橋 40750号線 156.75 3.80 1971 54 RC3径間連続ラーメン橋
柏市富里三丁目３番先
～豊四季８１４番先

R6 R11 Ⅲ 修繕 修繕 点検 点検
塗替塗装工
当て板補修工

有

6 0106 香取神社跨線人道橋 50399号線 51.95 1.80 1970 55 2径間連続鋼鈑桁橋
柏市旭町二丁目９番先
～泉町６０番先

R6 R11 Ⅱ 修繕 修繕 点検 点検
塗替塗装工
橋面防水工

有

7 0107 第二流山街道跨線人道橋 50339号線 197.06 4.80 1970 55 RC3径間連続ラーメン橋
柏市柏一丁目１番先～
末広町１番先

R2 R7 Ⅱ 点検 修繕 点検 局所的な補修 無

8 0108 柏駅南側自由通路橋 ― 89.10 7.20 1986 39 3径間連続鋼箱桁橋
柏市柏一丁目１番先～
末広町１番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

9 0109 柏駅北側自由通路橋 ― 43.83 8.40 1986 39 2径間連続鋼箱桁橋
柏市柏一丁目１番先～
末広町１番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

10 0110 篠籠田跨線人道橋 50214号線 73.56 2.85 1971 54 鋼単純鈑桁橋
柏市末広町９番先～同
１０番先

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

11 0111 学校道跨線人道橋 50172号線 174.10 3.60 1970 55 鋼単純鈑桁橋
柏市末広町９番先～同
１１番先

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

12 0112 仲町跨線道路橋 01077号線 287.10 13.00 1971 54 鋼床版鈑桁橋 柏市柏５丁目78-3 R6 R11 Ⅲ 修繕 点検 点検 局所的な補修 無

13 0113 第三浜街道跨線道路橋 01069号線 75.20 9.30 1971 54 鋼単純鈑桁橋
柏市柏２２８番先～同
２３３番先

R6 R11 Ⅱ 点検 点検 無

14 0114 第三浜街道跨線人道橋 50092号線 56.50 1.90 1971 54 鋼単純鈑桁橋
柏市柏４２２番先～同
４２３番先

R2 R7 Ⅱ 点検 修繕 点検 局所的な補修 無

15 0115 北柏駅跨線橋及び連絡通路 ― 86.87 4.60 1971 54 4径間連続鋼鈑桁橋
柏市根戸１９０５番先
～同１９２７番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

16 0116 根戸新田跨線道路橋 50039号線 175.49 4.20 1970 55 RC単純T桁橋
柏市北柏台１０番先～
根戸１６３５番先

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

17 0201 豊四季駅自由通路 ― 69.96 4.50 2001 24 3径間連続ラーメン橋
柏市豊四季１５８番先
～同１５９番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

18 0202 豊住横断歩道橋 その他 49.11 2.50 1993 32 単純鋼床版鈑桁橋
柏市豊住一丁目４番先
～豊四季６４６番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 塗替塗装工 有

19 0203 中原跨線人道橋 60377号線 37.16 3.20 1975 50 RC単純床板橋
柏市中原１８２１番先
～つくしが丘四丁目２
１番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

20 0204 増尾跨線橋　(仮称車道橋A) 60395号線 14.00 6.70 1983 42 プレテン中空床版
柏市増尾一丁目１４番
先～加賀一丁目３０番
先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

21 0205 逆井1号跨線橋　(仮称人道橋B) その他 71.90 2.30 1987 38 鋼単純鈑桁橋
柏市逆井一丁目２番先
～同８４６番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕
塗替塗装工
断面修復工

有

22 0206 逆井2号跨線橋　(仮称車道橋C) 70681号線 15.90 8.00 2018 7 鋼トラス橋
柏市逆井７８８番先～
同９２５番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

23 0207 藤心跨線橋　（無名橋９） 2117号線 15.90 8.00 2018 7 鋼トラス橋
柏市藤心８９９番先～
同９６０番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

24 0301 八両野橋 20156号線 49.35 7.50 1981 44 PC2径間連続中空床版橋
柏市大青田７１２番先
～同７３７番先

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

25 0302 八両野境橋 02018号線 52.25 12.08 1981 44 PC2径間連続中空床版橋
柏市大青田１５６３番
先

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無
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26 0303 水砂橋 20123号線 41.80 7.50 1981 44 RC2径間連続中空床版橋
柏市大青田１５４６番
先～１５５９番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

27 0304 館林橋 20106号線 40.10 7.50 1981 44 RC2径間連続中空床版橋 柏市船戸１７８１番先 R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

28 0305 館林歩道橋 20093号線 39.75 3.80 1981 44 RC2径間連続中空床版橋 柏市船戸１７８１番先 R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

29 0306 矢船橋 10069号線 52.15 7.50 1981 44 PC2径間連続中空床版橋
柏市船戸１８０８番先
～同１８０９番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

30 0501 新曙橋 01157号線 114.30 8.00 2000 25 鋼単純鈑桁橋
柏市曙橋３番先～片山
新田４５番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

31 0502 水道橋 01160号線 163.30 8.20 1988 37 鋼単純鈑桁橋
柏市水道橋１２８番先
～手賀新田５９番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

32 0503 浅間橋 01163号線 163.30 8.20 1986 39 鋼単純鈑桁橋
柏市千間橋１４３番先
～布瀬３４７３番先

R3 R8 Ⅱ 修繕 点検・修繕 修繕 点検
塗替塗装工
橋面防水工

有

33 0601-1 大津川橋 01094号線 68.63 8.70 1992 33 鋼単純鈑桁橋
柏市戸張２０番先～大
井１６３６番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

190 0601-2 大津川橋側道橋 その他 69.20 3.80 2020 5 鋼単純鈑桁橋
柏市戸張３９番先～大
井１６２８番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 有

34 0602 二子橋 02060号線 66.42 6.70 1994 31 鋼単純鈑桁橋
柏市大井新田９２番先
～大井１４４０番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 塗替塗装工 有

35 0603 宮根橋(未移管) 70127号線 54.50 7.70 1999 26 鋼単純鈑桁橋
柏市増尾３５３番先～
同３６８番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

36 0604 権現橋(未移管) 70252号線 54.40 6.70 2001 24 2径間連続鈑桁橋
柏市増尾２８７番先～
塚崎３５８番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

37 0605 下橋 02094号線 40.40 10.00 2004 21 PC単純プレテン中空床版橋
柏市藤心８４１番先～
塚崎１２９番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

38 0606 宮下橋 70491号線 37.00 3.80 1997 28 PC単純プレテン中空床版橋
柏市藤心５９番先～塚
崎１０２番先

R5 R10 Ⅰ 点検 点検 無

39 0607 芦川橋 01123号線 38.00 11.30 2013 12 PCプレテン2径間連結T桁橋
柏市藤心４０番先～塚
崎１番先

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 設計 R17修繕予定 無

40 0608 中島橋 70748号線 10.70 6.80 1980 45 プレテン床版
柏市高柳２３６番先～
同１２３２番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

41 0609 関根橋 70762号線 11.44 10.30 1981 44 プレテン床版 柏市高柳１１９２ R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

42 0610 かにうち橋 02122号線 12.70 7.20 1982 43 プレテン床版
柏市高柳３８３番先～
同１０８６番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

43 0611 大津川11号橋 70723号線 8.80 4.24 1970 55 プレテン床版
柏市高柳２１５番先～
同１２４８番先

R2 R7 Ⅲ 点検 点検 橋梁架替工(河川管理者)、時期未定 無

44 0612 大津川12号橋 70751号線 8.70 3.00 1970 55 単純Ｈ鋼桁橋
柏市高柳２４４番先～
同１２２１番先

R2 R7 Ⅲ 点検 点検 橋梁架替工(河川管理者)、時期未定 無

45 0613 大津川13号橋 80442号線 9.80 4.71 1982 43 PC単純プレテン床版橋
柏市高柳２７３番先～
同２８２番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

46 0614 大津川14号橋 80606号線 7.00 4.60 1982 43 RCＣＴスラブ橋
柏市高柳３３１番先～
同３４３番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

47 0615 大津川15号橋 80761号線 7.00 4.60 1982 43 RCＣＴスラブ橋
柏市高柳３８４番先～
同３９６番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

48 0616 大津川17号橋 70687号線 8.80 4.60 1970 55 PC単純プレテン床版橋
柏市高柳１８８番先～
同１２６１番先

R5 R10 Ⅱ 点検 点検 無

69 0703 永楽1号橋 60194号線 3.78 5.40 1975 50 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市永楽台三丁目１０
番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無
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70 0704 名戸ヶ谷橋 60183号線 2.30 4.40 1975 50 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市名戸ヶ谷一丁目７
番先～同８番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

71 0705 永楽2号橋 60128号線 2.45 5.40 1975 50 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市永楽台三丁目１１
番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

49 0706 大津川支流1号橋 01119号線 6.50 11.20 1975 50 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市増尾７１６番先～
同１２２７番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

50 0707 向根橋 70211号線 6.10 4.96 1975 50 RCＣＴスラブ橋 柏市増尾１３１０番先 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

51 0708 大津川支流3号橋 60637号線 4.93 8.15 1975 50 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市増尾一丁目９番先
～同１０番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

52 0709 送り橋 02099号線 10.30 10.00 1986 39 ＲＣ　中実床版 柏市逆井２３８番先 R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

53 0710 大津川支流5号橋 80475号線 2.04 10.70 1986 39 RCＣＴスラブ橋
柏市南逆井七丁目４番
先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

54 0711 大津川支流6号橋 80631号線 2.04 8.00 1986 39 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市南逆井七丁目３番
先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

55 0712 大津川支流7号橋 80683号線 2.04 6.20 1987 38 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市南逆井六丁目２２
番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

56 0713 大津川支流8号橋 80661号線 2.04 6.20 1987 38 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市南逆井六丁目１９
番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

57 0714 藤心１号橋 70371号線 3.48 6.70 1970 55 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市増尾１９０番先～
藤心８７１番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

58 0715 藤心２号橋 01119号線 2.90 8.00 1970 55 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市増尾１３６番先～
同１３７番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

59 0716 藤心３号橋 70559号線 7.86 6.20 1970 55 PC単純プレテン床版橋
柏市藤心６６番先～同
４６６番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

60 0717 藤心４号橋 01128号線 7.50 12.90 1970 55 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 柏市藤心４２８番先 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

61 0718 藤心５号橋 70567号線 6.00 4.60 1970 55 RCアーチ橋
柏市藤心４２６番先～
同３５１番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

62 0719 藤心６号橋 70674号線 6.00 4.60 1970 55 RCアーチ橋 柏市藤心３９３番先 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

63 0720 逆井１号橋 80386号線 2.40 5.60 1986 39 RCＣＴスラブ橋 柏市逆井１２６３番先 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

64 0721 逆井２号橋 80429号線 2.50 4.10 1986 39 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市逆井１２９２番先
～同１２９３番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

65 0722 逆井３号橋 02111号線 3.10 15.10 1986 39 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市逆井１３００番先
～同１３０１番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

66 0723 逆井４号橋 80469号線 2.90 13.65 1986 39 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市新逆井一丁目１０
番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

181 0724 大津川支流9号橋 60374号線 4.00 6.00 1971 54 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市増尾三丁目１５番
先～同１６番先

R5 R10 Ⅱ 点検 点検 無

182 0725 大津川支流10号橋 60389号線 4.00 6.00 1971 54 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市増尾三丁目１１番
先～同１５番先

R5 R10 Ⅰ 点検 点検 無

183 0726 大津川支流11号橋 01097号線 4.00 16.00 1971 54 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

柏市増尾一丁目２０番
先～増尾三丁目１１番
先

R5 R10 Ⅰ 点検 点検 無

184 0727 大津川支流12号橋 60454号線 4.00 6.00 1971 54 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市増尾一丁目１９番
先～同２０番先

R5 R10 Ⅰ 点検 点検 無

185 0728 大津川支流13号橋 60494号線 4.00 6.00 1971 54 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市増尾一丁目１８番
先～同１９番先

R5 R10 Ⅰ 点検 点検 無
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186 0729 大津川支流14号橋 60533号線 4.00 6.00 1971 54 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市増尾一丁目９番先
～同１８番先

R5 R10 Ⅰ 点検 点検 無

72 0801 駒木橋 40234号線 20.80 7.20 1992 33 PC単純プレテンＴ桁橋
柏市高田７番先～流山
市駒木

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

73 0802 青葉橋 01050号線 24.06 11.80 1991 34 PC単純ポステンＴ桁
柏市高田１０４番先～
流山市駒木

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

74 0803 新橋 02034号線 25.80 11.80 1989 36 鋼単純鈑桁橋
柏市高田３７５番先～
篠籠田１１９６番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 塗替塗装工 有

75 0804 新堤橋（高田小専用橋） 40270号線 24.00 3.80 1992 33 鋼単純鈑桁橋
柏市篠籠田１１８９番
先～同１２１８番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

76 0805 勝橋 2038号線 26.26 11.75 1990 35 鋼単純鈑桁橋
柏市篠籠田５６１番先
～同１１７７番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 有

77 0806 高田橋 40277号線 32.70 6.20 1989 36 PC単純プレテンT桁橋
柏市高田８５４番先～
同８６３番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

78 0807 昭和橋 01056号線 37.29 11.80 1987 38 PC単純プレテンT桁橋
柏市篠籠田５７７番先
～高田９９１番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 有

79 0808 松ヶ崎橋 その他 34.00 7.20 1995 30 PC単純プレテンT桁橋
柏市松ヶ崎６５７番先
～篠籠田４番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

80 0809 木崎橋 01041号線 35.40 11.80 1995 30 PC単純プレテンT桁橋
柏市松ヶ崎新田６７番
先～同７０番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

81 0810 北柏橋 02045号線 51.50 11.80 1987 38 PC単純T桁橋
柏市北柏四丁目１番先
～柏下３３７番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 有

82 0811 柏ふるさと大橋 01071号線 334.90 18.00 1999 26 鋼単純箱桁橋
柏市北柏四丁目８番先
～柏１００３番先

R2 R7 Ⅱ 点検・修繕 修繕 修繕 修繕 点検
断面修復工
橋面防水工

無

85 0901 新富1号橋 40733号線 3.70 9.50 1969 56 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市新富町一丁目４番
先～同１１番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

86 0902 新富2号橋 40795号線 2.04 3.90 1969 56 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市新富町一丁目１０
番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

87 0903 新富3号橋 40802号線 3.65 4.93 1969 56 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市新富町一丁目８番
先～同１０番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

88 0904 新富4号橋 40810号線 3.60 9.36 1969 56 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市新富町一丁目６番
先～同８番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

89 0905 新富5号橋 40763号線 3.65 6.90 1969 56 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市新富町一丁目６番
先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

90 0906 新富6号橋 40825号線 2.10 5.40 1969 56 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市新富町一丁目１番
先～同２番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

84 0907 大堀川支流1号橋 40236号線 7.20 3.00 1990 35 単純Ｈ鋼桁橋
柏市高田１１５番先～
同３３４番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

91 1001 金山落1号橋 80226号線 9.40 4.00 1967 58 PC単純プレテン床版橋
柏市泉１７５３番先～
白井市名内

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

92 1002 金富橋 01132号線 8.50 6.00 1968 57 PC単純プレテン床版橋
柏市金山１０９番先～
白井市冨塚

R2 R7 Ⅲ 点検 設計 更新 点検 橋梁架替工 無

93 1003 金山落3号橋 80301号線 8.50 4.00 1967 58 PC単純プレテン床版橋
柏市藤ヶ谷２３番先～
白井市冨塚

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

94 1004 金山落4号橋 80322号線 8.50 4.00 1967 58 PC単純プレテン床版橋
柏市藤ヶ谷４９番先～
白井市冨塚

R2 R7 Ⅱ 点検 点検 無

99 1101 藤ヶ谷1号橋 80320号線 2.05 6.00 1967 58 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市藤ヶ谷７３０番先
～同７４３番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

100 1102 藤ヶ谷2号橋 80316号線 2.10 4.00 1967 58 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 柏市藤ヶ谷７２０番先 R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無
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101 1103 藤ヶ谷3号橋 80372号線 2.15 6.00 1968 57 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 柏市藤ヶ谷４２２番先 R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

102 1104 藤ヶ谷4号橋 80375号線 2.15 6.00 1968 57 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 柏市藤ヶ谷４０４番先 R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

103 1201 上大津川1号橋 80375号線 4.10 4.30 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市高柳１７１６番先
～同１７１７番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

104 1202 上大津川2号橋 80479号線 4.00 4.40 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市高柳１７５９番先
～同１７６４番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

105 1203 上大津川3号橋 80546号線 3.10 6.50 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市高柳１７６５番先
～同１７６６番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

106 1204 上大津川4号橋 80546号線 3.10 4.40 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市高柳１７６６番先
～同１７７１番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

107 1205 上大津川5号橋 80555号線 4.00 4.40 1980 45 RC単純床版橋
柏市高柳１７９１番先
～同１８０２番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

108 1206 上大津川6号橋 80653号線 2.02 5.00 1980 45 RCＴ桁橋
柏市高柳１７９１番先
～同１８０２番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

109 1207 上大津川7号橋 70661号線 2.44 6.03 1970 55 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市高柳１７１６番先
～同１７２３番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

110 1208 上大津川8号橋 70737号線 5.80 3.40 1970 55 単純Ｈ鋼桁橋
柏市高柳１７１６番先
～同１７２４番先

R2 R7 Ⅲ 点検 点検 橋梁架替工(河川管理者)、時期未定 無

111 1209 上大津川9号橋 80424号線 5.36 3.00 2013 12 RCＣＴスラブ橋
柏市高柳１７１６番先
～同１７２５番先

R2 R7 Ⅲ 点検 点検 橋梁架替工(河川管理者)、時期未定 無

112 1210 高柳1号橋 80586号線 3.00 1.50 1980 45 RC単純床版橋
柏市高柳１９２９番先
～同１９３３番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

113 1211 高柳2号橋 80572号線 3.90 6.00 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市高柳１９２７番先
～同１９２８番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

114 1212 高柳3号橋 80572号線 3.90 6.00 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市高柳１９２７番先
～同１９２８番先

R4 R9 Ⅱ 点検 点検 無

115 1213 高柳4号橋 80632号線 2.00 4.68 1980 45 単純Ｈ鋼桁橋
柏市高柳１９２１番先
～同１９２３番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

116 1214 高柳5号橋 80694号線 4.05 4.65 1980 45 単純Ｈ鋼桁橋
柏市高柳１９２１番先
～高南台三丁目１８番
先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

188 1215 上大津川10号橋 80597号線 5.20 8.36 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市高柳１８０２番先
～同１７９１番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

189 1216 上大津川11号橋 80619号線 4.10 6.45 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市高柳１８０３番先
～同１８０５番先

R2 R7 Ⅰ 点検 点検 無

117 1301 高野台橋 01044号線 6.95 16.80 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市松葉町一丁目１番
先～同二丁目１番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

118 1302 地金堀1号橋 30400号線 6.50 6.80 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

柏市松葉町一丁目１１
番先～同二丁目３１番
先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

119 1303 地金堀2号橋 30408号線 6.50 6.80 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

柏市松葉町一丁目１２
番先～同二丁目３１番
先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

120 1304 地金堀3号橋 01038号線 6.50 20.80 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

柏市松葉町一丁目１７
番先～同二丁目１１番
先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

121 1305 地金堀4号橋 30082号線 6.50 6.80 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

柏市松葉町一丁目１９
番先～同二丁目１５番
先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

122 1306 地金堀5号橋 30139号線 5.74 9.00 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市松葉町六丁目６番
先～同四丁目４番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

123 1307 地金堀6号橋 30164号線 5.70 6.80 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

柏市松葉町六丁目１６
番先～同四丁目１３番
先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無
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124 1308 地金堀7号橋 03011号線 5.70 6.80 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市松葉町六丁目２６
番先～同五丁目２番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

125 1309 地金堀8号橋 03011号線 5.70 6.80 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

柏市松葉町六丁目３６
番先～同五丁目１６番
先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

126 1310 地金堀9号橋 03011号線 5.70 6.80 1980 45 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

柏市松葉町六丁目３９
番先～同七丁目２８番
先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

127 1401 若柴1号橋 40012号線 2.36 5.30 1985 40 RC単純床版橋
柏市若柴３番先～同３
０６番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

129 1501 染井入落1号橋 01153号線 13.44 7.60 1985 40 PC単純プレテン中空床版橋

柏市染井入新田５７番
先～泉村新田１４６番
先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

130 1502 染井入落2号橋 90453号線 6.30 4.60 1971 54 PC単純プレテン床版橋
柏市若白毛１２３６番
先～同１２７６番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

131 1503 染井入落3号橋 90466号線 7.00 3.07 1971 54 単純Ｈ鋼桁橋
柏市若白毛１３１４番
先～同９３６番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

132 1504 染井入落4号橋 90344号線 7.25 8.10 1967 58 PC単純プレテン床版橋
柏市若白毛１３３９番
先～同３６番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

133 1505 染井入落5号橋 02140号線 6.30 6.00 1967 58 PC単純プレテン床版橋
柏市若白毛１１８番先
～岩井７２４番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

134 1506 染井入落6号橋 90427号線 6.30 4.50 1967 58 PC単純プレテン床版橋
柏市岩井７３６番先～
同７５８番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

135 1507 染井入落7号橋 02142号線 9.30 4.50 1967 58 PC単純プレテン床版橋
柏市鷲野谷７４９番先
～同７５１番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

136 1508 染井入落8号橋 90291号線 8.30 4.50 1967 58 PC単純プレテン床版橋
柏市鷲野谷７２５番先
～同８３７番先

R4 R9 Ⅱ 点検 点検 無

137 1509 染井入橋 01154号線 12.60 6.69 2010 15 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市鷲野谷６７６番先
～泉４８５番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

138 1510 染井入落11号橋 90492号線 6.30 6.00 1971 54 PC単純プレテン中空床版橋
柏市若白毛１２５８番
先～同１２６２番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

139 1601 泉橋 90516号線 3.20 3.00 1967 58 単純Ｈ鋼桁橋
柏市泉９０６番先～同
９０９番先

R4 R9 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 塗替塗装工 有

140 1602 若白毛橋 80071号線 3.55 3.79 1967 58 RCＣＴスラブ橋
柏市若白毛８４５番先
～８４７番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

141 1701 中坪橋 01163号線 19.40 8.20 2000 25 PCプレテンＴ桁橋
柏市千間橋１４１番先
～我孫子市下沼田

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

142 1702 中坪橋人道橋 01163号線 19.30 4.30 1999 26 PC単純プレテン床版橋
柏市千間橋１４１番先
～我孫子市下沼田

R5 R10 Ⅱ 点検 点検 無

143 1703 富士見橋 90114号線 19.20 5.20 1999 26 PC単純プレテン床版橋
柏市水道橋２６３番先
～我孫子市中沼田

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

144 1704 青柳橋 90114号線 19.20 5.20 1999 26 PC単純プレテン床版橋
柏市千間橋６３番先～
我孫子市中沼田

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

145 1705 初鯉橋 90254号線 15.80 5.20 2001 24 PC単純プレテン床版橋
柏市千間橋２５５番先
～我孫子市下沼田

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

146 1706 第一干拓7号橋 90494号線 10.00 3.10 1999 26 RC単純床版橋
柏市布瀬新田３６８番
先～同４０３番先

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

147 1801 上利根一号橋 10005号線 5.50 6.05 1971 54 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市新利根９９番先～
同１００番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

148 1802 2号排水路2号橋 10091号線 11.46 6.60 1980 45 PC単純プレテン床版橋
柏市新利根７１２番先
～同７１４番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

149 1803 2号排水路3号橋 10148号線 20.00 7.00 1980 45 単純Ｈ鋼桁橋
柏市新利根９４０番先
～同９５６番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無
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150 1804 2号排水路4号橋 10190号線 21.10 6.00 1980 45 単純Ｈ鋼桁橋
柏市新利根１０８８番
先～同１１０６番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕
断面修復工
表面含浸工

無

151 1805 2号排水路5号橋 10291号線 19.60 6.80 1980 45 単純Ｈ鋼桁橋
柏市新利根１００３番
先～同１０２３番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 塗替塗装工 有

152 1806 2号排水路6号橋 30001号線 30.64 7.70 1973 52 鋼単純鈑桁橋
柏市弁天下６２２番先
～同６８９番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

153 1807 2号排水路7号橋 10238号線 19.80 6.80 1973 52 単純Ｈ鋼桁橋
柏市弁天下１０２９番
先～同１０３６番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 塗替塗装工 有

154 1808 弁天下橋 02012号線 20.36 11.28 2002 23 PC単純プレテンＴ桁橋
柏市弁天下８４３番先
～同８４６番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 無

155 1809 2号排水路8号橋 30003号線 22.60 5.80 1976 49 単純Ｈ鋼桁橋
柏市弁天下５３８番先
～同５４１番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 塗替塗装工 有

156 1810 2号排水路10号橋 30004号線 9.29 5.60 1985 40 PC単純プレテン床版橋
柏市弁天下５１９番先
～同５３８番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

157 1811 2号排水路11号橋 30021号線 21.90 6.70 1980 45 単純Ｈ鋼桁橋
柏市弁天下１１４番先
～同１４１番先

R3 R8 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕 塗替塗装工 有

158 1812 2号排水路12号橋 30008号線 21.50 7.70 1983 42 単純Ｈ鋼桁橋
柏市弁天下７５２番先
～同７５８番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

169 1901 船戸山高野歩道橋 その他 78.00 1.90 1975 50 単純鋼鈑桁橋
柏市船戸山字高野２６
８～同２７４番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 有

160 1902 つくしが丘1号橋 60541号線 2.50 5.10 1973 52 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市つくしが丘二丁目
７番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

161 1903 つくしが丘2号橋 60541号線 2.50 5.10 1973 52 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市つくしが丘二丁目
７番先

R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

170 2001 大橋 20149号線 11.40 9.20 1984 41 PC単純プレテン床版橋
柏市大青田４６３番先
～流山市東深井

R4 R9 Ⅰ 点検 点検 無

159 2101 船戸橋 10050号線 9.50 7.17 1981 44 RC単純床版橋
柏市船戸１０９４番先
～同１０９５番先

R3 R8 Ⅱ 点検 修繕 点検
断面修復工
表面含浸工

無

83 2102 宮前橋 50171号線 26.50 6.65 1998 27 鋼単純箱桁橋 柏市柏１１１７番先 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

177 2105 宮前２号橋 01071号線 7.00 18.00 2002 23 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 柏市柏字宮前1127番先 R5 R10 Ⅱ 点検 点検 無

178 2106 塚崎橋 01118号線 5.50 16.02 1998 27 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 柏市塚崎1311番先 R5 R10 Ⅱ 点検 点検 無

179 2107 大津ヶ丘橋 01114号線 16.80 19.10 1978 47 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
柏市大津ヶ丘3丁目6番
先

R5 R10 Ⅰ 点検 点検 無

162 2201 高柳高架橋 01143号線 94.90 16.00 2004 21 PC4径間連続中空床版橋 柏市高柳新田13-24 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

165 2204 小柳町上空通路 その他 10.29 3.47 1992 33 鋼単純鈑桁橋 柏市柏1丁目1番 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

166 2205 小柳町上空通路延伸部 その他 17.75 5.58 2005 20 2径間連続鋼床版鈑桁橋 柏市柏1丁目1番 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無

187 2211 高柳駅自由通路 その他 40.20 6.00 2018 7 鋼連続ラーメン橋 柏市高柳1489番先 R3 R8 Ⅰ 点検 点検 無


