

社会資本総合整備計画

柏市宅地耐震化推進事業（防災・安全）

事後評価

平成30年10月1日

千葉県柏市

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書

平成30年 10月 1日

計画の名称		柏市宅地耐震化推進事業（防災・安全）										重点配分対象の該当		○														
計画の期間		平成28年度 ～ 平成29年度（2年間）				交付対象		千葉県柏市																				
計画の目標		大規模盛土造成地の把握及び大規模盛土造成地に係わるハザードマップの作成及び公表を行うことにより、市民の地震災害における注意喚起を図るとともに、市の総合的な防災対策の推進を図る。																										
計画の成果目標（定量的指標）		柏市における大規模盛土造成地の把握及び大規模盛土造成地マップ作成・公表																										
定量的指標の定義及び算定式												定量的指標の現況値及び目標値			備考													
		当初現況値 (H28当初)		中間目標値 (H28末)		最終目標値 (H29末)																						
		0%		0%		100%																						
・ 柏市内(114.74km ²)における第一次スクリーニングの結果の公表率																												
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		15.7百万円		A		15.7百万円		B		-		C		-		D		-		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)		0.0%				
交付対象事業																												
A 基幹事業																												
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名				事業内容				市町村名			事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考		
A1-1		防災	一般	柏市	直接	柏市	宅地耐震化推進事業				大規模盛土造成地変動予測調査				柏市			H28 H29 H30 H31 H32					15.7百万円		-			
																				合計（市街地整備事業）					15.7百万円		-	
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																												
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名				事業内容 (延長・面積等)				市町村名			事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考		
																		H28 H29 H30 H31 H32					0					
																				合計					0			
C 効果促進事業																												
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名				事業内容				市町村名			事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考				
																		H28 H29 H30 H31 H32										
																				合計					0			
番号		一体的に実施することにより期待される効果															備考											
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																												
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)				事業内容 (面積等)				市町村名			事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考				
																		H28 H29 H30 H31 H32					0					
																				合計					0			
番号		一体的に実施することにより期待される効果															備考											
計画の成果目標（定量的指標）																												
柏市における大規模盛土造成地の把握及び大規模盛土造成地マップ作成・公表																												
定量的指標の定義及び算定式												定量的指標の現況値及び目標値			備考													
		当初現況値 (H28当初)		中間目標値 (H28末)		最終目標値 (H29末)																						
		0%		0%		100%																						
・ 柏市内(114.74km ²)における第一次スクリーニングの結果の公表率																												
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		15.7百万円		A		15.7百万円		B		-		C		-		D		-		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)		0.0%				

事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・柏市内に分布する大規模盛土造成地の位置及び種類の把握することができた。 ・柏市大規模盛土造成地マップの公表を行った結果、市民の地震災害における注意喚起を図ることができた。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①（柏市内（114.74km ² ）における第一次スクリーニングの結果の公表率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）		<ul style="list-style-type: none"> ・大規模盛土造成地のある程度の現地状況も把握できた。 			
特記事項（今後の方針等）					
今後も大規模盛土造成地の周知に努め、住民の防災意識を向上させることにより、災害に強いまちづくりを推進する。					


交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H28	H29	H30	H31	H32
配分額 (a)	2.500	3.150			
計画別流用 増△減額 (b)	△ 0.553	0			
交付額 (c=a+b)	1.947	3.150			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	1.947	3.150			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	柏市宅地耐震化推進事業 (防災・安全)		
計画の期間	平成28年度 ~ 平成29年度 (2年間)	交付対象	柏市



【調査対象】
柏市全域 : 114.74km²

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: 柏市宅地耐震化推進事業(防災・安全)

事業主体名: 柏市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画との整合性	
1)上位計画等と整合性が確保されている。	○
②地域の課題への対応	
1)地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3)目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
④事業の効果	
1)十分な事業効果が確認されている。	○
2)事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境	
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2)交付期間中の計画管理(モニタリング)を実施する予定である。	○
3)事業実施のための環境整備が図られている。	○