


4.9 柏の葉キャンパス駅周辺地区

① 重点整備地区及びバリアフリー経路



② 事業計画

経路 番号	経路名	管理者	経路延長	事業内容	残事業量	事業予定
①	西口駅前線	柏市	0.18 km	(整備済)	—	完了
②	東口駅前線	柏市	0.10 km	(整備済)	—	完了
③	高田若柴線	千葉県	0.38 km	歩道の整備 視覚障害者誘導用ブロックの設置	面的整備 と一体	中期 中期
④	南連絡線	柏市	0.35 km	(整備済)	—	完了
⑤	十余二船戸線	柏市	0.65 km	歩道の整備 視覚障害者誘導用ブロックの設置	面的整備 と一体	中期 中期
⑥	北連絡線	柏市	0.59 km	歩道の整備 視覚障害者誘導用ブロックの設置	面的整備 と一体	中期 中期
⑦	高田若柴線	千葉県	0.17 km	歩道の整備 視覚障害者誘導用ブロックの設置	面的整備 と一体	中期 中期
⑧	国道16号	国土交通省	0.23 km	バリアフリー対応	調整中	長期
⑨	(西口駅前広場 ～南連絡線)	柏市	—	(整備済)	—	完了
⑩	(西口駅前広場 ～北連絡線)	柏市	—	(整備済)	—	完了
⑪	(東口連絡広場 ～北連絡線)	柏市	—	(整備済)	—	完了
⑫	(東口連絡広場 ～南連絡線)	柏市	—	(整備済)	—	完了
⑬	東口駅前広場	柏市	—	(整備済)	—	完了
⑭	西口駅前広場	柏市	—	(整備済)	—	完了

※事業予定は現時点での目標を示したものであり、今後の財政状況や事業進捗状況により変更する場合があります。

③ 事業計画図

