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[１．目  的]  

本要領は，改 正 品 確 法 の 趣 旨 に 基 づ き ， 働 き 方 改 革 の 実 現 や 職 場 環 境 の

処 遇 改 善 な ど ， 建 設 業 に お け る 担 い 手 の 確 保 を 図 る た め の 取 組 と し て ，

工 事 現 場 に お け る 週 休 ２ 日 制 適 用 工 事 を 実 施 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定

め ， 円 滑 な 実 施 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

[２．用語の定義] 

（１）適用工事 

現場閉所による週休２日工事及び週休２日交替制工事の総称をいう。 

（２）現場閉所による週休２日工事 

 １）現場閉所による週休２日 

現場閉所による週休２日とは，対象期間において，４週８休以上の現場閉所

を行ったと認められる状態をいう。 

 ２）対象期間 

現場着手日から現場完成日までの期間をいう。対象期間については，契約後，

受発注者で協議して定めることとする。 

  ３）対象期間外 

対象期間から除く，下記の期間をいう。 

①年末年始６日間，夏季休暇３日間 

②工場製作のみを実施している期間 

③工事全体を一時中止している期間 

④発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 

例）・工事の一部に，作業の性質上，現場作業を余儀なくされる工種を含 

む場合。 

  ・催事，地元対応などにより，やむを得ず現場作業を余儀なくされる 

場合。 

⑤受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 

 ４）現場閉所 

 巡回パトロールや保守点検等，現場管理上必要な作業を行う場合を除き，現

場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状

態をいう。なお，降雨，降雪等による予定外の現場閉所日についても現場閉所

日数に含めるものとする。 

 ５）現場着手日 

 現場事務所等の設置，起工測量，資機材の搬入または仮設工事等を開始する

日をいう。 

 ６）現場完成日 

 現場事務所の撤去，後片付け，清掃等の作業がすべて完了する日をいう。   

 ７）現場閉所率 

 現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数÷（対象期間の日数－対象期間外の

日数） 

（３）週休２日交替制工事 

１）週休２日交替制 
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週休２日交替制とは，対象期間において，技術者及び技能労働者が交替しな

がら４週８休以上の休日を確保したと認められる状態をいう。  

２） 休日 

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所で専務作業を含む）を２４時間通

して行っていない状態をいう。なお，降雨，降雪等による予定外の休日につい

ても休日に含めるものとする。 

３）対象者 

 当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約

分のみ）の全ての技術者，技能労働者及び現場代理人をいう。ただし，従事期

間が１週間未満の場合は除く。 

４）対象期間 

 元請業者対象者が当該工事に従事した期間※をいう。 

※従事期間：元請業者は現場着手日から現場完成日までの期間，下請業者は施 

工体制台帳上の工期日数を基本とする。 

５）休日率 

 休日率＝対象期間内の休日日数÷（対象期間の日数－対象期間外の日数） 

６）平均休日率 

 平均休日率＝対象者の休日率の合計÷対象者数 

 

[３．対象工事] 

対象工事は，原則として本市が発注する工事（営繕関係工事は除く）を対象とす

る。ただし，以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。 

（１）現場施工日数（不稼働日を含む）が１週間未満の工事 

（２）災害復旧工事（緊急随契を行うような工事） 

（３）前各号に掲げるもののほか適切でないと認められる工事 

 

[４．実施方法] 

（１）条件明示等 

発注者は，入札公告及び特記仕様書に当該工事が対象である旨を記載する。 

【入札公告記載例（発注者指定方式）】 

本工事は，受発注者双方が工程調整を行うことにより，週休２日を達成するよ

う工事を実施するものである。詳細については，特記仕様書及び「柏市週休２日

制適用工事実施要領」によるものとする。 

 

【特記仕様書記載例】 

「第〇条 週休２日工事」 

１．現場閉所による週休２日工事を原則とするが，受注者が希望するときや 

昼夜間連続作業を行う工事等，現場閉所を行うことが明らかに困難な工事 

については，週休２日交替制工事とすることができる。 

２．週休２日の実施にあたっては，最新版の「柏市週休２日制適用工事実施 

要領」に基づき行うこと。 
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（２）受注者による意思表示 

受注者は，工事契約後，受発注者間で関係者協議の有無及び協議完了予定時期，

工事工程のクリティカルパス等を共有し，現場着手前に監督員と週休２日の取り

組み方式と対象期間について工事打合せ簿（別紙１）により協議すること。 

また，対象期間内における現場閉所予定日または休日予定が分かる工程表等

（以下，「工程表等」という。）を監督職員に提出すること。 

（３）工期変更時の対応 

工程に変更が生じた場合は，その要因と変更後の工事工程について，受発注者

間で協議すること。なお，工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の

責によらない場合は，適切に工期の変更を行うこと。 

 ①工事工程の条件に変更が生じた場合 

 ②著しい悪天候により不稼働日が想定より多く発生した場合 

 ③工事一時中止により全体工程に影響が生じた場合 

 ④資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合 

 ⑤その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

  工期の変更を行った場合，受注者は対象期間について打合せ簿で再度対象期間

について監督職員に協議する。 

（４）実施報告 

受注者は，毎月の「工事履行報告書」（別紙２）と併せて，「現場閉所チェッ

クリスト」（別紙３）または，「休日確保状況チェックリスト」（別紙４）を監

督職員に提出すること。また，「チェックリスト」の確認用に，現場閉所日や休

日を確認できる書類（作業日報等）を監督職員に提示すること。なお，「工事履

行報告書」には現場閉所日数と現場閉所率または平均休日率を記載すること。

（別紙２参照） 

（５）週休２日の達成基準 

対象期間内の現場閉所率又は平均休日率が２８．５％（８日／２８日）以上の

ことをいう。 

 

[５．実施の明示] 

受注者は，対象期間中，週休２日制適用工事を実施している旨を，工事掲示板等

公衆が見やすい場所に明示する。記載内容は次の例を基本とし，大きさはＡ３以上

とする。 

 

      【記載内容の例】 

週休２日制適用工事 

この工事は，建設産業の労働環境を改善す

るため，週休２日の確保に取り組む工事で

す。 

発注者：柏市〇〇部〇〇〇〇課 

受注者：〇〇建設㈱ 
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[６．その他] 

この要領に定めのない事項またはこの要領に疑義が生じた事項については，発注

者と受注者で協議の上，定めるものとする。 

 

 

  附 則 

 この要領は，令和２年４月１日以降入札公告する工事に適用する。 

  附 則 

 （施行期日） 

 この要領は，令和３年７月１日以降入札公告する工事に適用する。 

  附 則 

 （施行期日） 

 この要領は，令和６年４月１日以降入札公告する工事に適用する。 

  附 則 

 （施行期日） 

 この要領は，令和７年４月１日以降入札公告する工事に適用する。 

 （施行期日） 

 この要領は，令和８年１０月２１日以降入札公告する工事に適用する。 

 

 


